- megyedéves részbeszimolé 2008.03.01-2009.05.31

A tamogatott szervezet adatai:

A palyazo szervezet hivatalos neve:

Energia Klub Kérnyezetvédelmi Egyesiilet

A palyazo szervezet székhelye:

Budapest Szerb u. 17-19

A szervezet hivatalos képvisel6jének /
képviseldinek neve(i):

Amon Adrienn

A palya

z0 szervezet elérhetdségének adatai

Levelezési (értesitési) cim (csak akkor kell
kitolteni, ha nem azonos a székhellyel):

Telefonszama(i):

4113520
Faxszama(i):

4113529
E-mail:

energiaklub@energiaklub.hu

Honlap cime:

energiaklub.hu

Banki adatok:

1 Szamlavezetd pénzintézet megnevezése:

)

UniCredit Bank

Szémlavezetd pénzintézet cime:

1111 Lagyményosi ut 1-3

Szamlavezetd pénzintézet Swift kodja:

BACXHUHB

s‘ . , ; .
[ IBAN formatumu bankszamla szédm:

HU92 1091 8001 0000 0008 7275 0023 (curé szamla)
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A tamogatott projekt fébb adatai:

A palyézat cime: Ismeretekkel, tervekkel, parbeszéddel épitsiink
(Energia)hatékony édllamot!
A palyazat témakore: Kémyezetvédelem és fenntarthato fejlodés

Civil szervetezek kapacitésépitése
Szocidlis kohézid, gyermek- egészségvédelem
Kulturalis 6rokség védelme

A projekt idétartama (év/hd/nap): 2008.09.01-2010.10.30
A beszdmolo idészaka: (év/ho/nap): 2008.03.01-2009.05.31
Projekt helyszine(i): Budapest

A palyéazott projekt teljes koltsége: 87683 eur

Jelen péalyazaton elnyert tdmogatas 67533 eur

Osszege:

Jelen palyazathoz palyazo altal biztositott 20150 eur
Onrész Osszege:

A projekt végrehajtasért felels személy adatai:

A projekt végrehajtasért felelds személy Csikai Maria

neve (Kérjiik, csak egy nevet jeléljenek

meg!):

E-mail elérhetosége: csikai@energiaklub.hu

Telefon elérhet6sége (mobiltelefonszam is | 411 3535
megadhatd):

A projekt megvalositas/elérehaladas bemutatasa
- Tartalmi beszamolo -

1. Projekttevékenységek bemutatasa, elvégzett tevékenységek 6sszefoglaldsa (min. 'z -max. 4
oldal)

1.1. Kérjiik, réviden (vazlatpontokba szedve) mutassa
be a projekt beszdmolasi id6szakaban elvégzett, lezajlott, tevékenységeket idérendi sorrendben (mit,
mikor, ki, hogyan, kivel, kiért, miért stb.).

A masodik negyedévben 1 kerekasztalt szerveztiink és valdsitottunk meg, a megljuld energia

torvény munkanéven futé dsszesen 5 db kerekasztal egy témajat sikeriilt itt megtérgyalni a szilard

biomassza témakdrét (majus 27.) Célunk, hogy 6szre az dsszes témakort megvitassuk, €s egy
megUjuld energia térvény kialakitdsahoz szakmai anyagokkal jéruljunk hozza. A szilard biomassza
témakorét 21 fovel egyeztettiik, a mithelymunka a problémak feltdrasdra és a megoldasi javaslatok

kialakitasara koncentralt, a szakértdkon kiviil a minisztériumok is képviselték magukat. A

kerekasztalt a Magyar Urbanisztikai Tarsasag, IX. Liliom u. 48. alatt taldlhaté termében tartottunk

meg. A kerekasztalok szakmai eredményét az eddigiektdl eltéréen nem juttattuk el rogtén a

Minisztériumoknak és szakért6i bizottsagoknak, hanem azt majd egy egységes formaban

,megujulé energia torvény javaslati csomagja”’- ként kivanjuk az dllamigazgatds részére bocséjtani.

Juniusban még egy témat a folyékony biomasszét fogjuk megvitatni.

Elkésziilt a telepiilési éghajlatvédelmi utmutaté Klima Kalauz cimmel. A rovid, de tartalmas anyag a

Telepiilési éghajlatvédelmi (energiapolitikai) stratégia modszertananak kutatdsinak eredménye, mondhatni a

leghasznosabb és legsiirgetébb feladatok &sszegzése. (2 példanyt kériink a kiadvanyokb6l,'a 2. negyedévben

elkésziiltekbol is;) A kiadvany mellett a honlapon is létrehoztunk egy kiilén oldalt az Onkorményzatok
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részére, ahol letdlthetik a kiadvanyt (http:/www.energiaklub.hu/hu/ismeretek/onkormanyzatok/ ). Az
Onkorményzati Minisztérium Szakéllamtitkarsédgara, és nem véllalta a védnékséget a személyi valtozasok
miatt. A kiadvanyt a nagy sikerii Onkormanyzatoknak szl konferencidnk résztvevéi megkapték, és
kollegank Tdth Nelli eléadasaban meg is hallgathattdk. Diéssy Ldszlé, a Kdrnyezetvédelmi ¢s Viziigyi
Minisztérium szakéllamtitkdra nyitotta a konferenciat.,, amely a Német-Magyar Kereskedelmi Kamara
termeiben valésult meg méjus 25.-én (hitp://www.energiaklub.hu/hu/hirek/?news=703) 107 {6 részvételével.
A mintaprojektek elokészité stadiumban vannak folyamatos kapcsolattartdst egyeztetd targyaldsokat
folytattunk.

Budapest Energia Ugynokségének megalapitasa egy 1épcséfokkal elébbre Iépett, hiszen a Févaros elfogadta
az energiapolitikai stratégiat, amelynek a része az Ugynokség felallitisa. Jelenleg tjabb targyalasokat
folytatunk a stratégiat megvaldsitandé program kialakitasat illetGen.

1.2. Témoren értékelje, hogy az eredetileg tervezetthez képest, mit sikeriilt megvalésitaniuk a beszamolasi
iddszakban, illetve mennyire sikeriilt tartaniuk az eredetileg tervezett iitemtervet; illetve magyarazza meg az
esetleges eltéréseket.

A kerekasztalok és az 4llami szervekkel valé kapcsolatunk nagy lendiiletet kapott, a szakmai tdmogatasarcl
biztositott minket. :

A kozintézmények (OEP, APEH) megkeresése nem tortént meg, mert erdinket a kerekasztalokra
koncentraltuk, valamint a szakértoktd! kapott visszajelzések a hivatalok felé intézet inditvanyok
atgondolasara tettek javaslatokat. ;

Az 6budai Faluhaz projekt még mindig varakozd stddiumban van, mert a helyi énkorményzat mindaddig,
mig a panel programtél hivatalos értesités nem érkezik meg, nem inditjak el a haz rekonstrukci6jét, igy a
kommunikaciot sem. A kommunikacids terv igy hénapok ota jovahagyasra var és nincs elbrelépés az
ligyben. . :

Gyongyos mint célhelyiség helyzete kérdésessé valt az Allampolgari tanics és az energiapoitikai stratégia
kialakitdsanak szempontjabél. A kivélasztasba ugyanis tijabb elemek is bekeriiltek (erés civil jelenlét, lakos
szam, éghajlatvédelem irdnti elkotelezettség, fliggetlenség), ezért egyenlre még kérdéses, hogy valoban
Gy6ngy6s les- e a legmegfelel6bb telepiilés a projektre. Jelenleg Tata varoséaval targyalunk.

2. Altalanos eldrehaladas a kitlizott célok és alcélok elérése érdekében, a kezelni kivant
probléma tekintetében (max. 2 oldal)

2.1. Kérjiik réviden mutassa be, melyek azok az eredeti palyazati projekttervben kitiiz6tt célok, alcélok
(révid és hossza tavi), amelyeket sikeriilt elérniiik jelen beszdmoldsi idészakban. (RSviden, néhany
mondatban értékelje, sikeriilt-¢ az eltervezett célok megvaldsitisa; amennyiben pedig nem, mi az oka a
kudarcnak.)

Az KHEM- mel és a KVVM-el sikeriilt partneri kapcsolatot kiépiteni, amelyet jol mutat a
Minisztériumokkal folytatott egyeztetések megndvekedett szama. A KVVM-mel az Onkormdnyzati, a
KHEM-mel a megijuilé energids torvény hattéranyagaval kapcsolatban. A szakértdk €s a minisztériumok is
j6 néven vették, hogy az Energia Klub kerekasztalokat, konferenciat kezdeményez. Az egyeztetések 1égkdre,
és hatékonysaga megfeleld, minden résztyevd eldremutatonak itéli meg a vélemények szintetizaldsara valo

torekvésiinket.
Az énkorményzatok és cégek korében a konferencia és a Klima Kalauz nagyon sikeres, t&bb felkérés is

érkezett hozzank, hogy folytassuk ezirdnyi munkankat.

2.2. Kérjiik mutassa be, hogyan szolgélta a tdmogatds segitségével végrehajtott program az alapprobléma
(hosszi tavil) megoldasat.

A szakértSi anyagok és allasfoglalasok kooperativ, eléremutatd, javité szandékd anyagok, melyek a
korményzat segitségére kivannak lenni a témék szabalyozéasanak, rendszerének kialakitdsaban azok
hatékonysdganak novelésében.

| 3. A projekt megvalositasa soran elért hatasok, eredmények (max. 4 oldal) J
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3.1. Kérjiik mutassa be, melyek azok az eredeti palyazati projekttervben kittizétt hatasok és eredmények,
amelyeket a jelen beszamoldsi idészakban sikeriilt elérniiik — kérjiik torekedJen a konkrét, szamszeriisithetd
eredmények bemutataséra:

Egyeztetd talalkozék Minisztériumokkal: KHEM 2 talalkozé, KVVM 1 talalkozé OTM 1 taldlkozd
Déntéselokészitd anyagok: 1db kerekasztal 6sszefoglald

Kerekasztal: 1 db (szilard biomassza)

All4sfoglalasok:

Kiadvany: Klima Kalauz

Onkormanyzati talalkozok: 5 db talalkozd az Onkormanyzati mintaprojektek megvaldsitasardl (egyeztetések
kommunikécids koncepciorél, egyiittmiikodés feltételeirdl)

3.1.1. A célesoport tekintetében (mekkora hasznot hozott, milyen valtozasok figyelhetéek meg a projekt a
kézvetlen/kdzvetett célesoport (célcsoportra gyakorolt hatas), a helyi kozdsség szamara):

A Minisztériumok és szakértok jo néven vették az allaspontok egyeztetésére irnyuld torekvésiinket.
Budapest Energia Koncepci6jédba az Energia Klub szakmai javaslatai sz6 szerint bekeriltek. Az
Onkorményzatoknak szolé konferencia visszhangja nagyon jo volt, a medléban is megjelent réla révid

beszdmol6 (Metropol, Ma és Holnap) (masolatot a_;toiﬁehw el

3.1.2. Az adott szakmai teriileten (Az elért eredményeknek minen hatasi észlelhetéek az adott szakmai
teriileten?):

A szakértok €s a minisztériumok is j6 néven vették, hogy az Energia Klub kerekasztalokat kezdeményez. Az
egyeztetések légkore, és hatékonysaga megfeleld, minden résztvevd eléremutaténak itéli meg a vélemények
szintetizalasara valo térekvéstinket.

Az Onkormanyzatok valamint a szakértok (energetikusok) tdmogattéak a Klima Kalauz megjelentetését és a
konferencian is nagy sikere volt. A TOOSZ (Telepiilési Onkorményzatok Orszagos Szovetsége) tobb
férumara is meghivtak minket mint eldaddt, és ott promotéltuk az anyagot.

3.2.3. Szervezeti szinten (Ismertessék a projekt végrehajtasanak észlelt hatasat a szervezet fejlddésére!):

Az Energia Klub szakmai kérékben valé megitélése pozitiv. A szervezeti tevékenységek kozott allandéva
valt a gyakornokok bevondsa a kutatdsi, adatfeldolgozdsi programokba. Kommunikacids szakértdt
alkalmazunk.

3.2. Kérjiikk ossza meg veliink azokat a kimagaslé eredményeket és mdésok szdméra is hasznos
tapasztalatokat, amelyekbdl mas szervezetek esetleg tanulhatnak, profitdlhatnak.

4. Felmertilt problémak és alkalmazott/megtalalt megoldasok (max. 2 oldal)

4.1, Kérjiikk, mutassa be, milyen problémak meriiltek fel a projekt beszdmolasi idészakaban, milyen
megoldasokat taldltak, vagy ajdnlanak a problémak megoldasara. (A problémék Ilehetnek tartalmi,
egyiittmiikédési, pénziigyi vagy barmilyen mas jellegtiek.)

Az egyiittmikddés az EHOSZ-szel nehezen alakul, a szdvetség nem aktiv.

r5. Partnerekkel valé egyiittmiikédés (max ¥z oldal)

Csak abban az esetben kell kitolteni, ha van partnerszervezet!!!

5.1. Kérjitkk roviden fejtsék ki, hogyan zajlott a projekt beszdmolasi idészakaban a partnerekkel valé
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i
egyiittmikddés — kiilon ter_]enek ki, hogy a terv szerint haladt-e az egyiittmiikddés, vagy esetlegesen milyen
problémak mertiltek fel, hogyan torekedtek, torekednek ezek megoldasara, milyen terveik vannak a jévére
nézve (maximum % oldal teljedelemben)

Az egyiittmiikodés az EHOSZ szel nehezen alakul, mert a szévetség nem aktiv. Kezdemenyeztuk a szGvetség

Kozgylilésének dsszehivasat.
Az Energie Cités szakmai pat;tnerkénf kivals, meghivast kaptunk a MODEL projektjiik talalkozdjéra, ahol elsd
kézbdl szereztiink tapasztalatokat az Onkormanyzati Energia stratégia kialakitdsanak tapasztalatairol.

j
Az alabbi tablazatot minden egyes partnerre vonatkozoan ki kell tolteni! A tablazat tobb

egylttmikodé partner eseteben szllkség szerint lemasolhaté. (Az adatok a palyazati anyagbdl
atmasolhatéak) ‘

Partner 1 ' Partner 2
A szervezet neve 1 EHOSZ : Energie Cités
(hivatalos név) 3
Kapcsolattarto személy | Hiesz Gyorgy Kovics Kinga
Telefonszam | '
Fax szam ‘
E-mail cim | hieszgy@hivatal.gyongyos.hu | kinga kovacs@energie-cites.eu
A partner bevonasnak indc}ka: partner az Onkormdanyzatok | nemzetkdzi mintat ad
‘ bevonésaban onkormanyzati energiastratégia
kialakitasahoz
Atervezett projekt partner az Onkorményzatok | nemzetkozi mintat ad
vegrehajtasban betdltott bevonasiban énkorményzati energiastratégia
DEEISpD | kialakitasdhoz
A projekt 8sszes kéltségebdl 0 0
val6 részesedése (eurc';bar}])

| 6. Nyilvanossag (max 1 oldal)

6.1. Kériink a projekthez k;apcsolédé kiadvanyokbdl egy mintapéldanyt, valamint fotékat, ujsdgeikkek
masolatat (internetes megjelenés esetén elég a linket beirnia) postai vagy elektronikus tton!

Konferencia beszamolo ‘
http://www.toosz. Im/dimta]clty/ncws/ newsheading.jsp?dom=AAAAZIWX&pri=AAAAYFAP&fmn= AAA

AYWOC&men=AAAAY WI"G&hIr—BAAEDXIW
http://www.energiakIub.]1u/ht1/l1irek/?news=703

Klima Kalauz let6ltheto:

http:/lwrw.energiaklub.hu/hﬁ/ ismeretek/onkormanyzatok/

7. A kévetkezéridészakrai vonatkozd tervek (csak negyedéves részbeszamol6 és 12 hénapnal
hosszabb projektek éves beszamoloja esetén toltendd ki - max 'z oldal)

7.1. Kérjiik roviden foglalja E‘)jssze a kovetkezd projektmegvaldsitasi idoszakra vonatkozo akcidtervet, tervezett
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1épéseket, illetve azokat a tevékenységeket, amelyek vélhetden véltozni fognak a jelen beszdmolési id6szakban
szerzett tapasztalatoknak készonhetoen.

A kovetkezd negyedéves szakaszban a Klima Kalauz tovabbi terjesztésével foglalkozunk, és targyalasokat
folytatunk annak sorozatként valé megjelentetésére. Kinyomtatjuk és egy konferencia keretében terjesztjiik és
népszeriisitjiik az 6nkormanyzati éghajlatvédelmi Utmutatot, cikkeket jelentetiink meg és eldadésokat tartunk e
téméarol.

A kovetkezd negyedévben egy 6sszegzd konferenciat tartunk amelyhez megnyertiik tAmogatonak a
Eurépai Uni6 Magyarorszagi képviseletét is. Célunk, hogy szintetizaljuk, 6sszehangoljuk az
eddigi javaslatokat, és az egyes technolégidk elemzése utdn atfogd jelleggel gondolkozzunk a
megujuléenergia-szektorrél. Két fo teriilettel fogunk koncentraltan foglalkozni: a megujulék
elterjedését Osztonzé tamogatasi rendszer hatékony atalakitdsaval, valamint a jogszabalyi
kornyezetet érint6 legstirgésebb feladatokkal.

Az Obudai mintaprojekt allitélag jiniusban megkapja a z61d jelzést, igy arra szamitunk, hogy hirtelen kell majd
honlapot késziteniink és megkezdeni a beruhazast megel6zé kommunikaciot a helyi sajtoban, és szakmai a
kapcsolodo cikkek megjelentetését.

Tataval és Gydngydssel tovabb folynak a targyalasok.
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2. negyedéves részbeszamolé 2008.12.01-2009.02.28

A tidmogatott szervezet adatai:

A palyazo szervezet hivatalos neve:

Energia Klub Kdrnyezetvédelmi Egyesiilet

A palyéaz6 szervezet székhelye:

Budapest Szerb u. 17-19

A szervezet hivatalos képviseléjének /
képviseldinek neve(i):

Amon Adrienn

A palyazé szervezet elérhet6ségének adatai

Levelezési (értesitési) cim (csak akkor kell
kitdlteni, ha nem azonos a székhellyel):

Szamlavezetd pénzintézet megnevezese:

UniCredit Bank

Telefonszama(i):
4113520
Faxszama(i):
4113529
E-mail:
energiaklub@energiaklub.hu
Honlap cime: energiaklub.hu
Banki adatok: 3

Szamlavezetd pénzintézet cime:

1111 Lagymanyosi ut 1-3

Szamlavezeté pénzintézet Swift kodja:

BACXHUHB

!—IBAN formétumn bankszamla szam:

HU92 1091 8001 0000 0008 7275 0023 (eurd szamla)
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A tamogatott projekt fobb adatai:

A pélyazat cime: Ismeretekkel, tervekkel, parbeszéddel épitsiink
(Energia)hatékony allamot!
A pélyazat témakore: Koérnyezetvédelem és fenntarthatd fejlodés

Civil szervetezek kapacitasépitése
Szocialis kohézid, gyermek- egészségvedelem
Kulturélis 6rokség védelme

A projekt idotartama (év/ho/nap): 2008.09.01-2010.10.30

A beszamold id8szaka: (év/hé/nap): /75508.12. 01- 2009. 02..28—}
Projekt helyszine(i): (i Budapess—7]
A pélyézott projekt teljes koltsége: 87683 eur

Jelen palyazaton elnyert tdimogatas 67533 eur

Osszege:

Jelen palyazathoz palyazé altal biztositott | 20150 eur
Onrész Gsszege:

A projekt végrehajtasért felelds személy adatai:

A projekt végrehajtasért felelos személy Csikai Méria
neve (Kérjiik, csak egy nevet jeltljenek
meg!):

E-mail elérhetésége: csikai(@energiaklub.hu

Telefon elérhetdsége (mobiltelefonszam is | 411 3535
megadhato):

A projekt megvalositas/elorehaladas bemutatasa
- Tartalmi beszamolo -

1. Projekttevékenységek bemutatasa, elvégzett tevékenységek osszefoglalasa (min. 2 -max. 4
oldal)

1.1, Kérjiik, roviden (vazlatpontokba szedve) mutassa
be a projekt beszamolasi iddszakaban elvégzett, lezajlott, tevékenységeket idérendi sorrendben (mit,
mikor, ki, hogyan, kivel, kiért, miért stb.).

A maésodik negyedévben 3 kerekasztalt szerveztiink és valdsitottunk meg, a megijulé energia térvény

munkanéven futé Osszesen 5 db kerekasztal harom témajat siker(ilt itt megtargyalni: a napenergia, a

geothermia, €s a szél energia témakorét. Célunk, hogy Oszre az Osszes témakort megvitassuk, és egy

megujuld energia térvény kialakitdsdhoz szakmai anyagokkal jaruljunk hozza. A geotermia témakdrét 13

szakértovel egyeztettiik és 25 pontban foglaltuk &ssze az ajanlatunkat. A szélenergia vitaestjén 18 fo vett

részt és a mihelymunka a problémak feltirisdra és a megoldési javaslatok kialakitdsara koncentrilt. A

februari napenergia kerekasztalon 12 fo vett részt és az ajanlatokon kiviil a szektor szolgaltatasi

mindségbiztositisa is szoba keriilt. A kerekasztal résztvevOi kozott a szakma, és a minisztériumok
képviseldit tudhattuk, és nagy 6romiinkre szolgalt, hogy az MVM és més nagy energiaszolgéltatd cégek is
aktivan részt vettek a rendezvényen. A kerekasztalok szakmai eredményét az eddigiektdl eltéréen nem
juttattuk el rogton a Minisztériumoknak és szakért6i bizottsagoknak, hanem azt majd egy egységes formaban

~meghjuld energia térvény javaslati csomagja” ként kivanjuk az Allamigazgatds részére bocsdjtani. A

kerekasztalokrol egy egységes Osszefoglald jelent meg honlapunkon a

http://www.energiaklub.hu/hu/hirek/?news=667 linken, és a 230 hirleveliinkben is megjelent. Szintén ez

idészakban elkésziilt a hazai napenergia piacelemzésiink a februari vita indité elemzése volt
http://www.energiaklub.hu/hu/hirek/?news=650
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Elkésziilt és jelenleg szakértok véleményezik a Telepiilési éghajlatvédelmi Utmutatét. A révid, de tartalmas
anyag a Telepiilési éghajlatvédelmi (energiapolitikai) stratégia médszertananak kutatdsanak eredménye,
mondhatni a leghasznosabb és legsiirgetébb feladatok sszegzése. Az Utmutatét tervezetét eljuttattuk az
Onkorményzati Minisztérium Szakallamtitkarsdgdra, és jelenleg az 6 visszajelzésiiket varjuk, hogy vallaljak-
e a védnokséget.

A mintaprojektek elékészitd stddiumban vannak folyamatos kapcsolattartist egyeztetd targyalasokat
folytattunk.

Budapest Energia Ugynokségének megalapitdsa egy 1épcsofokkal eldbbre lépett, hiszen a Fvaros elfogadta
az energiapolitikai stratégiat, amelynek a része az Ugynokség felallitdsa. Jelenleg tijabb targyaldsokat
folytatunk a stratégit megval6sitandé program kialakitasat illeten.

Meghivast kaptunk az Energie Citées MODEL projektjének taldlkozdjara, ahol elsd kézbdl szereztiink
tapasztalatokat az Onkorményzati Energia stratégia kialakitdsanak tapasztalatair6l.

1.2. Toméren értékelje, hogy az eredetileg tervezetthez képest, mit sikertilt megvalésitaniuk a beszamolasi
idészakban, illetve mennyire sikeriilt tartaniuk az eredetileg tervezett iitemtervet; illetve magyarazza meg az
esetleges eltéréseket.

A kerekasztalok és az 4llami szervekkel valé kapcsolatunk nagy lendiiletet kapott, a szakmai tdmogatdséarol
biztositott minket.

A kézintézmények (OEP, APEH) megkeresése nem tortént meg, mert eréinket a kerekasztalokra
koncentraltuk, valamint a szakértdkté] kapott visszajelzések a hivatalok felé intézet inditvanyok
atgondolaséra tettek javaslatokat.

Az 6budai Faluhdz projekt még mindig varakozé stddiumban van, mert a helyi nkorményzat mindaddig,
mig a panel programtél hivatalos értesités nem érkezik meg, nem inditjék el a haz rekonstrukcidjat, igy a
kommunikaciét sem. A kommunikacids terv igy hénapok ota jovdhagyasra var és nincs elbrelépés az
tigyben.

Gyongyds mint célhelyiség helyzete kérdésessé valt az Allampolgari tandcs és az energiapoitikai stratégia
kialakitasanak szempontjabdl. A kivalasztisba ugyanis Gjabb elemek is bekeriiltek (ers civil jelenlét, lakos
szam, éghajlatvédelem iranti elkotelezettség, fiiggetlenség), ezért egyenlére még keérdéses, hogy valoban
Gyongyos les- e a legmegfelelobb telepiilés a projektre.

2. Altalanos elérehaladas a kitzott célok és alcélok elérése érdekében, a kezelni kivant
probléma tekintetében (max. 2 oldal)

2.1. Kérjiik roviden mutassa be, melyek azok az eredeti pdlydzati projekttervben Kitlizott célok, alcélok
(rovid és hosszli tavi), amelyeket sikeriilt elérnilik jelen beszamolasi idészakban. (Réviden, néhany
mondatban értékelje, sikeriilt-e az eltervezett célok megvalésitdsa; amennyiben pedig nem, mi az oka a
kudarcnak.)

Az NFGM- mel és a KVVM-el sikeriilt partneri kapcsolatot kiépiteni, amelyet jél mutat a Minisztériummal
folytatott egyeztetések megnovekedett szdma. Jelenleg elsddlegesen az energiahatékonysagot szolgald
,Jakcimke” és a ,,display” programok mentén.

A szakérték és a minisztériumok is j6 néven vették, hogy az Energia Klub kerekasztalokat kezdeményez. Az
egyeztetések légkore, és hatékonysaga megfelelé, minden résztvevo eléremutaténak itéli meg a vélemények
szintetizalaséra valo torekvésiinket.

Az idészakban sziiletett gyorselemzések visszhangja szintén jo.

2.2. Kérjiik mutassa be, hogyan szolgalta a tdmogatés segitségeével végrehajtott program az alapprobléma
(hosszi tdvil) megoldasat.

A szakértdi anyagok és allasfoglalasok kooperativ, eléremutatd, javito szandékl anyagok, melyek a
korményzat segitségére kivannak lenni a téméik szabalyozésanak, rendszerének kialakitasaban azok

hatékonysagénak novelésében.

[ 3. A projekt megvalositasa soran elért hatasok, eredmények (max. 4 oldal)

Norvég Civil Alap



3.1. Kérjik mutassa be, melyek azok az eredeti palyazati projekttervben kitlizétt hatédsok és eredmények,
amelyeket a jelen beszamolasi idészakban snkerult elemulk kérjiik torekedjen a konkrét, szimszeriisithetd
eredmények bemutatéséra:

Egyeztetd taldlkozék Minisztériumokkal: NFGM 2 taldlkoz6, KVVM 2 taldlkozé

Dontéselokészitd anyagok: 1 db napenergia piacelemzés, 1 db. szektorelemzés, 3 db kerekasztal sszefoglald
Kerekasztal: 3 db (geotermia, napenergia, szélcnergia)

Allasfoglalasok 3 db (geotermia, napenergia, szélenergia)

Onkormanyzati talalkozék: 7 db taldlkozd az Onkormanyzati mintaprojektek megvalés1tasar61 (egyeztetések
kommunikéciés koncepciorél, egyiittmiikddés feltételeirol)

3.1.1. A célcsoport tekintetében (mekkora hasznot hozott, milyen véltozasok figyelhetbek meg a projekt a
- kodzvetlen/kozvetett célcsoport (célcsoportra gyakorolt hatés), a helyi kézdsség szdmara):

A Minisztériumok és szakértdk j6 néven vették az 4llaspontok egyeztetésére irdnyuld tdrekvésiinket.
Budapest Energia Koncepcidjdba az Energia Klub szakmai javaslatai szé szerint bekertiltek.

3.1.2. Az adott szakmai teriileten (Az elért eredményeknek milyen hatasi észlelhetdek az adott szakrnal :
teriileten?):

A szakértok és a minisztériumok is j6 néven vették, hogy az Energia Klub kerekasztalokat kezdeményez. Az
egyeztetések légkdre, és hatékonysaga megfeleld, minden résztvevo eloremutatonak itéli meg a vélemények
szintetizalasara valo torekvésiinket.

3.2.3. Szervezeti szinten (Ismertessék a projekt végrehajtasanak észlelt hatdsat a szervezet fejlodésére!):
Az Energia Klub szakmai kérékben valé megitélése pozitiv. A szervezeti tevékenységek kozott dllandova
valt a gyakornokok bevondsa a kutatdsi, adatfeldolgozdsi programokba. Kommunikicids szakért6t

alkalmazunk.

3.2, Kérjilkk ossza meg veliink azokat a kimagasld eredményeket €és mésok szdméra is hasznos
tapasztalatokat, amelyekbdl més szervezetek esetleg tanulhatnak, profitdlhatnak.

| 4. Felmeriilt problémak és alkalmazott/megtalalt megoldasok (max. 2 oldal)

4.1. Kérjiikk, mutassa be, milyen problémak meriiltek fel a projekt beszamolasi idészakaban, milyen
megoldasokat talaltak, vagy ajanlanak a problémak megoldasara. (A problémak lehetnek tartalmi,
egylittmlikodési, pénziigyi vagy barmilyen mas jellegtiek.)

Az egyiittmiikodés az EHOSZ-szel nehezen alakul, a sz6vetség nem aktiv.

] 5. Partnerekkel vab egyiittmikédés (max ¥z oldal)

Csak abban az esetben kell kitolteni, ha van partnerszervezet!!!

5.1. Kérjiikk réviden fejtsék ki, hogyan zajlott a projekt beszamolasi id6szakdban a partnerekkel vald
egyiittmiikddés — kiilon térjenek ki, hogy a terv szerint haladt-e az egyiittmiikddés, vagy esetlegesen milyen
problémék meriiltek fel, hogyan térekedtek, torekednek ezek megoldéséra, milyen terveik vannak a jovore
nézve (maximum Y oldal terjedelemben).

Az egyiittmiikodés az EHOSZ-szel nehezen alakul, mert a szdvetség nem aktiv. Kezdeményeztiik a szévetség
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Kozgylilésének 0sszehivasat.
Az Energie Cités szakmai partnerként kivalo, meghivast kaptunk a MODEL projektjiik taldlkozdjara, ahol els6
kézbé| szereztiink tapasztalatokat az Onkorményzati Energia stratégia kialakitisanak tapasztalatairol.

Az alabbi tablazatot minden egyes partnerre vonatkozéan ki kell télténi! A tablazat toébb
egylttm(ikédé partner esetében szikség szerint lemasolhaté. (Az adatok a palyazati anyagbdl
atmasolhatéak)

Partner 1 ; Parfner 2

A szervezet neve EHOSZ Energie Cités

(hivatalos név)

Kapcsolattarté személy Hiesz Gyorgy _ Kovacs Kinga

Telefonszam

Fax szam

E-mail cim hieszgy@hivatal.gyongyos.hu | king.kovacs@energie-cites.eu

A partner bevonasnak indoka: | partner az Onkormanyzatok | nemzetkzi mintat ad
bevondsaban onkormanyzati energiastratégia

kialakitasahoz

A tervezett projekt partner az Onkormédnyzatok | nemzetkdzi mintat ad

végrehajtasban betoltott bevondséban 6nkorményzati energiastratégia

2eaiohe ‘ kialakitaséhoz

A projekt ¢sszes koéltségébdl 0 0

valo részesedése (eurdban)

6. Nyilvanossag (max 1 oldal)

6.1. Kériink a projekthez kapcsolédd kiadvényokbdl egy mintapéldanyt, valamint fotékat, ujsageikkek
masolatét (internetes megjelenés esetén elég a linket beirnia) postai vagy elektronikus uton!
Megujulé Energia Magyarorszagon

http://www.energiakiub.hu/hu/hirek/?news=649
Napenergia piacelemzés:
http://www.energiaklub.hu/hu/hirek/?news=650
Kerekasztal beszélgetések:

http://www.energiaklub.hu// hu/hirek/?ngws=667v

Sajto:
http://hve hu/Tudomany/20090304 alternativ_megujulo energia magyarorszag.aspx

7. A kovetkez6 idészakra vonatkozo tervek (csak negyedéves részbeszamolo6 és 12 honapnal
hosszabb projektek éves beszamoldja esetén toltendé ki - max ¥z oldal)

7.1. Kérjiik réviden foglalja 6ssze a kdvetkezd projektmegvalésitasi idészakra vonatkozo akciotervet, tervezett
I¢péseket, illetve azokat a tevékenységeket, amelyek vélhetden valtozni fognak a jelen beszamolasi idészakban

szerzett tapasztalatoknak koszonhetden.
A kodvetkezd negyedéves szakaszban CCS (carbon capture and storage) témaban terveziink szakmai
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kerekasztalt.

Klnyorntatjuk és egy konferencia keretében terjesztjiik és népszeriisitjiik az 6nkormanyzati éghajlatvédelmi
Utmutatét, cikkeket jelentetiink meg és eléadasokat tartunk e témardl.

Az Obudai mintaprojekt allitélag mérciusban megkapja a zo6ld jelzést, igy arra szdmitunk, hogy hirtelen kell
majd honlapot késziteniink és megkezdeni a beruhazist megel6z6 kommunikaciét a helyi sajtéban, és szakmai
a kapcsolodo cikkek megjelentetését.

Gyodngydssel projekttalalkozdkat kezdemenyezunk
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J"

- negyedéves részbeszamolo

A tamogatott szervezet adatai:

A pélyazo szervezet hivatalos neve:

Energia Klub Kérnyezetvédelmi Egyesiilet

A palyazo szervezet székhelye:

Budapest Szerb u. 17-19

A szervezet hivatalos képviseldjének /
képviseldinek neve(i):

Amon Adrienn

A palyazo

szervezet elérhetdségének adatai

Levelezési (értesitési) cim (csak akkor kell
kitolteni, ha nem azonos a székhellyel):

Telefonszama(i):
4113520
Faxszéama(i):
4113529
E-mail:
energiaklub@energiaklub.hu
Honlap cime: energiaklub.hu
Banki adatok:

Szamlavezetd pénzintézet megnevezeése:

UniCredit Bank

| Szamlavezetd pénzintézet cime:

1111 Lagyményosi ut 1-3

Szamlavezetd pénzintézet Swift kodja:

BACXHUHB

IBAN formatumu bankszamla szam:

HU92 1091 8001 0000 0008 7275 0023 (eurd szimla)
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A tamogatott projekt fobb adatai:

A pélyazat cime: Ismeretekkel, tervekkel, parbeszéddel épitsiink
(Energia)hatékony allamot!
A palyézat témakore: Kéryezetvédelem és fenntarthato fejlodés

Civil szervetezek kapacitésépitése
Szocialis kohézid, gyermek- egészségvédelem
Kulturalis 6réokség védelme

A projekt id6tartama (év/hd/nap): 2008.09.01-2010.10.30
A beszamolo idészaka: (év/hé/nap): 3_0_0_@_0_9_ 01- 2009.1 2.31;
Projekt helyszine(i): Budapest

A péilyazott projekt teljes koltsége: 87683 eur

Jelen palyazaton elnyert tdmogatas 67333 eur

Osszege:

Jelen palyazathoz péalyazd altal biztositott  |.15450 eur
Onrész Osszege:

A projekt végrehajtasért felelos személy adatai:

A projekt végrehajtasért felelés személy Csikai Maria

neve (Keérjiik, csak egy nevet jeldljenek

meg!):

E-mail elérhetésége: csikai@energiaklub.hu

Telefon elérhetGsége (mobiltelefonszam is | 411 3535
megadhatd):

A projekt megvalositas/elorehaladas bemutatasa
- Tartalmi beszamolo -

1. Projekttevékenységek bemutatdsa, elvégzett tevékenységek dsszefoglalasa (min. 'z -max. 44!
oldal)

1.1. Keérjiik, réviden (vazlatpontokba szedve) mutassa
be a projekt beszamolasi idészakaban elvégzett, lezajlott, tevékenységeket idérendi sorrendben (mit,
mikor, ki, hogyan, kivel, kiért, miért stb.).

Az elsé negyedévben 2 kerekasztalt szerveztiink és készitettiink eld és egyet valositottunk meg, mely az

EPBD hazai bevezetésérdl, azaz az épiiletek energiafogyasztisanak tantsitvanydr6l szdlt. A kerekasztal

résztvevdi kozott a szakma, és a minisztériumok képviseldit tudhattuk. A kerekasztal eredményeképpen

allasfoglalas sziiletett, amelyeket a Minisztériumoknak és szakértdi bizottsagoknak eljuttattunk, és a

honlapunkon hozzéférhetd (http://www.energiaklub.hu/hu/energiahatekonysag/alapinfo/

) Szintén ez iddszakban elkésziilt a hazai hdszivattyl piacelemzésiink is amely a masodik kerekasztal témaja

lesz. (http://www.energiaklub.hu/hu/megujulok/alapinfo/ ) A masodik kerekasztalt decemberben

valositottuk meg errdl részletesen a kivetkez6 beszamoldban irok majd.

Egy hattérkutatast készitettiink napenergia témaban, (napenergia piacelemzés).

Megindult a Telepiilési éghajlatvédelmi (energiapolitikai) stratégia mddszertananak kutatasa, hazai (vidéki)

moédszerek megismerése. A mintaprojektek el6készitd stadiumban vannak folyamatos kapcsolattartast

egyeztetd targyalasokat folytattunk,

Folyamatban/el8késziiletben lévo ligyek: Kozhivatalok részére energiastratégiai promdcei6 anyaga Osszedllt,

jelenleg szakértoink ellenorzik.

1.2, Téméren értékelje, hogy az eredetileg tervezetthez képest, mit sikertilt megvaldsitaniuk a beszdmolasi
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idoszakban, illetve mennyire sikeriilt tartaniuk az eredetileg tervezett {itemtervet; illetve magyardzza meg az
esetleges eltéreseket.

A munkatervet nagyrészt tartani tudjuk. Csuszas az dnkormanyzati eghajlatvedelmi strategia és
maédszertanteriiletén van, ahol a promdécios anyag elkészitése tébb idét igényel mint vartuk

2. Altalanos eldrehaladas a kitiizott célok és alcélok elérése erdekeben, a kezelni kivant
probléma tekintetében (max. 2 oldal)

2.1. Kérjiik réviden mutassa be, melyek azok az eredeti palyazati projekttervben kitiizott célok, alcélok
(rovid és hosszi tavi), amelyeket sikeriilt elérniiik jelen beszdmolasi idészakban. (Roéviden, néhany
mondatban értékelje, sikeriilt-e az eltervezett célok megvaldsitdsa; amennyiben pedig nem, mi az oka a
kudarcnak.) :

Az NFGM- mel sikeriilt partneri kapcsolatot kiépiteni, amelyet jol mutat a Minisztériummal folytatott
egyeztetések megndvekedett szama. Jelenleg els6dlegesen az energiahatékonysagot szolgald ,,lakcimke™ és a
»display” programok mentén.

A szakértok és a minisztériumok is j6 néven vették, hogy az Energia Klub kerekasztalokat kezdeményez. Az
egyeztetések légkore, és hatékonysaga megfelel, minden résztvevd eldremutatonak itéli meg a vélemények
szintetizalasara vald torekvésiinket.

2.2. Kérjiik mutassa be, hogyan szolgélta a tdmogatas segitségével végrehajtott pfogram az alapprobléma
(hosszu tavii) megoldasat.

A szakértdi anyagok és dllasfoglalasok kooperativ, eldremutatd, javité szandéki anyagok, melyek a
kormanyzat segitségére kivannak lenni a témak szabalyozésidnak, rendszerének kialakitisaban azok
hatékonysaganak névelésében.

3. A projekt megvalodsitasa soran elért hatasok, eredmények (max. 4 okdal)

3.1. Kérjilk mutassa be, melyek azok az eredeti palydzati projekttervben kitlizott hatdsok és eredmények,
amelyeket a jelen beszdmoldsi iddszakban sikeriilt elérniiik — kérjiik torekedjen a konkreét, szdmszertisithetd
eredmények bemutatasara: :

Egyeztetd talalkozok Minisztériumokkal: NFGM 2 talalkozé
Déntéselékészitd anyagok: 1 db napenergia piacelemzés, 1 db EPBD hattértanulmany, 1 db hészivattyi

piacelemzés

Kerekasztal: 1 db az Energia Tanusitvany bevezetésérol,

Allasfoglalésok: 1 db Energia Tantisitvany bevezetésérol,

Onkorményzati talalkozok: 4 db talalkozé az Onkormanyzati mintaprojektek megvaldsitasarol (egyeztetések
kommunikécids koncepciordl, egyiittmiikdés feltételeirol)

3.1.1. A célcsoport tekintetében (mekkora hasznot hozott, milyen véltozasok figyelhetéek meg a projekt a
kozvetlen/kdzvetett célesoport (célcsoportra gyakorolt hatés), a helyi k6zdsség szamara):

A Minisztériumok és szakértok jé néven vették az dllaspontok egyeztetésére irdnyulé torekvésiinket,

3.1.2. Az adottrszakmai teriileten (Az elért eredményeknek milyen hatasi észlelhetoek az adott szakmai
teriileten?):

A szakértdk és a minisztériumok is j6 néven vették, hogy az Energia Klub kerekasztalokat kezdeményez. Az

egyeztetések légkore, és hatékonysdga megfelel, minden résztvevd eléremutatonak itéli meg a vélemények
szintetiz4lasara valé térekvésiinket.

3.2.3. Szervezeti szinten (Ismertessék a projekt végrehajtasanak észlelt hatasat a szervezet fejlodésére!):
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Az Energia Klub szakmai kérokben valé megitélése pozitiv. A szervezeti tevékenységek kozott allandova
valt a gyakornokok bevondsa a kutatési, adatfeldolgozési programokba. Kommunikédcios szakértot

alkalmazunk.

3.2. Kérjiik ossza meg velink azokat a kimagaslé eredményeket és masok szdméra is hasznos
tapasztalatokat, amelyekb&] mas szervezetek esetleg tanulhatnak, profitalhatnak.

| 4. Felmeriilt problémak és alkalmazott/megtalalt megoldasok (max. 2 oldal)

4.1. Kérjikk, mutassa be, milyen problémdk meriiltek fel a projekt beszdmolasi id6szakaban, milyen
megoldasokat taldltak, vagy ajinlanak a problémék megoldasdra. (A problémék lehetnek tartalmi,
egyiittmiikGdési, pénziigyi vagy barmilyen mas jellegtiek.)

Az egyiittmiikodés az EHOSZ-szel nehezen alakul, a sz6vetség nem aktiv.

| 5. Partnerekkel valo egyiittmiikédés (max ¥ oldal)

Csak abban az esetben kell kitélteni, ha van partnerszervezet!!!

5.1. Kérjitk roviden fejtsék ki, hogyan zajlott a projekt beszamolasi id6szakaban a partnerekkel vald
egyiittmiikodés — kiilon térjenek ki, hogy a terv szerint haladt-e az egyiittmiikodés, vagy esetlegesen milyen
problémak meriiltek fel, hogyan torekedtek, torekednek ezek megoldasara, milyen terveik vannak a jévore
nézve (maximum %: oldal terjedelemben).

Az egyiittmiikodés az EHOSZ-szel nehezen alakul, mert a szévetség nem aktiv. Kezdeményeztiik a szovetség
Kozgylilésének Gsszehivasat.

Az alabbi tablazatot minden egyes partnerre vonatkozdéan ki kell tolteni! A tablazat tébb
egylttmikddd partner esetében szilkség szerint lemasolhatd. (Az adatok a palyazati anyagbdl
atmasolhatéak)

Partner 1 Partner 2
A szervezet neve EHOSZ Energie Cités
(hivatalos név)
Kapcsolattartd személy Hiesz Gyorgy Koviacs Kinga
Telefonszam
Fax szam
E-mail cim hieszgy@hivatal.gyongyos.hu | king.kovacs@energie-cites.eu
A partner bevonasnak indoka: | partner az Onkormanyzatok | nemzetkozi mintat ad
bevonédsiban onkormanyzati energiastratégia
kialakitdsahoz
A tervezett projekt partner az Onkormanyzatok | nemzetkodzi mintat ad
végrehajtasban betdltott bevonasiban onkormanyzati energiastratégia
szerepe '

Norvég Civil Alap



kialakitasahoz

A projekt 6sszes kdltségebdl 0 0
valé részesedése (euroban)

| 6. Nyilvanossag (max 1 oldal)

6.1. Kériink a projekthez kapcsolédd kiadvinyokbdl egy mintapéldanyt, valamint fotdkat, wjsagcikkek
masolatét (internetes megjelenés esetén elég a linket beirnia) postai vagy elektronikus titon!

Piacelemzés:

http://www.energiaklub.hu/hu/megujulok/alapinfo/

Allasfoglals:

http://www.energiaklub.hu/hu/energiahatekonysag/alapinfo/

7. A kovetkez6 id6szakra vonatkozoé tervek (csak negyedéves részbeszamolo és 12 hénapnal
hosszabb projektek éves beszamoldja esetén téltendé ki - max 'z oldal)

7.1. Kérjiik roviden foglalja dssze a kivetkezd projektmegvaldsitasi idoszakra vonatkozo akcidtervet, tervezett
lépéseket, illetve azokat a tevékenységeket, amelyek vélhetden valtozni fognak a jelen beszamoldsi idészakban
szerzett tapasztalatoknak kdszonhetden.

A kovetkez6 negyedéves szakaszban folytatjuk a kerekasztalok és elemzések elkészitését. A kdvetkezd
idoszakra 2 kerekasztalt terveziink a napenergia és hoszivattyi témakban.

Elkészitjiik ajanlatunkat az OEP részére.

Elkészitjiik az 6nkorményzati éghajlatvédelmi stratégia modszertanat, cikkeket jelentetiink meg és el6adasokat
tartunk e témarol.

Az Obudai mintaprojekthez kommunikaciés stratégiat készitiink és honlapot, elkezdjiitk a helyi sajtéban a
kapcsol6dé cikkek megjelentetését.

Gybngyossel projekttalalkozokat kezdeményeziink.
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