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Atomerőművek építés alatt (update: 2023. június) 

 

Az Energiaklub harmadik alkalommal publikálja a világban építés alatt álló atomerőmű projektekről szóló 

éves jelentését. A nukleáris ipar kereskedelmi szegmensének jövője szempontjából talán a legfontosabb 

indikátorai nem csak azt mutatják meg, hogy az előző évekhez képest mennyivel több (vagy kevesebb) 

atomerőmű építésébe kezdtek bele a világ országai, hanem azt is, hogy e beruházások az évközben a 

hírekben felbukkanó hangzatos ígéretekként elhangzottakhoz viszonyítva hol is tartanak valójában, s a 

nukleáris erőművi beruházások cél felé haladását hol is gondolják igazán komolyan. A folyamatban lévő 

építkezések nem pusztán a nukleáris ipar prosperitását, hanem a gyakran növekedésnek, fellendülésnek, 

reneszánsznak mondott folyamatok mögött kirajzolódó valós képet is megmutatják. Ezzel együtt is: a 

2021-ben elkészült első, és a tavaly májusban megjelent második helyzetjelentés után is változatlanul az a 

célunk, hogy aktuálisan képet adjunk arról, hogy a világban deklaráltan is atomerőművet építő 

országokban milyen vállalásokkal és milyen részsikerek vagy kudarcok mellett zajlanak a polgári célú, 

áram-, illetve: áram- és hőtermelésre hivatott nukleáris projektek.  

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (International Atomic Energy Agency, IAEA)  hivatalos statisztikája 

szerint a világban 2023. június végén 57 atomerőművi egység építése zajlott. Ez több mint 10 százalékkal 

több, mint amit a korábbi években a statisztika jegyzett. A 2021 júniusában és a 2022 áprilisában rögzített 

52-52 futó építkezéshez képest ez az elmozdulás azonban csalóka képet fest a nukleáris iparról. A nagy 

nekilendülés látszatát erősíti, hogy az elmúlt egy évben valójában nem öt, hanem 12 új projekt jutott el 

az előkészítések után az „építés alatt” kategóriába, mivel hat projekt célba ért és befejeződött (egyet, a 

kalinyingárdi Baltic-1 projektet pedig levettek az aktív beruházásokat felsoroló listáról) – így ezek 

kikerültek ebből a rubrikából.   

Az „építés alatt” már egy elkezdett projekt fontos állomása: definíció szerint azzal a pillanattal kezdődik, 

amikor az építők a reaktor létesítési és építési engedély birtokában az alap első betonöntését megkezdik. 

Már az is komoly teljesítmény, ha egy projekt bekerül ebbe a halmazba – erről Finnországban is, Pakson, de 

akár Srí Lankán,  is tudnának mesélni. És bár az 57 a korábbi évekhez képest igen nagy számnak tűnik, 

érdemes az adatok mögé is benézni. 

Az IAEA adatai szerint Észak és Dél-Amerikában (tehát a világ legnagyobb atomerőmű flottájával 

rendelkező Amerika Egyesült Államokkal, a saját nukleáris technológiájára és kutatásaira büszke Kanadával 

együtt is) összesen három egység építése zajlik. Afrikában és Nyugat-Európában szintén három-három. 

Európa közepén és attól keletre szám szerint tíz, Ázsiában viszont összesen úgy 38, hogy abból Kína 

egyedül visz 21-et. Ha a világ mindössze 17 országában épülő, összes építés alatt álló erőmű célba érne az 

évtized végére - ahogyan az a Nukleáris Világszövetség (WNA) honlapján olvasható - akkor ez az 57 reaktor 

a névleges teljesítményük alapján több mint 59 gigawattal növelné a világ villamos energia mixétnek 

https://energiaklub.hu/tanulmany/az-ido-lett-az-atomeromu-epites-legnagyobb-ellensege-4984
https://energiaklub.hu/files/study/Atomeromuvek_epites_alatt_2022_0.pdf
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad_Nuclear_Power_Plant
https://www.napi.hu/nemzetkozi-vallalatok/fennovoima-finnorszag-atomeromu-paks-ii-roszatom-szerzodesbontas.751529.html
https://www.youtube.com/watch?v=eMYFJGy_9Ow
https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/plans-for-new-reactors-worldwide.aspx
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méretét. A 2030-as céldátum teljesítéseséhez azonban még az idén el kellene készülnie hét, jövőre 11, 

2025-ben további nyolc, egy évre rá tíz, 2027-ben 11, 2028-ban hat, 2030-ban pedig még két blokknak. 

Az építés alatt álló atomerőművek tervezett üzembe állítási ideje:  

Üzemi start   Ország Reaktor neve Reaktor típusa 

Nettó 

termelőerő 

(MW) 

2023 Banglades Rooppur 1 VVER-1200 1200 

2023 Kína, CNNC Xiapu 1 CFR600 600 

2023 Dél-Korea, Shin Hanul 2 APR1400 1400 

2023 Dél-Korea, Saeul 3 APR1400 1400 

2023 Törökország Akkuyu 1 VVER-1200 1200 

2023 Egyesült Arab Emírségek, Barakah 4 APR1400 1400 

2023 Amerikai Egyesült Államok Vogtle 4 AP1000 1250 

          

2024 Banglades Rooppur 2 VVER-1200 1200 

2024 Kína Fangchenggang 4 Hualong One 1180 

2024 Kína Zhangzhou 1 Hualong One 1212 

2024 Kína Shidaowan 1 CAP1400 1500 

2024 Franciaország Flamanville 3 EPR 1650 

2024 India Kakrapar 4 PHWR-700 700 

2024 India Kalpakkam PFBR FBR 500 

2024 Irán Bushehr 2 VVER-1000 1057 

2024 Dél-Korea Saeul 4 APR1400 1400 

2024 Szlovákia Mochovce 4 VVER-440 471 

2024 Törökország Akkuyu 2 VVER-1200 1200 
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2025 Kína Taipingling 1 Hualong One 1200 

2025 Kína Zhangzhou 2 Hualong One 1212 

2025 Kína Shidaowan 2 CAP1400 1500 

2025 India Kudankulam 3 VVER-1000 1000 

2025 India Kudankulam 4 VVER-1000 1000 

2025 Oroszország  Kursk II-1 VVER-TOI 1255 

2025 Oroszoroszág Kursk II-2 VVER-TOI 1255 

2025 Törökország Akkuyu 3 VVER-1200 1200 

          

2026 Kína Cangnan/San'ao 1 Hualong One 1150 

2026 Kína Taipingling 2 Hualong One 1202 

2026 Kína Changjiang SMR 1 ACP100 125 

2026 Kína Tianwan 7  VVER-1200 1200 

2026 Kína Xiapu 2 CFR600 600 

2026 Kína Changjiang 3 Hualong One 1200 

2026 India Rajasthan 7 PHWR-700 700 

2026 India Rajasthan 8 PHWR-700 700 

2026 Oroszország BREST-OD-300 BREST-300 300 

2026 Törökország Akkuyu 4 VVER-1200 1200 

          

2027 Argentína Carem Carem25 29 

2027 Kína Cangnan/San'ao 2 Hualong One 1150 

2027 Kína Sanmen 3 CAP1000 1250 

2027 Kína Tianwan 8 VVER-1200 1200 

2027 Kína Xudabao 3 VVER-1200 1200 
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2027 Kína Changjiang 4 Hualong One 1200 

2027 Kína Haiyang 3 CAP1000 1250 

2027 Kína Haiyang 4 CAP1000 1250 

2027 India Kudankulam 5 VVER-1000 1000 

2027 India Kudankulam 6 VVER-1000 1000 

2027 Egyesült Királyság Hinkley Point C1 EPR 1720 

          

2028 Brazília Angra 3 Pre-Konvoi 1405 

2028 Kína Lufeng 5 Hualong One 1200 

2028 Kína Sanmen 4 CAP1000 1250 

2028 Kína Xudabao 4 VVER-1200 1200 

2028 Egyiptom El Dabaa 1 VVER-1200 1200 

2028 Egyesült Királyság Hinkley Point C2 EPR 1720 

          

2030 Egyiptom El Dabaa 2 VVER-1200 1200 

2030 Egyiptom El Dabaa 3 VVER-1200 1200 

 

(forrás: World Nuclear Association) 

De mind az 57 szinte biztosan nem fog üzembe állni, és a termelésig eljutó projektek mindegyike szinte 

biztosan nem készül el 2030-ig. Ezt diktálja az atomerőmű építések eddigi tapasztalata: a világban 

nemigen fordult még elő, hogy az ilyen beruházások az eredeti költség- és időkeretebe beleférjenek. (Ez 

utóbbi ügyben érdemes felidézni, hogy Paks II.-t - de legalább is az első blokkot - a magyar kormány 

továbbra is 2030-ra ígéri. Ami a fentiek alapján azt jelentené, hogy a magyar beruházással a Roszatom 

utolérné a saját, már építési szakaszban lévő, ugyancsak erőltetett egyiptomi projektjét.) 

 

 

 

https://paksameta.blog.hu/2017/11/02/a_csuszas_ido_az_meg_penz_egy_atomeromu_eseteben_is
https://www.vg.hu/energia-vgplus/2023/02/paks-ii-megint-modosithatjak-a-szerzodest
https://www.vg.hu/energia-vgplus/2023/02/paks-ii-megint-modosithatjak-a-szerzodest
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Hatan kikerültek, tizenketten be 

A tavaly kiadott, 2022-es „építés alatt” jelentésben felsorolt és bemutatott atomerőmű beruházások közül 

hat fejeződött be. A leghosszabb ideig Szlovákiában tartott az építkezés, a statisztika szerint 35 évvel az 

építés megkezdése után átadták a termelésnek a Mohovce-3 blokkot. Dél-Koreában tíz évnyi építkezés-

leállás-építkezés lüktetés végén állt üzembe a Sin-Hanul-1 reaktor, de dél-koreai építők külföldön is 

hajráztak: az Egyesült Arab Emírségeknek jóval korábbra ígért négyblokkos Barakah erőművének a 3. 

blokkját is használatba adták (a 4-es blokkal pedig már a végső tesztek futnak, de ez utóbbi még a 

halmazon belül maradt). Kilencévnyi küszködéssel, csőddel és állami, szövetségi lobbizás és 

kezességvállalás után Georgiában (Amerikai Egyesült Államok) pedig a Vogtle-3 blokk jutott el a 

termelésbe kapcsolásáig. Kínában is elkészült két új reaktor (tavaly nyáron munkába állt a Hongyanhe-6, 

idén márciusban pedig a Fangchenggang-3), de mindkettő túlcsúszta a korábban már kényszerűen 

módosított, hét éves építkezési határidőt is. Az első, 2020-ban bekapcsolt belorusz reaktort körül lengő 

belpolitikai dicsőség (és nemzetközi botrány) helyett a második blokkot, a Belorussian-2-t lényegében 

nemzetközi médiacsendben, május közepén hálózatra kapcsolták. 

A hat befejezett építkezés a világban működő atomerőművek összes termelő kapacitásához majdnem 7,5 

GW-tot adott hozzá. Ez a 393 GW összmérethez viszonyítva nem tűnik túl soknak, igaz, a 410 működő 

reaktor átlagéletkorát kicsit lejjebb húzta, így az jelenleg 31,2 évet mutat.  

Az is a nagy képhez tartozik azonban, hogy ugyanebben az időszakban 6,6 GW nukleáris áramtermelő 

potenciál végleg leállt. A forgalomból is kivont blokkok zöme ráadásul Európában van: a Doel-3 és a 

Tihange-2 és Belgiumban, A Kuosheng-2 Tajvanon, az Emsland, az Isar-2 és a Neckarwestheim-2 

Németországban jutott el a lekapcsolásig. (De hiányzik a termelésből a Zaporizzsja atomerőmű hat blokkja 

(5700 MW), melyek további sorsa legalább is kérdéses.)  

Az elmúlt bő egy évben megkezdett atomerőmű építkezéseket illetően is érdemes alaposabban 

szemlélődni, mert Indiában például, ahol orosz segítséggel indították el a Kudankulam erőmű 5-ös és 6-os 

blokkjának építését, hogy az előző kettőt már be kellett volna fejezni (ez hivatalosan 2025-re csúszott) - 

és a jelek szerint tovább tart az egész indiai nukleáris ipar megtorpanása. De ugyancsak a Roszatomra és 

az orosz atomerőmű-iparra támaszkodik az első török atomerőmű beruházás (Akkuyuban a 4. blokknak 

kezdtek neki) mellett már az első egyiptomi is. Az El-Dabaa erőmű tavaly júliustól idén májusig három 

blokkjának építéséhez fogtak hozzá. A tempót azonban így is, továbbra is Kína diktálja: az új kínai 

projektek közé bekerült a Xiapu-2 (melynek építési startját egyből vissza is dátumozták 2020-ba), de 

elindult a Xudabu-4, a Haiyang-3, a Lufeng-5 és a Sanmen atomerőmű majdani 3-as és 4-es blokkjának 

építése is.  Mindeközben Európában egyetlen új beruházás sem indult.  

 
 

 

https://www.seas.sk/en/press-releases/mochovce-3-grid-connection/
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/shin-hanul-nuclear-plant-unit-1-enters-commercial-operation-south-korea.html
https://world-nuclear-news.org/Articles/Third-Barakah-unit-begins-commercial-operation
https://world-nuclear-news.org/Articles/Third-Barakah-unit-begins-commercial-operation
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Barakah-4-in-final-operational-readiness-tests
https://www.prnewswire.com/news-releases/vogtle-unit-3-reaches-100-percent-energy-output-for-the-first-time-301836542.html
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Sixth-Hongyanhe-unit-enters-commercial-operation
https://news.cgtn.com/news/2023-03-26/New-power-unit-featuring-China-s-Hualong-One-reactor-starts-operation-1itP36Fofa8/index.html
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Second-unit-of-Belarus-nuclear-plant-connect-to-gr
https://www.worldnuclearreport.org/
https://hu.euronews.com/2022/09/24/vegleg-leallitottak-az-egyik-belga-atomeromuvet
https://www.euractiv.com/section/politics/news/belgium-to-shut-down-second-nuclear-reactor/
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/985-mw-kuosheng-2-nuclear-reactor-has-been-shut-down-taiwan.html
https://foreignpolicy.com/2023/04/15/germany-nuclear-power-shutdown-energy-policy/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Work-starts-on-Akkuyu-4-turbine-building
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Work-starts-on-Akkuyu-4-turbine-building
https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-begins-of-third-unit-at-Egypt-s-El-Da
https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-begins-of-third-unit-at-Egypt-s-El-Da
https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-of-Xudapu-4-under-way
https://www.nucnet.org/news/construction-begins-of-haiyang-3-cap1000-nuclear-power-plant-7-1-2022
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/cgn-starts-building-12-gw-reactor-lufeng-nuclear-plant-china.html
https://world-nuclear-news.org/Articles/Largest-module-installed-at-Sanmen-3
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-starts-on-fourth-Sanmen-unit
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-starts-on-fourth-Sanmen-unit
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És akkor Paks II.? 

Az Energiaklub adatbázis frissítése és nukleáris projektes státuszjelentése arra is szolgál, hogy hiteles 

hátteret adjon arról a közegről, ahová a Paks II. projektet a kormány évek óta szeretné bejuttatni. Az új 

magyar atomerőmű építésével kapcsolatban most sem lehet sokkal többet állítani, mint tavaly: nincs 

engedély az erőmű tényleges építésének megkezdésére, így a Paks II. nem szerepel az „építés alatt” 

listán. Jól lehet, az oroszok Ukrajna elleni háborúja a Paks II. sorvezetőjeként használt, előrébb járó finn 

Hankihivi-1 sorsát megpecsételte, a magyar beruházás viszont folytatódott, a paksi építkezés előkészítése 

azonban tyúklépésekkel araszol előre. Legutóbb, július elején azt közölte a cég a saját közösségi oldalán, 

hogy az új blokk területén megkezdődött a résfalazási munka. Ez az egy méter vastag, 2500 méter 

kerületű betonfal, amely néhol több mint 30 méteres, arra szolgál, hogy kialakítható legyen majd az a 

munkaterület, ahol – a beruházó reményei szerint hamarosan – az építkezés majd megkezdődhet. Az óriási 

betonteknőt, ahogyan az összes többi előkészítő munkát, a beruházó azonban a saját kockázatára végzi el, 

mivel a létesítési engedély híján az atomerőmű valódi építése még nem kezdődhetett el. Ha a Paks II. 

projektcég az OAH-tól megszerzi ezt az engedélyt, az sem biztosíték ma már semmire, mivel az orosz 

technológiára (illetve az ahhoz szállítandó francia és német egységek építésére) Brüsszelben „már rákerült 

a célkereszt”, így bármikor hozhatnak szankcionáló döntéseket. De: Paks II.-nek jelenleg nincs meg az 

építkezés megkezdéséhez szükséges legfontosabb engedélye. Azzal együtt sincs, hogy a téma kormányzati 

legfőbb felelőse, Szijjártó Péter ennek ellenkezőjét már bejelentette.  

Amikor 2022. augusztusban a kormány kicsikart egy határozatot az Atomenergia Hivatalból  - illetve: a 

projektcég által az OAH-nak benyújtott engedélykérelmek elbírálási határideje is lejárt – a külgazdasági 

miniszter e határozatra hivatkozva bejelentette, hogy megvan a zöld jelzés az építés megkezdéséhez, ez 

nem volt igaz. Az OAH határozata feltételes módban hagyta jóvá a benyújtott terveket, mondván: a zöld 

jelzés akkor lép érvénybe, ha a hiányzó, kifogásolt dokumentumrészek kijavítása, kiegészítése 

megtörténik. és azt az OAH jóváhagyja. Ez nem történt meg. Az építkezés megkezdésére az sincs érdemi 

hatással, hogy Szijjártó Péter májusban közölte: az Európai Bizottság jóváhagyta a paksi atomerőmű 

bővítésére vonatkozó  beruházás kivitelezési és pénzügyi szerződéseinek módosítását. Brüsszelnek az 

építés megkezdéséhez szükséges engedélyhez nem sok köze van, így annak a miniszteri kijelentésnek, 

hogy „az uniós zöld lámpával és a beruházás felgyorsításával már a következő évtized legelején 

szolgálatba állhatnak az új paksi blokkok” nehéz értelmezési tartományt megnevezni. Ugyanez a helyzet 

állt elő, amikor június elején Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója Budapesten előbb Orbán 

Viktorral, majd Szijjártóval tárgyalva azt közölte, hogy „minden akadály elhárul az elől, hogy a beruházást 

kevesebb bürokratikus teherrel, gyorsabban, minden nukleáris biztonsági szabályt maximálisan betartva 

folytassuk”. Az OAH engedélye továbbra sincs a beruházó kezében, így a reaktorsziget alapjának 

betonöntésére eddig nem kerülhet sor. Ebből pedig az következik, hogy Paks II. továbbra sem áll építés 

alatt. 

 

https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/paks-atomeromu-finn-atomenergia-engedelyezes-kesesben-oah-fichtinger-gyula.729048.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-vallalatok/fennovoima-finnorszag-atomeromu-paks-ii-roszatom-szerzodesbontas.751529.html
https://www.facebook.com/Paks2Atomeromu
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/pressure-mounts-on-eu-to-sanction-rosatom-in-next-russia-sanctions-package/
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/pressure-mounts-on-eu-to-sanction-rosatom-in-next-russia-sanctions-package/
https://index.hu/belfold/2022/08/26/paks-2-letesitesi-engedely-szijjarto-peter-facebook/
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/paks-ii-letesitesi-engedely-atomeromu-okoslany-megtevesztes-hibas-hivatkozas-feltetelrendszer-energia.758744.html
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/paks-ii-letesitesi-engedely-atomeromu-okoslany-megtevesztes-hibas-hivatkozas-feltetelrendszer-energia.758744.html
https://444.hu/2023/05/25/szijjarto-szerint-jovahagyta-az-europai-bizottsag-az-uj-paksi-blokkok-epiteserol-szolo-szerzodesmodositast
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2023/06/ujabb-akadalyok-harultak-el-a-paksi-atomeromu-bovitese-elol
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Atomerőművek építés alatt – 17 ország 57 projektje 

 

Amerikai Egyesült Államok  

- Vogtle-4 (1250 MW, 2013. november) 

Egy szombati nap volt 2023 április elseje, és lehetett akár tényleg a bolondok napja is, az amerikai 

Georgia államban lévő Augustától délre, a hosszan futó River Road legvégén, nem messze a Georgia és Dél-

Dakota közti határt jelentő Savannah folyótól ezzel nem törődtek. Óriási volt a boldogság a Georgia 

Powernél, mert több mint 30 éve után végre átadtak az Amerikai Egyesült egy új kereskedelmi 

atomreaktort. Az örömtől csak a megkönnyebbülés volt nagyobb, mert a Vogtle-e útja idáig nagyon rögösre 

sikerült.  

A Vogtle-3, és 4 építéséről 2009-ben határoztak, az erőműbővítés indokául Georgia állam energetikai 

biztonságát nevezték meg az Egyesült Államok egyik legnagyobb energetikai cégének (Southern Company) 

leányvállalatánál, a Georgia Powernél. A két AP1000-es reaktor köré épülő új erőmű építési terveit 2012-

ben hagyták jóvá, akkor úgy számoltak, hogy a 14 milliárd dolláros lesz a költség, és az első blokkot 2016-

ban a hálózatra szinkronizálhatják. Mindkét várakozás szinte a munkák megkezdésével felborult, és 

miközben a céldátumok és a költségek is csúszni kezdtek, a projekt felszínen tartásához előbb az Obama, 

majd a Trump adminisztráció idején is több milliárd dollárnyi állami hitelgaranciát kellett szerezni ahhoz, 

hogy a beruházást folytathassák. 2019 végén egy hivatalos kalkulációs jelentés szerint a beruházás aligha 

jön ki kevesebből, mint 28 milliárd dollár, de ez már akkor volt, amikor a Vogtle ikerreaktoros beruházás 

költségtúllépései nagyban hozzájárultak az erőművet építő Westinghouse csődjéhez is. A projekt 

szövetségi és állami megmentésének feltételéül szabott agresszív finiselés azonban sem 2021-ben, sem 

pedig 2022-ben nem sikerült. Mindez azért is fontos, mert a Vogtle-3 időpontmódosításai rendre felülírták 

a 4-es blokk céldátumait is. 

A hivatalos bejelentés szerint a Vogtle-3 reaktorblokkjához kapcsolt generátor 2023. április elsején 

termelt először áramot a hálózatra - miután az egységet sikeresen szinkronizálták hozzá. Ez azt is 

jelentette, hogy a Georgia Power látható gondok nélkül túlélte az előző heteket. Március 6-án elérte az 

egység az első kritikus szintet, a reaktoron belül beindították a láncreakciót, és megkezdték a 

gőztermelést. Majd fokozatosan, különböző terhelési és biztonsági tesztek mellett elkezdték emelni az új 

blokk teljesítményét, és az öröm egészen május végéig kitartott, amikor a blokkal elérték az 1100 MW 

teljesítményt. Ekkor úgy tűnt, hogy a tesztek probléma nélkül befejezhetők, és Kim Greene vezérigazgató 

is igen bizakodó volt. „Közel vagyunk ahhoz, hogy biztonságosan befejezzük az egységet, és hogy az 

elkövetkező évtizedekben megbízható, károsanyag-kibocsátásmentes energiával láthassuk el a georgiai 

otthonokat és vállalkozásokat” – mondta, de utólag látszik, hogy egy kicsit megint előre szaladt. Az 

örömbe üröm a fő elektromos generátor hűtésére használt hidrogénrendszer hibájaként érkezett, így 

https://www.wsj.com/articles/southern-co-earnings-hurt-by-cost-overruns-at-nuclear-power-plant-1533742372?mod=article_inline
https://cleanenergy.org/blog/is-there-more-trouble-ahead-for-plant-vogtle-expansion-experts-testify-that-serious-challenges-remain/
https://cleanenergy.org/blog/is-there-more-trouble-ahead-for-plant-vogtle-expansion-experts-testify-that-serious-challenges-remain/
https://asia.nikkei.com/Japan-Update/Westinghouse-poised-for-Chapter-11-filing
https://www.powermag.com/plagued-by-grim-challenges-vogtle-nuclear-expansion-lags-behind-schedule-says-oversight-consultant/
https://www.ans.org/news/article-2845/latest-from-vogtle-unit-3-hot-functional-testing-begins-unit-4-water-tank-placed/
https://www.ans.org/news/article-2975/experts-predict-further-delay-to-commercial-start-of-vogtle3/
https://www.wrdw.com/2023/04/01/plant-vogtle-unit-3-generates-power-links-grid-1st-time/
https://www.georgiapower.com/company/news-center/2023-articles/vogtle-unit-3-reaches-initial-criticality.html
https://apnews.com/article/nuclear-reactor-georgia-power-plant-vogtle-63535de92e55acc0f7390706a6599d75
https://apnews.com/article/nuclear-reactor-georgia-power-plant-vogtle-63535de92e55acc0f7390706a6599d75
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június közepén a PowerMag már azt írta, hogy a Georgia Power kénytelen legalább egy hónap további 

csúszást benyelni, és az üzemszerű működés startját így júliusra tolták el. A részvényesekkel korábban azt 

közölték, hogy egy újabb három hónapos csúszás további 45 millió dollárral tovább növelné a költségeket – 

amely a kalkulációk szerint aligha áll meg 33 milliárd dollár alatt. 

Feltéve, hogy a Vogtle-4 befejezését, tesztelését és üzembe állítását illetően az amerikai építők tanulnak 

valamit a 3-as blokknál elkövetett hibákból.  A hivatalosan 2013 novembere óta épülő Vogtle-4 május 

elején már túljutott a forró teszten (ami azt jelenti, hogy a rendszert normál üzemi nyomáson és 

hőmérsékleten végig tesztelték az egész rendszert, és az hibátlanul teljesített, így a reaktor az 

üzemanyaggal feltöltésre készen áll), és egy lépésre került attól, hogy a világ hatodik AP1000-es 

reaktoraként kereskedelmi üzembe lépjen. Az van még hátra, hogy elkészítsék és benyújtsák a nukleáris 

szabályozó hatóságnak az ellenőrzésekről, tesztekről és elemzésekről szóló hitelesítési dokumentációt, és 

megkapják a kombinált működési engedélyt (ITAACS). Májusban még azzal számoltak, hogy. Vogtle-4 

várhatóan 2023 év végén vagy 2024 első negyedévében állhat majd üzembe. Ez a Vogtle-3 utolsó csúszásai 

miatt néhány hónappal még tolódhat. 

   

Argentína  

- CAREM25 (29 MW, 2015. augusztus) 

Az erőmű a Central ARgentina de Elementos Modulares (vagyis: argentin moduláris elemek központja) 

mozaikszóvá tömörítéséből született, a szám pedig az eredetileg tervezett, nettó 25 MW 

teljesítményméretre utal. Az eredetileg, tervrajzon már 1984-ben bemutatott kis reaktor eddigi 

történetét illetően nem lehet sokkal többet közölni, mint az elmúlt években: az első betonöntést a 

hivatalos statisztikában szereplő időpontnál bő egy évvel korábban, 2014. február 8-án megtették, de a 

projekt többször is leállt. Legutóbb azért, mert a kormány nem fizette ki az építő cégnek a számlákat. De 

volt már gond a műszaki dokumentációval is.  

A CAREM25 egy saját fejlesztésű kis moduláris reaktor (SRM) ígérete. Elsősorban technológia exportként 

tekintenek rá Argentínában, 2017-ben kész volt a prototípus, de 2021-ben a kormány közbelépése kellett 

ahhoz, hogy a részvényesek elfogadják, hogy újraélesztik és befejezik a projektet (a mini erőmű építési 

költségeinek több mint kétharmadát argentin vállalkozók fizetik). A legutóbbi költségbecslés 446-700 

millió dollár közötti végső árat adott meg a projektre - de ez még a 2020-as leállás előtt volt. 

Az argentin kormány 2021 november elején kiadott egy közleményt, mely szerint 20 hónap alatt az 

argentin-brazil ipari tervező-építő Henisa - a Nucleoeléctrica Argentina üzemeltető céggel és az argentin 

atomenergia hivatallal, a CNEA-val együttműködve - befejezi a CAREM25 reaktorépületének 

betonszerkezet építését. Ez még akár sikerülhet is. Onnan lehet ezt sejteni, hogy az építkezésről a 

Budapesti Műszaki Egyetem honlapján elérhető beszámoló képeket is közölt. „Magyar nukleáris 

szakemberekből álló delegáció 2022. november végén Argentínába látogatott, hogy tanulmányozza a kis 

https://www.powermag.com/another-delay-for-new-unit-at-vogtle-nuclear-plant/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Hot-functional-testing-complete-at-Vogtle-4
https://info.westinghousenuclear.com/news/westinghouse-congratulates-plant-vogtle-team-for-completing-hot-functional-testing-at-unit-4
https://info.westinghousenuclear.com/news/westinghouse-congratulates-plant-vogtle-team-for-completing-hot-functional-testing-at-unit-4
https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/how-we-regulate/oversight/itaac.html
https://world-nuclear-news.org/Articles/Argentinean-projects-to-resume-after-hiatus
https://en.wikipedia.org/wiki/CAREM#cite_note-8
https://en.wikipedia.org/wiki/CAREM#cite_note-8
https://www.argentina.gob.ar/noticias/avanza-la-obra-del-carem-con-la-firma-de-un-nuevo-contrato
https://www.bme.hu/news/20221201/Towards_the_realisation_of_small_modular_reactors?language=en
https://www.bme.hu/news/20221201/Towards_the_realisation_of_small_modular_reactors?language=en
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moduláris reaktorok megvalósítását. A delegációt Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal 

elnöke vezette. A látogatáson az OAH munkatársain kívül Aszódi Attila, a BME Természettudományi 

Karának dékánja is részt vett” - olvasható a weboldalon. Az írás a CAREM25-tel kapcsolatban már 32 MW 

nettó teljesítményről írt, és arról, hogy a magyar delegáció egy – egyébként semmitmondó - 

együttműködési megállapodást is aláírt Argentínában. Ennél fontosabb információt közöl az egyik 

mellékelt kép, melyen éppen az nem látszik, hogy a beruházás hogyan is tudna még az idén befejeződni – 

ahogyan azt egy június elején, Bécsben tartott fóruma beharangozójába írta bele az IAEA. Igaz, ugyanők a 

májusban aktualizált projektbefejezési ígéretlistán a limai térségben zajló munkálatok céldátumaként 

2027-et adták meg. (A Nukleáris Világszövetség táblázatában azonban ez a dátum is kérdőjelesen 

szerepel.) 

 

Banglades  

- Rooppur-1 (1200 MW, 2017. november 30.) 

- Rooppur-2 (1200 MW, 2018. július 14)  

Az orosz technológiára, a Roszatom által Európában (Oroszoroszág, Belorusz, Magyarország) de 

Törökországban, Egyiptomban és Kínában is árult VVER-1200 MW teljesítményre képes 3+ generációs 

reaktorokból Pabna térségében, Dakkától bő 150 km távolságra kettőt is építenek. „A Rooppur-projekt 

annak az ambiciózus kezdeményezésnek a középpontjában áll” – írta 2021 decemberében zárt 

jelentésében az IAEA – „hogy egy fejlődő országot 2041-re fejlett gazdasággá alakítsanak, részben az 

áramtermelés növelésével.” A szép szavaknál többet érhet, hogy miközben a dakkai kormánynak sikerült a 

magyar Paks II. kondícióinál jobbat kialkudnia (a 12,65 milliárd dolláros szerződési összeg 90 százalékát 

fedezik az orosz hitelből – a magyar projektben ez legfeljebb 80 százalék lehet, nagyjából ugyanekkora, 10 

milliárd eurós orosz hitellehívás lehetősége mellett), a törlesztést csak a beruházás várható befejezését 

követően, 2027-től kell megkezdeni (és 20 év alatt kell rendezni). 

És a Roszatom majdnem az építkezési határidőket is képes tartani. Ebben szerepet játszhat, hogy volt, 

amikor több mint 12500 ember dolgozott egyszerre a helyszínen, és hogy az építkezés a pandémia alatt 

sem állt le. De az is, hogy az orosz bankok tiltólistára tételét is, és a tervezési, beszerzési és kivitelezési 

munkát vállaló (egyébként Pakson is fióktelepet működtető), Roszatom leányvállalat, a NIKIMT szankciós 

listára kerülését is, az erőműhöz alkatrészeket szállító orosz zászló alatt Mongla kikötője elé érkező hajó 

„kikötési problémáját” is sikerült kimozogni.  

A szankciók elvileg azt jelentették volna, hogy a NIKIMT-vel folytatott tranzakciók miatt Banglades 

összeütközésbe kerülne a legnagyobb export célpontjával, az Egyesült Államokkal, de ezt áthidalták azzal, 

hogy az oroszok is, a dakkai kormány is belement, hogy a fizetés egy kínai bankon keresztül, kínai jüanban 

történjen.) 

http://eas.caea.gov.cn/general/notices/Notice7975-2023-04-11.pdf
https://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/plans-for-new-reactors-worldwide.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/argentina.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/argentina.aspx
https://www.iaea.org/bulletin/62-4
https://www.iaea.org/bulletin/62-4
https://webshop.opten.hu/atomstroy-nikimt-ao.-magyarorszagi-fioktelepe-c1717000017.html
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/diplomacy/news/rooppur-power-plant-runs-further-snag-3305941
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/diplomacy/news/rooppur-power-plant-runs-further-snag-3305941
https://en.prothomalo.com/bangladesh/g1pftki0uu
https://en.prothomalo.com/bangladesh/g1pftki0uu
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rooppur-Bangladesh-paying-Russia-in-yuan-to-sidest
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rooppur-Bangladesh-paying-Russia-in-yuan-to-sidest
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Tavaly novemberben az illetékes miniszter jelezte, hogy az erőműnek az országos hálózathoz való 

csatlakoztatásához szükséges távvezetékek építése a Covid19, illetve a oroszok Ukrajna elleni háborújának 

szankciói miatt kicsit megúszott, de Nasrul Hamid (energiaügyi, energiaügyi és ásványi erőforrások 

minisztériumáért felelős államminiszter) gyorsan hozzátette: nem számít további késésekre, mivel „most 

erőfeszítéseket teszünk a projekt megvalósításának felgyorsítására”. Eddig az okozta a legnagyobb 

fennakadást, hogy a német Siemens AG kifarolt az alállomás építési szerződés teljesítéséből, és időbe telt 

ezt alternatív megoldással (a kínai SIEYUAN Electric bevonásával) kiváltani.  

Az első bangladesi atomerőmű átadásával hivatalosan egy év csúszásba kerültek a kivitelezők. Jelenleg az 

a hivatalos várakozás, hogy 2023-ban az első, 2024-ben pedig a második reaktort is beindítják. A 

kulcsrakész építést vállaló oroszok hosszú és erőltetett finiselésbe kezdtek: tavaly novemberben, amikor a 

Rooppur-1 külső kupoláját a helyére illesztették, a 2-es blokknál a turbina főegységeket 

telepítették; amikor pedig idén márciusban - a kitűzött határidő előtt – a Rooppur-1 -en befejezték a külső 

konténment betonozását is, a másik blokkon már megkezdték a fő keringető csővezeték hegesztését is. Ez 

utóbbi munkafázis az 1-es blokkon, 2021 decemberében 72 nap alatt fejeződött be. Május végén a 

Rooppur-1 az üzemanyag feltöltés előkészületeinél tartott.  

Amikor az építkezés véget ér, a Roszatomnak egy fontos feladata marad: azt is vállalták, hogy a Rooppur-1 

személyzetét egy éve alatt betanítják az üzemeléshez. Az iparági világszövetség állítása szerint 2022 

végéig mintegy 1500 bangladesi vett részt ilyen képzésben. Ezt is figyelembe véve a Thomson Reuters 

Alapítványhoz kötődő Context portál egy januári elemzésében azt valószínűsítette, hogy a Rooppur-1 

valamikor 2024 közepén kezdheti meg a kereskedelmi üzemét. 

 

Brazília  

- Angra-3 (1405 MW, 2010. június 1) 

Ahogyan a Franciaországban a Flamnanville-3, úgy a Rio de Janeirótól San Paolo irányába, félúton 

található Angra-3 is kész katasztrófa. Üzletileg is, atomerőmű-építésileg is. De míg a franciák esetben a 

technológiai korszakváltás (és az EPR típusú reaktorok kudarca), Brazília esetében a pénznyelő beruházás 

és a politikai korrupció összefüggései miatt vált az atomerőműépítés állatorvosi lovává.  

Az Angra-3 építése – a már 1982 és 2000 óta működő blokk mellett - a német Siemens-szel kezdődött még 

1984-ben, amikor 1405 MW termelési potenciált ígért az ország árammixébe. Két évvel később már a 

helyszínen volt a berendezések nagy része, amikor a beruházást leállították, és az eszközök végül 

raktárakban enyésztek el. A 20 évig álló építési projektbe aztán a francia Areva lehelt életet, de az 

újrakezdés olyan lassúra és körülményesre sikeredett, hogy a tényleges építkezés csak 2010 nyarán 

kezdődött meg azzal, hogy az 1350 MW-os blokkot 2018-ig csatlakoztatják az az argentin áramhálózatba. 

Ez a fejezet is megfeneklett, 2015-ben, amikor az építkezés 65 százalékos szintig jutott, politikai okok, de 

még inkább a finanszírozás ellehetetlenülése miatt az állami beruházás leállt. A továbblépést sem a kiírt 

https://www.tbsnews.net/bangladesh/transmission-line-being-built-connect-rooppur-national-grid-nasrul-528742
https://www.tbsnews.net/bangladesh/energy/rooppur-npp-commissioning-unit-1-get-delayed-least-6-months-559702
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Outer-dome-installation-at-Rooppur-1-is-under-way
https://www.nucnet.org/news/russia-installs-rpv-and-turbine-stator-at-rooppur-2-nuclear-power-plant-11-2-2022
https://www.nucnet.org/news/russia-installs-rpv-and-turbine-stator-at-rooppur-2-nuclear-power-plant-11-2-2022
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rooppur-1-outer-containment-concreting-completed-a
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rooppur-1-outer-containment-concreting-completed-a
https://www.nucnet.org/news/welding-completed-of-main-circulation-pipeline-at-rooppur-2-2-1-2023
https://ase-ec.ru/en/for-journalists/news/2021/dec/welding-of-the-main-circulation-pipeline-has-begun-at-rooppur-npp-power-unit-no-1/
https://en.prothomalo.com/bangladesh/l45r695405
https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/bangladesh.aspx
https://www.context.news/just-transition/bangladesh-puts-energy-hopes-in-first-nuclear-power-plant
https://www.nsenergybusiness.com/projects/angra-nuclear-power-plant/
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aukció, sem pedig a magánbefektetővadászat nem tette lehetővé. Miután 2021 februárjában a The Bulletin 

megpróbálta összegyűjteni a beruházás kudarcának okait, a brazil atomerőmű építés történetéből a 

hatalmi és politikai korrupció kusza sorozata vált a leginkább láthatóvá. Az újság nem véletlenül ekkor írt 

az Angra-3-ról, mivel a beruházás folytatása ismét napirendre került.  

Tavaly februárban az állami energetikai vállalat (Eletrobras) atomenergiával foglalkozó leányvállalata, az 

Eletronuclear, illetve egy konzorcium (a Ferreira Guedes, a Matricial és az ADtranz) közötti 

szerződéskötésnek köszönhetően a betonozás előkészítése ismért megkezdődött. Alexandre Silveira, a 

bányászati és energiaügyi miniszter a kormány prioritásának nevezte az Angra-3 beruházás eredményes 

befejezését, de ehhez a már befektetett összegeken (7,8 milliárd brazil reál) túl további 20 milliárd BRL-

re volna szükség. (Aktuális árfolyamon számoltan egy BRL több mint 72 forint, és alig több, mint 20 

amerikai cent.) A mintegy 4 milliárd dollárnyi beruházandó összeg előteremtését a Nemzeti Gazdasági és 

Társadalmi Fejlesztési Bankra (BNDES) bízták.  

A kormányzati elképzelés szerint az Angra-3 építése a tavaly márciusi elképzelés (2027) helyett csak 2029-

ben zárulhat le. Májusban a képviselőházban Silveira azt mondta, hogy a kormány még vizsgálja a 

beruházás befejezésének lehetőségeit és költségigényét. De az erőmű legfontosabb feladata már megvan: 

folyamatosan termelve kordában tartsa az áramárakat. Az sem lényegtelen, hogy a brazil kormány 

elképzelése szerint a rendelkezésre álló vízmennyiség függvényében az áramtermelés 60-80 százalék 

közötti, csökkenő tendenciát mutató vízerőműves potenciál-ingadozását is simítanák vele. (Tavalyi adatok 

szerint Brazíliában 183 GW áramtermelő kapacitásból 103 GW a nagy, és 5,5 GW a kis vízerőműves 

potenciál. Emellett 46 GW hőenergia-, 21 GW szélenergia-, 4,6 GW napenergia-, és az 1,9 GW atomenergia 

mellett több mint 1,3 GW egyéb, a vízhez köthető energiatermelő (pl. hullámenergia) dolgozik a 

rendszerre.) Az Angra-3 a feladatát azonban csak úgy lesz képes ellátni, ha az új, immár 1245 MW 

teljesítményre épülő brazil atomerőmű beruházási költségeinek megtérülése nem fontos; a 

költségelemzések ugyanis az új beruházási pénzigények figyelembevételével arra jutott, hogy míg a piaci 

áram optimális esetben 55 BRL/MWh árszinten tartható, az Angra-3 a működése első 16 évében 720 BRL, 

azt követően pedig 240 BRL egységáron termelhet. 

Az ismét felélesztett projekt mögött felbukkant a Roszatom is, Eletronuclear 2021 szeptemberében az 

orosz állami atomcéggel szövetkezve azt ígérte, hogy a projekt akár 2024-re is befejezhető lenne, de a 

tavaly novemberben újra építeni kezdett projekt, amelynek első célja a főépületek, köztük a 

reaktorépület építési munkáinak befejezése volt, hamar megfeneklett.  Májusban az Eletronuclear 

közleménye arról szólt, hogy elkötelezettek a helyzet rendezésére, és szeretnék a felfüggesztés 

visszafordítását, de ehhez a helyszínt biztosító városka, Angra dos Reis vezetése szerint azon keresztül 

vezet az út, hogy a cég kifizeti a korábban megállapodott ún. ’társadalmi-környezeti kompenzációt’, úgy 

52 millió dollárt. 

 

 

https://thebulletin.org/2021/02/brazils-angra-3-nuclear-reactor-a-political-undertaking-not-a-common-good/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Brazilian-consortium-wins-Angra-3-tender-with-USD5
https://www.google.com/finance/quote/BRL-HUF
https://tractebel-engie.com/en/news/2022/restart-of-nuclear-reactor-s-construction-in-brazil-moves-forward
https://tractebel-engie.com/en/news/2022/restart-of-nuclear-reactor-s-construction-in-brazil-moves-forward
https://www.powermag.com/brazil-looks-at-nuclear-power-as-demand-for-electricity-grows/
https://globalhappenings.com/markets/352281.html
https://www.powermag.com/brazil-looks-at-nuclear-power-as-demand-for-electricity-grows/
https://www.powermag.com/brazil-looks-at-nuclear-power-as-demand-for-electricity-grows/
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/brazil-resumes-civil-works-angra-3-nuclear-project.html
https://www.neimagazine.com/news/newsbrazil-seeks-to-press-ahead-with-angra-3-10830158
https://www.neimagazine.com/news/newsbrazil-seeks-to-press-ahead-with-angra-3-10830158
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Dél-Korea 

- Saeul-3 (korábbi nevén Shin-Kori-5,1340 MW, 2017. április 1.) 

- Saeul-4 (Shin-Kori-6, 1340 MW, 2018. szeptember 20.) 

- Shin-Hanul-2 (1400 MW, 2013. június 19.)  

Amikor tavaly december 7-én a Shin-Hanul-1 kereskedelmi üzembe állt, Dél-Koreában ezt az elnök, Yoon 

Suk-yeol sikereként könyvelték el, aki elődje, Moon Jae-in atomenergiát ellenző politikáját feladva 

visszafordította az ázsiai országot a korábbi irányba. A 25. dél-koreai atomerőmű azonban gyakorlatilag 

készen állt az új elnök tavaly márciusi érkezésekor, mivel a 2012-ben építeni kezdett Shin-Hanul-1 még 

belefért a Fukusima után az ázsiai országban újrarajzolt jövőképbe, csak a szokásos idő és pénz 

túlcsúszások miatt nem tudta a KEPCo az 1340 MW-os nyomottvizes blokk építését befejezni. A 2017-es 

céldátum eleve merész elképzelés volt, ráadásul az ország déli részén, Szöultól 330 kilométerre épülő 

erőmű közelében ebben az időben két nagy földrengés is volt, ami tovább lassította a munkálatokat.  Az 

első módosított időpont 2019-re tolta a befejezést, de az első Új-Hanul blokk csak 5 év késéssel kapta meg 

a tesztelés és üzembe helyezés folyamatát engedélyező hatósági zöld jelzést. Ebbe az utolsó stádiumba 

érkezett meg tavaly márciusban az elnökválasztáson egyetlen százaléknyi különbséggel győző Yoon Suk-

yeol, aki a kampányában az ország atomlobbijának támogatását is élvezve közölte: nincsenek aggályai a 

dél-koreai atomenergiával és az atomenergia-iparral kapcsolatban, s reaktivizálja az elődje miatt 

lezárásra készülő iparágát és annak ambiciózus elképzeléseit. Például úgy, hogy 2030-ig Dél-Korea 

legalább tíz nagy reaktort adna el külföldön (miközben a kutatói figyelmet főként a kis moduláris 

reaktorokra koncentrálnák).  

A Shin-Hanul-1 ebben a közegben jutott oda, hogy 2022. július 14-én megkezdődött a reaktor 

üzemanyagfeltöltése, és némi csúszással, december elején megtörtént a hálózati tesztelés, szinkronizálás 

és üzembe helyezés. Ekkor, december 8-án az ugyanúgy APR1400-as blokkal épülő 2-es egységről a beruházó 

99 százalékos készültséget jelentett. Meg azt is, hogy a Shin-Hanul-2 üzembe állása 2023 szeptemberére 

várható. 

A technológia exportban eddig Lengyelországgal jutottak el a legmesszebb: tavaly október végén egy 

memorandumot írt alá a két ország arról, hogy a lengyelek készek a dél-koreai technológiát használni az 

atomerőmű építési terveik kidolgozásában. Az, hogy Yoon elnök „ösztönzi az ország atomerőművi 

ökoszisztémájának gyors helyreállítását”, eddig arra koncentrálódott, hogy érvényt szerezzen a 

székfoglalójában jelezett lépésnek: hogy  újraindítaná a 2017-ben egyszer már elmeszelt Shin-Hanul-3 és -

4 építési projekteket. Idén májusban így már azt közölte a sajtóval Lee Chang-yang, a kereskedelmi, ipari 

és energiaügyi miniszter, hogy a Shin-Hanul tovább építésére vonatkozó munkákat 2024-ben megkezdik. A 

főegységek gyártására meg is kötötték a szerződést a Doosan Enerbilityvel; a gőzfejlesztő és a 

turbinagenerátor 10 éven belüli leszállítása 2,2 milliárd amerikai dollárba kerül majd. 

 

 

https://www.foronuclear.org/en/updates/news/south-korea-returns-to-nuclear-power-with-shin-hanul-1/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-10/south-korea-s-pro-nuclear-president-elect-boosts-atomic-stocks
https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/12/08/business/economy/ShinHanul-nuclear-Nuclear-energy-KHNP/20221208182303840.html
https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/12/08/business/economy/ShinHanul-nuclear-Nuclear-energy-KHNP/20221208182303840.html
https://www.politico.eu/article/poland-ramps-up-nuclear-expansion-commissions-south-korea-for-four-new-reactors/
https://www.politico.eu/article/poland-ramps-up-nuclear-expansion-commissions-south-korea-for-four-new-reactors/
https://www.nucnet.org/news/president-elect-tipped-to-end-moratorium-on-new-nuclear-plants-3-2-2022
https://www.nucnet.org/news/president-elect-tipped-to-end-moratorium-on-new-nuclear-plants-3-2-2022
https://world-nuclear-news.org/Articles/Fabrication-begins-of-main-equipment-for-Shin-Hanu
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Saeul-3, -4 

Az Ulsan közelében épülő, 3+ generációs, második Saeul-reaktorpár építése is hasonló íven halad: a friss, 

hivatalos előrejelzések szerint a két APR reaktor idén, illetve a jövő év júniusában elkészül. Amikor az 

építkezés elindult 2017-ben, még úgy volt a tervekbe írva, hogy az első blokk 2021 márciusában, a második 

egy évvel később indulhat, ám ez a határidő hamar elúszott. A projekt építtetője, a KHNP százmilliárd 

koreai won (több mint 27 milliárd forint) kártalanítási összeg megfizetését vállalta a vállalkozóknak, hogy 

folytassák a munkát. Ami 2021. elejéig rendben is ment, de ekkor több munkahelyi baleset is történt 

(erőltetett éjszakai műszakok, túlórák stb.), amiből munkaügyi vizsgálatok lettek, majd végül legfelsőbb 

bírósági döntés is kellett ahhoz, hogy ne álljon le az egész építkezés. Ekkor egy koreai lap úgy számolt, 

hogy a Shin Kori-5 (Saeul-3) 2024 márciusában lesz csak üzembe helyezhető állapotban, az ikertestvére 

pedig csak egy évvel később követheti majd. A hivatalos várakozások szerint ettől hamarabb készen 

lesznek az építők, de hogy azután, illetve a további Shin-Hanul blokkok építése után mi következik, nehéz 

biztosra venni.  

Ahogyan egy, a Heindrich Böll Stiftung által támogatott, áprilisban megjelent elemzés rámutatott: a dél-

koreai atomenergia mellett és ellen felhozott érvek érvényre jutása ugyan kifejezetten kitett az aktuális 

politikai széljárásnak, ám nem elhanyagolandó tény, hogy az országban - ahol Kína után a legfiatalabb, 

nincs egészen 23 éves áltagéletkorú a nukleáris erőműflotta - nem sok potenciális földrajzi és hálózatba 

illesztési pont van már az újabb atomerőművek számára. Lassan azért is ki lehet majd tenni a „megtelt” 

táblát, mert Dél-Koreában a nukleáris ipar és a megújuló energia szektor közötti versengés, utóbbi 

folyamatos gyarapodásával úgy is fokozódik, hogy energiaellátási szempontból az ország sziget 

üzemmódban működik. 

Egyesült Arab Emírségek  

- Barakah-4 (1417 MW, 2015 július 30.) 

A Közel-Kelet, illetve a térségben kifejezetten stabilnak mutatkozó Egyesült Arab Emírségek jelenti az első 

próbáját a dél-koreai atomerőmű exportnak. A kulcsrakész építést, csak saját munkaerőt, de az 

üzemeltetés betanítását is vállaló ázsiai építő (KEPCo) 2009-ben, 23,5 milliárd dolláros üzletet kötött. 

Ezért egy négyblokkos atomerőművet ígért 2020-ra. A 4x1345 MW teljesítmény elérésére készülő Barakah 

erőmű azonban végül nem lett az a kivétel az építés alatt álló atomerőművek listáján, amelyet az 

eredetileg vállalt időben átadnak, és az eredeti beruházási kereten belül tud maradni a költést illetően is.  

Korábban is megírtuk már: amikor 2017-ben a Barakah-1-nek csatlakoznia kellett volna a hálózatra, a 

lépést azért halasztották el, mert a helyiekből képzett személyzetre nem merték rábízni a nukleáris 

reaktort. A diplomácia nyelvén ezt úgy fogalmazták meg, hogy „az üzemi személyzet jártasságát az erőmű 

üzemeltetésében még el kellene mélyíteni”, de ennek az lett a következménye, hogy az arab ország 

nukleáris szabályozó hatósága (FANR) 2018-ban, amikor az első blokk építése valóban befejeződött, a 

korábbi kellemetlenségért törlesztve nem vette át az erőművet. Helyette írtak egy 400 tételes hibalistát,  

https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/south-korea.aspx
https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/south-korea.aspx
https://www.neimagazine.com/news/newssouth-korea-to-complete-shin-kori-5-6-5956391
https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/03/08/business/economy/Nuclear-reactor-soaring-energy-ShinHanul/20220308190501498.html
https://hk.boell.org/en/2023/04/14/south-koreas-unstable-nuclear-energy-policy-lee-through-moon-yoon-governments
https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/03/08/business/economy/Nuclear-reactor-soaring-energy-ShinHanul/20220308190501498.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Barakah_nuclear_power_plant
https://www.neimagazine.com/news/newsmore-delays-for-barakah-nuclear-plant-7591655
https://www.neimagazine.com/news/newsmore-delays-for-barakah-nuclear-plant-7591655
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így ennek kijavításáig, 2021 áprilisáig csúszott a Barakah-1 üzembe állása. A megrendelő és a kivitelező a 

jelek szerint ezzel kiegyenlítettnek tekinthette az egymás felé felhalmozott tartozásokat, mert sem a 

Barakah-2, sem a Barakah-3 esetében nem történt még csak kicsit is hasonló méretű fennakadás. A 

második blokk 2022 márciusában már a kereskedelmi működés megkezdéséhez ért, a Barakah-3 pedig 2021 

novemberétől üzemkészenléti előkészítést végzett, 2022 szeptemberében megtörtént az első kritikus szint 

elérése, hogy az ezt követő tesztek sikeres teljesítése után idén február 24-én megkezdte az üzemszerű 

termelést. A Barakah-4 már tavaly tavasszal is az utolsó simításokat kapta, a tervek szerint az emirátus 

negyedik reaktorát 2023 őszén kapcsolják majd a hálózatra. Erre meg is van minden esélye, mivel a június 

elején elvégzett üzemkészségi teszt után  jelenleg az egység a FANR végső engedélyére vár az indításhoz. 

A Barakah erőmű így 5,6 GW névleges áramtermelő kapacitással rendelkezik majd, amivel alaposan átírja 

az Egyesült Arab Emírségek energiatörténetét. Az emirátus villamos energia szükségletének negyedét 

biztosító négy reaktor minden idők legalacsonyabb gázfogyasztását már előidézte az országban. Ha mind a 

4. blokk kereskedelmi üzembe áll, évente több mint 40 TWh áramot karbonmentesen tud majd előállítani. 

(Magyarország éves áramfogyasztása jelenleg 47 TWh.)  A dél-koreai építők pedig már előre tekintenek: 

amikor tavaly decemberben a KEPCo első embere Cheong Seung-il a Barakah projekt sikeres lezárásának 

részeként a helyszínre látogatott, már csak a projekt sikeréről beszélt. "Gondoskodni fogunk arról, hogy az 

Egyesült Arab Emírségek atomerőművi projektje sikeresen befejeződjön" - mondta Cheong, hozzátéve, hogy a 

Barakha sikerét felhasználva indulnak neki további atomerőmű építési expanzióknak. 

 

Egyesült Királyság   

- Hinkley Point C1(1630 MW, 2018. december 11.) 

- Hinkley Point C2 (1630 MW, 2019. december 12.) 

A szeles és sivár, dél-nyugat angliai Somersetben generációk óta élnek az emberek az atomerőművek 

árnyékában, mivel 1965 óta működik a Hinkley Point erőmű. Az első generációt jelentő A-1 és A-2 blokkok 

együtt nem tudtak olyan teljesítményt leadni, amilyenre Pakson ma egy blokk is képes, de a Bristol 

csatorna partján épített Magnox atomerőmű 2000-ig (néhány hajmeresztő meghibásodástól eltekintve, 

mint amilyen az 1969-ben teljes fordulatszámon szétrobbanó turbinalapát esete is volt) alaposan 

kiszolgálta az idejét. Az 1970-es évek második felétől termelő B-reaktorpár, két, egyenként nettó 660 MW 

névleges teljesítményű blokkól állt, bár csúcsteljesítményen nem gyakran futottak. Az 500 MW körüli 

átlagot (az egész életciklusra számolt 76,4 (B1), illetve 73,2 (B2) százalékos kapacitástényezőt) azonban  

mintegy 45 éven át tartani tudták. Amikor 2022 júliusban és augusztusban az egységek leálltak, túl voltak 

a 300 TWh megtermelt árammennyiségen.  Ekkor már hét éves volt a C-pár tervezési engedélye, és négy 

éve már meg is indult a Guardian által csak a világ legdrágábban megépülő atomerőművének fölcímkézett 

építkezés.  

https://world-nuclear.org/press/press-statements/barakah-1-starts-commercial-operations,-beginning.aspx
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Second-Barakah-unit-begins-commercial-operation
https://www.ans.org/news/article-4782/barakah3-enters-commercial-service/
https://www.ans.org/news/article-4782/barakah3-enters-commercial-service/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Barakah-4-in-final-operational-readiness-tests
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Barakah-4-in-final-operational-readiness-tests
https://www.neimagazine.com/news/newsbarakah-4-prepares-for-operation-10935008
https://en.wikipedia.org/wiki/Barakah_nuclear_power_plant
http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=105494
https://en.wikipedia.org/wiki/Hinkley_Point_C_nuclear_power_station
https://ima.org.uk/12327/hinkley-point-a-new-spin-on-nuclear-energy/
https://www.edfenergy.com/media-centre/news-releases/uks-most-productive-nuclear-power-station-move-decommissioning-july-2022
https://www.edfenergy.com/media-centre/news-releases/uks-most-productive-nuclear-power-station-move-decommissioning-july-2022
https://www.theguardian.com/news/2017/dec/21/hinkley-point-c-dreadful-deal-behind-worlds-most-expensive-power-plant
https://www.theguardian.com/news/2017/dec/21/hinkley-point-c-dreadful-deal-behind-worlds-most-expensive-power-plant


 

 

 

JELENTÉS 

Sok különös történet született már a harmadik, egyre drágább, egyre csak csúszásba kerülő Hinkley Point C 

atomerőműről, ennek csupán egy epizódja, ahogyan a francia EDF nyeregbe került, s ahogyan az éppen 

aktuálisan megfeneklő projektbe nemzetbiztonsági kockázatok miatt először mégse engedtek be kínai 

beruházókat. Az angolszász sajtó az évek során mindenbe részletesen beleásta magát a projektet illetően, 

ám a 2020 szeptemberéig történteket és az összefüggéseket egybegyúrva a Hinkley Point C sztorija a 

magyar médiában is megjelent.  

Az eredeti tervekben 2025-re bekapcsolni vállalt C-1 reaktor építési költsége 2016-ban 16 milliárd fontra 

volt tervezve, a beruházás 2017. decemberi becslések szerint átlépte a 20 milliárd fontot, tavaly már 22,5 

milliárd fontra jött ki az aktuális kalkuláció. Az építő francia energiaóriás időközben odahaza majdnem 

csődbe ment, a saját flottájában is komoly műszaki és technológiai problémákra derült fény, így nem 

meglepő, hogy bár az EDF meglehetősen sokat költ a brit imázsra (még egy dokumentumfilmet is 

készítettek, amit mire a bemutatójára sor került, a költség-határidő-probléma dimenziókban ahhoz, hogy 

érvényes legyen, akár újra is forgathatták volna), sok hívet nem szereztek a projekthez.  

A 60 éves termelésre épülő C-blokkpár által termelt áramra az első 35 évben már megvan a vevő: a 

kormány fix áron, 92,5 font/MWh áron szerződött le az EDF-fel.  Erről az energiaválság kirobbanása előtt 

egy parlamenti vizsgálóbizottsági jelentés kimondta, hogy a kormány épp csak a fogyasztók érdekeit nem 

vette figyelembe. És ha aktuálisan az európai áramtőzsdén a napi árfolyam 150-180 eurós egységár közötti 

sávban tanyázik is, nem látszik, hogy lehetne jó üzlet az Egyesült Királyság számára a Hinkley Point C 

erőmű. Pedig az építők haladnak a C2-vel is (egy éve a reaktorépület gyűrűit kezdték a helyükre tenni), 

2022 márciusában azt jelentette az EDF, hogy a C-1 reaktor végre „alakot ölt”, idén februárban 

megérkezett az első, 500 tonnás reaktor nyomástartó edény , márciusban munkába állt és a reaktor 

különböző részeit emelgette a helyére Big Carl, az óriásdaru, áprilisban pedig a hűtőrendszer tengerbe 

nyúló részének építéséhez érkezett meg a partokhoz két óriás építőhajó.  

De tavaly márciusban az EDF már azt jelezte, hogy mindennek ára is van: a koronavírus járvány 

utóhatásaival és az akkor épp csak kitört orosz-ukrán háborúval összefüggéseben felülvizsgált, és 

bejelentett költségei és az időkeretet ismét módosításra kerül. A C1 elkészültét 2026 júniusára írtak át, a 

költségeket pedig újabb 500 millió fonttal megemelték. A költségek és az ütemezések frissítése mellett a 

cég azt is közölte, hogy terveket dolgoz ki a késések mérséklésére. Ez azonban - ma már látható - nem 

igazán sikerült. Az EDF idén februárban már azt írta a projekt éves jelentésébe, hogy drasztikusan drágulni 

fog a beruházás – most éppen az infláció miatt. Az új költséghatárt 32,7 milliárd fontban határozták meg, 

és miután tavaly több elektromechanikai munkával is megcsúsztak, további 3, de inkább 6 hónapos újabb 

késést is hozzáírtak az építkezéshez. Emiatt 2027 nyara lett az új C1-es céldátum. Egy évvel későbbre 

ígérik a C2 finisét.  

Az Egyesült Királyságban, ahol néhány év alatt gyakorlatilag kiiktatták az energiatermelésből a szenet, 

ahol alig 10 év alatt Európa legnagyobb tengeri szélerőmű armadáját építették meg, és ahol 2025-től a 

földgáz rendszerből kiszorításának forgatókönyvét is megírták már, a Hinkley Point C az egyetlen, jelenleg 

https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/atomeromu-europai-birosag-hinkley-point-energia-paks.714270.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/atomeromu-europai-birosag-hinkley-point-energia-paks.714270.html
https://www.bbc.com/news/business-40479053
https://www.thetimes.co.uk/article/hinkley-point-cost-could-soar-to-50bn-6brnph9q7
https://www.thetimes.co.uk/article/hinkley-point-cost-could-soar-to-50bn-6brnph9q7
https://444.hu/2023/01/10/kinlodas-lett-a-francia-atomreneszanszbol
https://www.youtube.com/watch?v=FDS2HUIozcE
https://www.youtube.com/watch?v=FDS2HUIozcE
https://committees.parliament.uk/committee/127/public-accounts-committee/news/98465/hinkley-point-c-report-published-17-19/
https://committees.parliament.uk/committee/127/public-accounts-committee/news/98465/hinkley-point-c-report-published-17-19/
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/atomeromu-beruhazas-egyesult-kiralysag-edf-epites-hinkley-point-c-paks-ii-dragulas-hatarido-csuszas.752827.html
https://world-nuclear-news.org/Articles/In-Pictures-Hinkley-Point-C-s-first-reactor-arriv
https://tractebel-engie.com/en/news/2023/new-milestone-achieved-in-uk-hinkley-point-c-nuclear-power-plant-s-construction
https://www.bbc.com/news/uk-england-somerset-65237474
https://www.newcivilengineer.com/latest/hinkley-point-c-cost-and-timeframe-under-review-as-edf-notes-difficulties-in-civils-work-28-03-2022/
https://www.bbc.com/news/uk-england-somerset-57227918
https://www.reuters.com/business/energy/edf-announce-new-cost-increase-delay-hinkley-point-nuclear-plant-2022-03-28/
https://www.constructionnews.co.uk/civils/hinkley-costs-set-to-hit-33bn-20-02-2023/
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/rekord-egyesult-kiralysag-szeneromu-coalfree-bbc-euractive-uk-co2-nemetorszag-mvm-matrai-eromu-parizsi-klimaegyezmeny.706129.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/szenmentesites-london-szeleromu-atomenergia-halozatfejlesztes-tom-corcut-ofgem-bloomberg-guardian-energiatermeles-energiaatmenet-szen-doixid-kibocsatas-nocoal-brexit-interconnector.725291.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/szenmentesites-london-szeleromu-atomenergia-halozatfejlesztes-tom-corcut-ofgem-bloomberg-guardian-energiatermeles-energiaatmenet-szen-doixid-kibocsatas-nocoal-brexit-interconnector.725291.html
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épülő atomerőmű. Noha a kormány nyitott és támogató az újabb elképzelések irányába (például 700 millió 

fontot adott tavaly a Sizewell C projekt előkészítési munkálataira – szintén a francia EDF-nek, és a Rolls-

Royce a kis, moduláris nukleáris blokkok (SMR) megtervezésére, kifejlesztésre és demonstrációs célú 

építésére is kap állami támogatást, a jelenlegi helyzetből nem kihozható az alig egy éve, igaz, még Boris 

Johnson kabinetje által készített új energiastratégia, amely a szigetországban 2030-ra nyolc új atomerőmű 

építését, 2050-ig 24 GW új nukleáris áramtermelő potenciál szükségét próbálta meg igazolni. 

  

Egyiptom  

- El-Dabaa-1 (1100 MW, 2022. július 20.) 

- El-Dabaa-2 (1100 MW, 2022. november 19.)  

- El-Dabaa-3 (1100 MW, 2023. május 03.) 

Három héttel azután, hogy tavaly október végén az Egyiptomi Nukleáris és Radiológiai Szabályozó Hatóság 

(ENRRA) kiadta a Kairótól mintegy 320 kilométerre északnyugatra, a Földközi-tenger partján, El-Dabaa 

városának közelében épülő atomerőmű második blokkjának létesítési engedélyét, elkezdték kiönteni a 

reaktor alapbetonját. Mindez csak négy hónappal azután történt, hogy az első reaktorblokk építését 

illetően is pontosan ugyanígy tettek, és nem egészen hat hónappal később pedig az El-Dabaa-3 építése is 

megkezdődött.  És van még egy negyedik reaktor is, az engedélykérelem már bent van, és még idén 

megkezdődhet annak a projektnek a kivitelezése is.  

Rémisztő sebesség ez onnan nézve, hogy Egyiptom 1956 óta akar saját atomerőművet, s hogy a 20. század 

második felében ez se Nasszernek, se Szadatnak, sem pedig Mubarak elnöknek nem sikerült elérnie. Azzal 

együtt sem, hogy a helyszínt az IAEA emberei már a ’80-as években ideálisnak nevezték egy ilyen 

beruházáshoz. Az El-Dabaa erőmű megépítése 2007-ben már elvi jóváhagyásig jutott, de a projekt 

kidolgozása csúszott, aztán a 2011-es egyiptomi forradalom „levette a napirendről”. Az ország 2022-ben 

megkezdett új korszaka - melynek végén 4 blokkos akár 4800 MW összteljesítményre képes nukleáris 

erőműve lesz az észak-afrikai országnak, és mely beruházás várható költségét iparági elemzők 25-30 

milliárd dollárra becsülték - valójában Vlagyimir Putyin 2015-ös egyiptomi látogatásának köszönhető. Az 

orosz elnök annak a kormányközi megállapodásnak a szignálásával, mely szerint a Roszatom Bangladeshez 

és Törökországhoz hasonlóan Egyiptomban is mindent maga épít meg és finanszíroz, és az erőmű majdani 

termelésének helyi, állami, garantált árú felvásárlásából törleszti a beruházás költségeit, lendületet adott 

az egyiptomi projektnek. Két évvel később, a helyszín szükséges tereprendezését követően az orosz 

atomenergia ipari óriás és az egyiptomi Villamosenergia- és Megújulóenergia-minisztérium már a 

létesítmény fejlesztésére vonatkozó szerződéseket is aláírta, ez a Roszatom olvasatában arról szól, hogy 

az építésen túl az orosz fél az El-Dabaa Atomerőmű teljes életciklusára orosz nukleáris üzemanyag 

szállítását vállalja, hogy tíz évig segíti az egyiptomi személyzet képzését is. A Roszatom ezen felül egy 

speciális hulladéktároló építésére és a használt nukleáris üzemanyag tárolására szolgáló konténerek 

https://news.sky.com/story/sizewell-c-nuclear-power-plant-given-green-light-with-700m-of-government-funding-12686828
https://news.sky.com/story/sizewell-c-nuclear-power-plant-given-green-light-with-700m-of-government-funding-12686828
https://www.napi.hu/nemzetkozi-vallalatok/atomeromu-mininuki-uk-rollyroyce-smr-hidrogengyartas-bill-gates-modularis-reaktor-energiatermeles-klimavedelem-karosanyagkibocsatas-co2-glasgow-cop26.740423.html
https://www.constructionnews.co.uk/sustainability/how-nuclear-could-power-a-new-wave-of-major-projects-19-07-2022/
https://www.constructionnews.co.uk/sustainability/how-nuclear-could-power-a-new-wave-of-major-projects-19-07-2022/
https://www.powermag.com/russia-says-construction-of-egypts-first-nuclear-plant-ahead-of-schedule/
https://www.powermag.com/russia-says-construction-of-egypts-first-nuclear-plant-ahead-of-schedule/
https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-of-Egypts-first-nuclear-power-plant-u
https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-of-Egypts-first-nuclear-power-plant-u
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=1120
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=1120
https://www.sis.gov.eg/Story/176389/El-Dabaa-Nuclear-Energy-Plant-Project?lang=en-us
https://www.sis.gov.eg/Story/176389/El-Dabaa-Nuclear-Energy-Plant-Project?lang=en-us
https://rosatom.ru/en/press-centre/news/main-construction-phase-for-unit-3-of-el-dabaa-nuclear-power-plant-commences-in-egypt/
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szállítására is szerződött. Mire az ezzel kapcsolatos részletkérdéseket is tisztázták a felek, 2019-ben az 

egyiptomi atomerőművi hatóság (NPPA) megkapta a helyszíni engedélyt, és elindult az építési munkálatok 

közvetlen előkészítése. 

Tavaly novemberben, amikor az El-Dabaa-2 projekt indulását ünnepelték a Roszatom és az egyiptomi 

kormány tisztviselői, Alekszej Lihacsov, az orosz cég főigazgatója azt mondta: „Az El-Dabaa Atomerőmű 2. 

blokkjának építése arról tanúskodik, hogy a projekt felgyorsul. Mi pedig folytatjuk az aktív munkát 

külföldön: 11 országban 34 erőművet építünk.”  Alekszandr Korcsagin, a Rosatom ASE atomerőmű-építési 

projektmenedzsmentért felelős alelnöke ehhez annyit tett hozzá, hogy a VVER-1200-asok építése számukra 

már rutinosan megy. „Az erőművek építése már ismert és jól bevált folyamat, amely lehetővé teszi a 

gyártási és gyártási folyamatok finomhangolását” – közölte Korcsagin, hozzátéve, hogy El Dabaa 

Atomerőmű építési projektjének is "megvannak a maga egyedi jellemzői”, de a sikert illetően nem 

aggódik. 

A következő évek eldöntik, hogy helyesen tette-e. 

 

Franciaország  

- Flamanville-3 (1650 MW, 2007. december 03.) 

Közhelynek közhely, hogy az egykor korszakalapítónak, a francia nukleáris ipar nagyságának bizonyítékául 

építeni kezdett Flamanville-3 az atomerőmű építésének állatorvosi lova, de ettől még igaz. Normandiában, 

egy gránitszikla alján, a zászlóshajónak indított mintaprojektben ami elromolhatott, elromlott, és nagyon 

hosszú ideje úgy tűnik, hogy a francia építők rossz szériája sosem ér majd véget...  

Az 1650 MW teljesítményre tervezett egyetlen reaktorblokkos fejlesztés eredetileg 3,3 milliárd eurós 

költségvetéssel indult, igaz, abban még úgy volt, hogy mostanra már több mint egy évtizede áramot és hőt 

termel az új típusú EPR reaktor. 2013 és 2019 között a költségigény bőven triplázódott, 2020-ban, amikor 

azt ígérte az EdF, hogy 2022-ben már biztosan indítják a blokkot, 12,4 milliárdnál jártak. Tavaly 

februárban az építő megesküdött rá, hogy 2023 közepére kereskedelmi üzembe áll a Flamanville-3, de egy 

hónappal később egy konstrukciós, tervezési anomáliába ütköztek, így az indulást 2024-re halasztották. 

Egy éve az utolsó, meglepetések nélküli sprintet és célba érkezést ígérte az EdF, ám decemberben az év 

elején feltárt hegesztési problémák javításának elhúzódására mutogatva az újabb félmilliárd eurós 

többletköltség igényt és 6 hónapos csúszást jelzett előre. Aztán idén januárban a Framatome, amely a 

tárolóedény-rendszereket is gyártja, még egy kis időt kért - arra hivatkozva, hogy ki kell cserélni a 

reaktortartály zárófejét, emiatt pedig nem lehet a tervezett időben feltölteni üzemanyaggal a rendszert, 

ami így 2024 végére tolja a befejezést. 

Senki nem számolja már, hogy hányadik határidőmódosításnál tart a Flamanville-3, a kudarc 

beismeréséhez annyi is elegendő, hogy ezt a konstrukciót teljes átdolgozásra utalták, és ha lesznek új 

https://www.powermag.com/russia-says-construction-of-egypts-first-nuclear-plant-ahead-of-schedule/
https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-begins-of-third-unit-at-Egypt-s-El-Da
https://en.wikipedia.org/wiki/EPR_(nuclear_reactor)
https://www.neimagazine.com/news/newsfessenheim-to-close-as-flamanville-3-completes-hot-testing-7782306/
https://www.reuters.com/business/energy/edf-hopeful-end-sight-long-delayed-budget-busting-nuclear-plant-2022-06-16/
https://www.reuters.com/business/energy/edf-announces-new-delay-flamanville-epr-reactor-2022-12-16/
https://www.reuters.com/business/energy/edf-announces-new-delay-flamanville-epr-reactor-2022-12-16/
https://www.neimagazine.com/news/newsframatome-requests-more-time-for-safety-upgrades-at-flamanville-3-10546257
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/macron-atomeromu-atomreneszansz-energiafordulat-franciaorszag-megujulo-energia-edf.746191.html
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atomerőmű építések Franciaországban, ahogyan arra Emanuel Macron elnöki utasítást adott, akkor azok 

már nem a Flamaniville-3-hoz hasonló reaktorblokkok lesznek. 

 

India 

- Kakraphar-4 (700 MW, 2010. november 22.)  

- Kudankulam-3 (1000 MW, 2017. június 29.) 

- Kudankulam-4 (1000 MW, 2017. október 23.)  

- Kudankulam-5 (1000 MW, 2021. június29.) 

- Kudankulam-6 (1000 MW, 2021. december 20.) 

- PFBR (500 MW, 2004. október 23.) 

- Rajasthan-7 (700 MW, 2011. július 18.) 

- Rajasthan-8 (700 MW, 2011. szeptember 30.) 

Április elején az amerikai Power Mag hosszú, elemző írást közölt az indiai atomenergia jövőképének 

megrajzolása érdekében. A cikk abból indult ki, hogy a delhi-i kormány a 22 működőképes blokknál többet 

akar, s hogy a tisztviselők meg is mondták: a növekvő mennyiségi és jobb minőségű (értsd: tisztább) 

energiaellátás 20 új atomerőmű megépítését követeli meg Indiától a következő évtizedre. Ám ennek 

technológiai és gazdasági fedezetét illetően a lap csak eléggé kusza gondolatmeneteket és homályos 

utalásokat talált. Amilyen például a nepáli határnál zajló Gorakhpur erőmű építés-előkészítése is: a téma, 

hogy Haryana Fatehabad kerületében egy 4x700 MW teljesítményre képes erőművet kellene építeni, több 

mint egy évtizede napirenden van, ám hiába tűnik forró témának ez a beruházás, hiába jelennek meg 

írások arról, hogy az építkezés megkezdődött, valójában az előkészítő munkákról születnek híradások 

(hasonlóan a Paks II. beruházáshoz). Az is egyelőre hiába jelenik meg, hogy 2028-ban akár az első két 

blokk is termelésbe kapcsolható, mert az még mindig nem biztos, hogy a Gorakhpur erőmű építése 2023-

ban valóban el is indulhat.  

Az, hogy a kormány kiemelt fontosságú témának minősítette, még nem jelent garanciát semmire. Ezt az 

amerikai nukleáris ipar megtanulhatta: 2016-ban a Westinghouse és az Indiai Nuclear Power Corp. of India 

(NPCI) bár olyan - a kormány által is támogatott és szorgalmazott - megállapodást kötött, melynek 

értelmében akár hat amerikai reaktor megépítése is elképzelhetővé vált, ám végül ebből sem lett semmi, 

az üzlet egyszerűen összeomlott. India ráadásul más országokkal (Oroszország, Kanada, Franciaország stb.) 

is kötött már hasonló üzleteket, és többnek is efféle kudarc lett a vége. 

A kontinens méretű országban 22 működőképes nukleáris áramtermelő egység mellett aktuálisan nyolc van 

„építés alatt” kategóriában. További 12 helyszínre jelöltek már ki „közelgő projektet”, amiből viszont az 

utóbbi években bekapcsolt az ígérgetés és a számmágia. Ennek köszönhetően az aktuálisan meglévő 6780 

MW nukleáris termelőerő nagyságot évek óta úgy kezelik, hogy az 2031-re gyorsan a 23 GW közelébe nő 

föl, effektíve: magától. Az oda vezető utat azonban nem látni. Hiába, hogy 2019 januárjában az indiai 

Atomenergiaügyi Minisztérium (DAE) bejelentette: az ország 2031-ig 21 új nukleáris reaktor üzembe 

https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/macron-atomeromu-atomreneszansz-energiafordulat-franciaorszag-megujulo-energia-edf.746191.html
https://www.powermag.com/india-eyes-major-expansion-of-nuclear-power/
https://www.livemint.com/industry/energy/northern-india-s-first-nuclear-plant-to-come-up-in-haryana-s-gorakhpur-jitendra-singh-11676717190746.html
https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/gorakhpur-nuclear-plants-first-unit-may-start-in-28/articleshow/100609107.cms?from=mdr
https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/gorakhpur-nuclear-plants-first-unit-may-start-in-28/articleshow/100609107.cms?from=mdr
https://www.livemint.com/Opinion/YTO5sDdkhJ9crMKkH3w5LL/IndiaUS-ties-after-the-Westinghouse-setback.html
https://www.neimagazine.com/news/newsindias-kakrapar-3-connected-to-grid-8453634
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helyezését tervezi – ez akkor sem tűnik végrehajthatónak, ha a korábbi évtizedekben erős kanadai, majd 

francia kapcsolatai mellett, majd helyett, az elmúlt bő két évtizedben Oroszország vált India egyik fontos 

technológiai és nukleáris üzemanyag-szállítóvá. Tavaly tavasszal a kormány azt is bejelentette, hogy a 

tervszámok teljesülése érdekében 2023-tól „flotta üzemmódban” építik az atomerőműveket (három évre 

ígértek tíz új projektindítást, és azt, hogy az építéseket egységesítve felgyorsítják a munkát annyira, hogy 

a reaktorok az első betonöntéstől számított 5 éven belül eljussanak a bekapcsolásig), de ennek aktuálisan 

még nyoma sincs. 

 

Kakraphar-4  

Indiában a be nem váltott ígéreteknél csak a megkezdett építkezések csúszása jelent nagyobb problémát. 

A 2010 novembere óta épülő, tipikus, 700 MW-os, indiai fejlesztésű IPHWR reaktor köré épülő Kakrapar-4 

esetében is ez a helyzet: hiába ígérte meg 2020. márciusában Jitendra Singh államminiszter, hogy a 

blokkot 2021 szeptemberében üzembe helyezik, ez máig nem történt meg. Hogy miért nem, arról egyelőre 

nem adtak közre jelentést, hivatalosan az egész tavalyi évben arra hivatkozással hárította el a 

válaszadást, hogy az építkezés lezárása és a termelési start 2022-ben biztosan meg fog történni. Ebből lett 

aztán az, hogy a határidőt kitolták oda, hogy „a 2023 márciusában végződő pénzügyi évben kezdené meg 

kereskedelmi üzemét”. Majd amikor ez sem teljesült, akkor néhány hete (amikor a már elkészült, de a 

kereskedelmi üzemelésbe  csak június végére beleálló Kakraphar-3 került a hírekbe) egy magasrangú 

tisztviselő elárulta, hogy a 4-es blokk készültségi foka 96,92 százalék, és hirtelen az erőmű Wikipédia 

szócikkébe a  2024 március időpontja került új céldátumként.  

 

Kudankulam-3, -4, -5, -6 

 Az ország déli csücskében található, egyik legnépesebb állam (Tamilnadu) áramhálózatára kapcsolódik az 

egyik legnagyobb folyamatban lévő atomenergia-projekt Indiában. Ha a beruházás végére érnek, összesen 

hat darab orosz gyártmányú VVER-1000 reaktor termel majd itt áramot. (A Fortune India újságírója április 

közepén rá is csodálkozott, hogy ha az építkezés sikeresen ér majd véget, akkor Kudankulam akkora lesz, 

mint Európa legnagyobb atomerőműve: Zapporizzsja.) 

Az eredetileg 1988-ban, majd megújítva 1998-ban kötött indiai-orosz megállapodás alapján épülő 

Kudankulam erőmű két első blokkja (2014 decembere, illetve 2017 áprilisa óta) már dolgozik, a második 

kettő 2016 februárja, illetve 2017 júniusa óta hivatalosan is építés alatt áll, az 5. és 6. pedig az oroszokkal 

közös munka megkezdését követően, hivatalosan 2021 végén léptek át az „építés alatt” kategóriába.  

A jelenleg oda sorolt 3-as és 4-es blokkokban az első betonöntés óta lényegében zavartalanul halad az 

építkezés, a különféle berendezések és alkatrészek gyártása és fokozatos szállítása hasonlóképpen. Állnak 

a főbb épületek, legyártották és helyszínre szállították a legtöbb berendezést és a magfogó installálása is 

https://www.neimagazine.com/news/newsindias-kakrapar-3-connected-to-grid-8453634
https://www.thehindu.com/news/national/India-and-Russia-sign-civil-nuclear-agreement/article16852050.ece
https://www.thehindu.com/news/national/India-and-Russia-sign-civil-nuclear-agreement/article16852050.ece
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/beginning-2023-india-to-start-building-nuclear-power-plants-in-fleet-mode/articleshow/90470373.cms
https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/list-of-nuclear-power-plants-in-india-1503388974-1
https://en.wikipedia.org/wiki/IPHWR-700
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Kakrapar-3-achieves-first-criticality
https://www.reuters.com/world/india/operation-nuclear-power-unit-indias-western-gujarat-state-delayed-2022-05-31/
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/indias-first-domestically-built-700-mw-nuclear-reactor-starts-commercial-operations-in-gujarat/articleshow/101401165.cms?utm_source=twitter_web&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharebuttons
https://en.wikipedia.org/wiki/Kakrapar_Atomic_Power_Station
https://www.fortuneindia.com/macro/kudankulam-nuclear-plant-set-to-be-as-big-as-europes-largest-in-ukraines-zaporizhzhia/112199
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-officially-begins-on-Kudankulam-3-and
https://economictimes.indiatimes.com/news/india/construction-commences-on-unit-5-of-kudankulam-nuclear-power-plant-russian-company/articleshow/83951582.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/india/construction-commences-on-unit-5-of-kudankulam-nuclear-power-plant-russian-company/articleshow/83951582.cms
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/expanding-indo-russian-strategic-partnership-kudankulam-nuclear-power-plant-launches-construction-of-unit-6/articleshow/88418348.cms
https://www.npcil.nic.in/content/831_1_KudankulamNuclearPowerProject.aspx
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befejeződött – legalábbis ez olvasható a hivatalos dokumentációban. Azt pedig már csak a The Hindu-ból 

lehetett megtudni, hogy a különböző technológiai változások, az infláció, valamint a felek által kért, a 

beruházáshoz kapcsolódó további biztosítások az első két egység költségét megduplázták. Az Eco Timesben 

pedig 2022. februárjában azt írták, hogy a beruházás biztonsága került veszélybe, miután az erőművet 

2019-ben kibertámadás érte, és az észak-koreiaként azonosított hekkerek annak ellenére is „sokáig 

észrevétlenek maradtak az áldozat hálózatában”, hogy az egész platformot rosszindulatú programokkal 

bombázták. Azt, hogy ennek, a pandémiának vagy az oroszok elleni nemzetközi gazdasági szankcióknak a 

számlájára írható-e inkább, hogy a 3-as reaktor tervezett üzemindítása végül mégsem történt 2023 

márciusában - és így a 4-esé sem fog novemberben - , nem tudni. Tavaly decemberben mindezeknek 

nyoma sem volt: amikor a 3-as blokk kupoláját a helyére tették, az erről szóló hírekben még a 2023-as 

projektzárási időpont szerepelt.  

A Kudankulam-5 főbb műszaki egységeit (nyomástartó edényt, fűtőanyag kazettákat, a primer hűtőkör 

főbb elemeit és más központi alkatrészeket) januárban még Volgodonszkban, az  

Atommash gyárában pakoltak össze a majdani behajózáshoz. 

PFBR  

Indiának nem kellene abbahagynia a program folytatását? – így kezdődik a The India Forum oldalán bő 

három éve megjelent cikk, amely megpróbálja felidézni nem csak az India 4. legnagyobb városa, Csennai 

(korábban: Madras) közelében felhalmozott kudarc okait, hanem azt is, hogy az üzemanyagként 

plutóniumot is használó 500 MW teljesítményre tervezett erőmű stratégiai-hadászati jelentősége miért 

vált meghaladottá. A cikk apropóját az jelentette, hogy a  

Kalpakkamban épülő gyorstenyésztő reaktor prototípusa (Prototype Fast Breeder Reactor, PFBR) 

sokadszorra sem készült el a megadott határidőre. Aktuálisan a 2022-re ígért üzembe állásról is kiderült, 

hogy nem tartható.  

A halasztások kronológiáját és indokait a Florish Studió is összesítette, de alaposan kivesézte a helyzetet 

az indiai The Wire tudományos rovata is. Az 1970-es évek óta tervezgetett projekt megvalósítása 2004 óta 

tart, és az eredetileg ígért 2010-es célba érkezést számtalanszor felülírták már, miközben egy, még 2015-

ben elrendelt átvilágítás során az is kiderült, hogy a PFBR esetében „nem voltak pénzügyi korlátok”. 2019-

ben egy szakértői becslés szerint az eredetileg is igen bőkezűen mért 35 milliárd rúpiás költségkeret-igény 

megduplázódott. (Mai árfolyamon 1 rúpia 4,17 forintot ér.) 

2020 májusában az indiai atomenergiaügyi miniszter 2021 decemberét jelölte meg az üzembe helyezés és 

a PFBR működésbe hozatalának dátumául, a megadott időpontban az indiai parlamentben erre Jitendra 

Singh külügyminiszter már azt közölte, hogy: „a legutóbbi jóváhagyás szerint a projekt átdolgozott 

befejezési célja 2022 októbere". Tavaly decemberben aztán ezt már 2024-re módosították, az Atomenergia 

https://www.npcil.nic.in/content/831_1_KudankulamNuclearPowerProject.aspx
https://www.thehindu.com/news/national/Kudankulam-units-3-4-cost-more-than-doubles-over-liability-issues/article60528954.ece
https://www.thehindu.com/news/national/Kudankulam-units-3-4-cost-more-than-doubles-over-liability-issues/article60528954.ece
https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/insure/new-india-assurance-gic-re-at-odds-over-kudankulam-nuclear-power-plant-insurance-cover/articleshow/89881395.cms
https://world-nuclear-news.org/Articles/Kudankulam-unit-3-reactor-building-dome-installed
https://world-nuclear-news.org/Articles/Components-ready-for-fifth-Kudankulam-unit
https://world-nuclear-news.org/Articles/Components-ready-for-fifth-Kudankulam-unit
https://www.theindiaforum.in/article/problems-prototype-fast-breeder-reactor
https://www.theindiaforum.in/article/problems-prototype-fast-breeder-reactor
https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype_Fast_Breeder_Reactor
https://public.flourish.studio/visualisation/3510445/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/3510445
https://science.thewire.in/the-sciences/prototype-fast-breeder-reactor-dae-bhavini-npcil-liquid-sodium-coolant-purchase-orders/
http://www.cspm.gov.in/english/flr/Fr_mar_Report_2019.pdf
http://www.cspm.gov.in/english/flr/Fr_mar_Report_2019.pdf
https://fissilematerials.org/blog/2010/02/history_and_status_of_fas.html
https://fissilematerials.org/blog/2010/02/history_and_status_of_fas.html
https://fissilematerials.org/blog/2023/03/indias_prototype_fast_bre_1.html
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Minisztérium (DEA) szóvivője  egy felsőházi interpellációra válaszul pedig azt is közölte, hogy az időkeret 

túllépése költségtúllépéssel is társult. 

 

Rajasthan-7, -8 

Az indiai nukleáris energiatermelés fejlődéstörténetét valószínűleg a radzsasztáni atomerőművel lehetne a 

legjobban szemléltetni. Ez az erőmű mutatja meg azt, hogyan jutott el a 100 MW méretű import 

technológiától a 700 MW-os saját fejlesztésű blokkokig. Az északindiai nukleáris áramtermelő telep több 

mint 50 éve épül-bővül, és bár az 1973-ban bekapcsolt első kanadai Candu reaktort 2004-ben már 

lekapcsolták, az öt termelő RAPS blokkból a hálózatra adott 1180 MW összteljesítmény így is jelentős. Ha a 

7. és 8. blokk elkészülne – a két új PHWR egység egyenként 700 MW teljesítményt lenne képes ehhez 

hozzátenni. Csakhogy a Rajasthan-7, -8 már 2011 óta épül, és csak nem akar e beruházás sem befejeződni. 

Az eredtileg 2016-ra megadott céldátumot újra meg újra módosították, 2019-ben a Nukleáris 

Világszövetség információi szerint a 7-es blokk építését 2022 márciusával, a 8-asét 2023-mal ígérte a 

kivitelező abszolválni. Azóta nincs új befejezési dátum. 

 

Irán  

- Busher-2 (1057 MW, 2019. szeptember 27.) 

A közel-keleti ország több mint 50 éve akar atomerőműveket használni. A Siemens-szel még 1974-ben 

kötött első konkrét, erőmű építésre szóló szerződéssel majdnem célba is értek, ám az 1240 MW-os, 

németországi Biblis B reaktort klónozó, 3 milliárd dolláros beruházás befejezését a Shah uralmát megdöntő 

1979-es iráni forradalom, illetve Khomeini iszlamista, militarista rendszerének hatalomra jutása 

meghiúsította. (Az amerikaiak blokkolták az első egység beüzemelését és a félig kész második blokk 

építésének folytatását, majd az üzemet 1984-88 között légicsapásokkal tették használhatatlanná.) 

Bő egy évtizeddel később Irán már az oroszokkal kötött üzletet: az 1992 augusztusában, Moszkvában aláírt 

kormányközi szerződés szintén egy két reaktorblokkos erőmű építéséről, de az üzemeltetéséről is szólt. 

Ennek első része, a Busher-1 célba is ért, az 1000 MW névleges teljesítményű blokkot 2011. májusában 

kapcsolták be, és szeptemberben a hálózatra szinkronizálták. A kereskedelmi üzemét az egység azonban 

csak 2013 szeptemberében tudta megkezdeni. A Roszatommal kötött korábbi, de 2014 márciusában felülírt 

szerződése már két további nukleáris blokk építéséről szólt, e szerint a Bushehr-2-nek 2024-re, a harmadik 

blokknak pedig két évvel később kellene elkészülnie. A kivitelezői szerződést erről az orosz állami 

atomvállalat egyik leányvállalata, az ASE már az év novemberében aláírta, de a második blokk 

alapkőletételére csak 2016 szeptemberében került sort. Ekkor úgy tűnt, hogy az orosz kapcsolat elég erős 

ahhoz, hogy az iráni atomerőmű építési program végre beinduljon, mert a Roszatom elvileg szavatolta azt 

is, hogy az építkezéssel a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) által megkövetelt biztosítékokat is 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rajasthan_Atomic_Power_Station
https://oktatok.reak.bme.hu/tantargyak/wp-content/uploads/sites/44/2019/11/KoNET_11_CANDU_RBMK_GCR_Yamaji_20191127.pdf
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Indian-government-takes-steps-to-get-nuclear-back
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Indian-government-takes-steps-to-get-nuclear-back
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/iran.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/iran.aspx
https://world-nuclear-news.org/Articles/Demolition-of-Biblis-cooling-towers-begins
https://www.nti.org/education-center/facilities/bushehr-nuclear-power-plant-bnpp/
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betartják. Ebből aztán annyi valósult meg biztosan, hogy az oroszok 2017 végén tartalék üzemanyagot 

kezdtek szállítani az orosz-iráni partnerségre hivatkozva – és annak ellenére is, hogy az amerikai-iráni 

viszony a közel-keleti ország nukleáris energia használatával kapcsolatban ismét befeszült.  

A tervek, melyek alapján a két új blokknak épülnie kell, 3+ generációs AES-92-es típusú, VVER-1000-es 

reaktor megépítésére szólnak, ezek a lakossági igények kiszolgálása mellett két sótalanító üzemet is 

ellátnának. De az elmúlt években ebből a gyakorlatban semmi nem látszott megvalósulni. Pedig az ország 

délnyugati partvidékén lévő Halileh közelében található Busher elvileg a kulcsszereplője annak a 

fejlesztési folyamatnak, hogy kielégíthető legyen Irán növekvő villamosenergia-igénye. Sok más mellett a 

Busher-2 hasznosságát az erről szóló iráni tanulmányok azzal is alátámasztották, hogy általa évente 11 

millió hordó olajat lehet majd kiváltani, és így a beruházás azért is tiszta haszon, mert évente 660 millió 

dollárt megspórol az államnak.  Maga az építkezés nem tudni pontosan, hogy halad, tavaly a Bloomberg 

adott hírt arról, hogy az oroszok elleni pénzügyi szankciók, az amerikai banki korlátozások megnehezítik az 

átutalásokat, és így a beruházáshoz szükséges feltételek biztosítását is. 2021 októberében Mohammad 

Eslami, az Iráni Atomenergia Ügynökség (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) vezetője arról 

nyilatkozott, hogy 22 hónapos szünet után folytatódhat végre az orosz építkezés, ám ezt ugyanúgy nem 

követte tett, mint amikor az év elején Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentette be, hogy készek 

életet lehelni a busheri kapacitásbővítő beruházásba. Ezek alapján jövőre nem lesz készen a Busher-2, a 

Busher-3 2026-os beindítása pedig még kevésbé valószínű, mivel a beruházás előkészítése még azt a 

szintet sem érte el, hogy az „építés alatt” kategóriába kerülhessen.  

Mindezek után kisebb fajta meglepetés, hogy június végén Eslami bejelentette, hogy megkezdték a 

második blokk falának építését. Az AEOI vezetője azt közölte, hogy a betonozással 4,5 méteres mélységből 

a talajszintig emelkedik a fal szintje, hozzátéve: mindez azért fontos, hogy „elhárítsák az akadályokat a 

bushehri atomerőmű 2. és 3. blokkjainak építési projektjének előrehaladása útjából”. A bejelentésre nem 

sokkal azután került sor, hogy Ebrahim Raisi elnök körbejárta a régiót, és támogatásáról biztosította annak 

lakóit. Eslami pedig erre tett rá egy lapáttal: most újfent megismételte azt a korábban hangoztatott iráni 

kormányzati elképzelést is, hogy az országban a következő évtized végére a jelenlegi 1000 MW-os nukleáris 

erőművi kapacitását a tízszeresére növelik majd. Részletekbe azonban az nem merült bele. 

Japán  

- Ohma (1328 MW, 2010. május 7.) 

- Shimane-3 (1325 MW, 2006. október 24.) 

Japán atomenergiához fűződő viszonyát Fukusima előtti és utáni szakaszra lehet bontani. Előbbi időszakot 

a nukleáris energia feletti uralom és az iparág előtti fényes jövő ígérete és az olyan kulcsszavak igézete 

jellemzi, mint a biztonság, a költséghatékonyság, a kiváló minőség, és a klímavédelemi szempontok 

érvényre jutása. Utóbbit viszont akkor is a mindenekelőtt, a tényleges biztonság szavatolása iránti vágy 

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/iran-builds-two-new-reactors-at-bushehr-nuclear-plant/2917731
https://link.springer.com/article/10.1007/s11630-022-1576-y
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-29/iran-says-sanctions-could-force-shutdown-of-nuclear-power-plant
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-29/iran-says-sanctions-could-force-shutdown-of-nuclear-power-plant
https://iranwire.com/en/features/70457/
https://www.neimagazine.com/news/newsbushehr-nuclear-plantexpansion-continues-8481788
https://www.neimagazine.com/news/newsbushehr-nuclear-plantexpansion-continues-8481788
https://www.neimagazine.com/news/newsiran-begins-concrete-pouring-for-wall-at-bushehr-2-9806133
https://www.neimagazine.com/news/newsiran-begins-concrete-pouring-for-wall-at-bushehr-2-9806133
https://www.farsnews.ir/en/news/14010501000670/Iran-Expedies-Bilding-Phases-2-3-f-Bshehr-Nclear-Pwer-Plan
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/kettei/100928.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-28/most-japanese-back-nuclear-power-for-first-time-since-fukushima
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határozza meg, ha a közvélemény nagyobbik része és a politikai elit nagyon szeretné visszakapcsolni a 

2011-ben leállított atomerőmű flotta minden még működésre bírható egységét. Az aktuálisan 10 működő, 

23 működésében felfüggesztett, termelési szünetre küldött (és 27 végleg leállított) reaktorból álló japán 

nukleáris áramtermelő állomány a 2015 óta engedélyezett újraindításoknak köszönhetően jutott el az 

energiamixben a 6,5 százalékig, és van olyan terv, hogy 2030-ra meg kell célozni a 20 százalékot, de ez 

nem lesz egyszerű menet. Ez a fukusimai téma aktuális kezeléséből, de az erőmű kárelhárításához 

felhasznált, kezelt, de sugárszennyezett víz óceánba engedése körüli helyi, regionális és nemzetközi 

tiltakozásokból egyértelműen látható. Azáltal sem válik könnyebben kezelhetővé a helyzet ha a 

megszigorított biztonsági előírások mellett újraindítható egységeken túl Japánban van két félbehagyott 

atomerőmű építkezése is. 

 

Ohma  

Az észak-japán Aomori prefektusban épülő Ohma-i atomerőmű eddigi története a bejelentett, de még 

egyszer sem betartott határidőmódosítások tipikus iparági története – írtuk a 2008 óta épített ohma-i 

projektről azzal, hogy a GE Hitachi Nuclear Energy atomreaktorának eredetileg 2012-ben üzembe kellett 

volna állnia. Nem Fukusima az oka, hogy nem így lett, mivel a szigetországban új időszámítás kezdetét 

jelentő tragédia bekövetkeztéig a beruházással csupán 40 százalékos készültségi szintig jutott el a J-

Power. Az építő ráadásul 2012 októberében folytathatta a beruházást, elsősorban annak köszönhetően, 

hogy a legmodernebb földrengésbiztosítási technológia használatára tervezték az erőművet. A cég is 

fogadkozott, hogy „törekedni fog egy biztonságos erőmű létrehozására”, és figyelembe veszi a fukusimai 

baleset tanulságait, de az első olyan, 1325 MW-ra képes kereskedelmi erőműre, amely kizárólag 

plutónium-urán vegyes oxid (MOX) tüzelőanyaggal (vagyis: újra feldolgozott plutóniumot és urán 

használva) működik, még várni kell. 

A J-Power éppen a többletigényekre (nagyobb passzív védelem a szökőár ellen, függetlenített tartalék 

energiaellátó rendszerek kiépítése stb.) hivatkozva jelezte 2015-ben, hogy 2021-ig csúszni fog a 

befejezéssel, de 2016-ban egy biztonsági átvilágítás ezt az időpontot 2023-ra írta át. Két évvel később, egy 

másik ellenőrzés konklúziója még további két évvel toldotta meg az építkezés céldátumát, hogy aztán 

2020 őszén a J-Power már azt jelezze: 2027 az új időpontja, mivel tovább szigorodtak a biztonsági 

előírások, és ennek biztosítása időbe kerül. Ez a dátum sincs azonba kőbe vésve, a Nukleáris Világszövetség 

adatbázisából minden erre vonatkozó információt töröltek, így az sem meglepő. hogy a térségi vezetők 

türelme elfogyott. Idén februárban a friss hír az Ohma erőművel kapcsolatban az volt, hogy az Aomori 

prefektúra több vezetője is sürgetni kezdte a kormányt, hogy gyorsítsa fel az építkezést. A válasz egyelőre 

annyi, hogy az illetékes minisztériumban keresik ennek az eszközeit és lehetőségét. 

 

Shimane-3 

https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=JP
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/atomeromu-karterites-fukusima-japan-kormany-tokio-energia-nuklearis-katasztrofa.754528.html
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-finds-japans-plans-to-release-treated-water-into-the-sea-at-fukushima-consistent-with-international-safety-standards
https://www.jpower.co.jp/english/ir/pdf/2007-06.pdf
https://www.jpower.co.jp/english/ir/pdf/2007-06.pdf
https://www.japantimes.co.jp/news/2013/03/12/national/work-resumes-on-aomoris-new-oma-nuclear-plant/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ohma-start-up-delayed-by-a-further-two-years
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Further-delay-in-completion-of-Ohma-plant
https://www.neimagazine.com/news/newsfurther-delays-for-japans-ohma-8132683
https://www.world-nuclear.org/reactor/default.aspx/OHMA
https://www.nucnet.org/news/community-leaders-urge-government-to-back-plans-for-ohma-nuclear-plant-2-5-2023
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Tavaly nyáron, amikor híre ment, hogy visszakapcsolják a 2012 januárjában leállított Shimane-2 reaktort 

az áramtermelésbe, úgy tűnt, hogy a lassan nagykorúvá érő, 2005 óta építeni tervezett harmadik blokk 

ügye is reaktiválható. Miután a kormányzó, Tatsuya Maruyama is beleegyezett, hogy egy évtizednyi állást 

követően a blokkot újraindítsák, már „csak” arra kellett várni, hogy a Chugoku Electric Power az 

engedélyt kiadó hatóságokat is meggyőzze: megtette az új biztonsági előírásoknak megfelelő 

fejlesztéseket. Ám ez eddig nem sikerült, a 2023 februárjára befejezni ígért, frissített 

földrengésbiztonsági és szökőárveszély elleni beruházások csak nem akarnak befejeződni. 

A Shimane-3 egész eddigi története hasonlóan alakult: a beruházó ígért valamit, aztán nem tartotta be. 

Így a Hirosima és Kiotó között félúton található Kashima városában viszont sem az első, 2015-ben 

nyugdíjazott kicsi (439 MW-os) blokk, sem a kiváltására épült 2-es egység (789 MW), sem pedig a Power 

Technology adatai szerint 1373 MW teljesítményre képes Simane-3 nem termel. Utóbbinak eredetileg 2011 

decemberében kellett volna üzembe állnia, de a fukusimai katasztrófa az üzemanyag betöltése előtt álló 

reaktort azonnal kényszerpihenőre küldte, és a majdnem teljesen kész blokk építése évekre leállt. A 

projektfinis újbóli próbálkozásához az engedélyeket először csak 2018-ban adták be az építők, 2020 elején 

az SP Global pedig azt közölte, hogy az erőmű elkészült, de a Shimane-3 azóta is az „építés alatt” 

kategóriában ragadt. 

A japán iparági fórum, a JAIF januárban hivatalosan kiadott szigetországi atomerőmű státuszjelentése 

szerint a Simane-2 „biztonsági intézkedéseivel kapcsolatos munkálatai a 2023-as pénzügyi évben 

fejeződnek be”, a táblázatban a 3-as blokkhoz tartozó magyarázó-rubrika viszont üres. 

 

Kína  

Sanaocun-1 (1117 MW, 2020. december 31.) 

Sanaocun-2 (1117 MW, 2021. december 30.) 

Changjiang-3 (1000 MW, 2021. március 21.) 

Changjiang-4 (1000 MW, 2021. december 28.) 

LingLong-1 (100 MW, 2021. július 13.) 

Hsziapu-1 (Xiapu-1) (642 MW, 2017. december 29.) 

Hsziapu-2 (Xiapu.2) (642 MW, 2020 december 27.) 

Fangcsenggang-4 (1000 MW, 2016. december 23.) 

Haiyang-3 (1162 MW, 2022 július 07.) 

https://www.asahi.com/ajw/articles/14635842
https://www.power-technology.com/projects/shimane-3-nuclear-power-plant/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Safety-review-sought-for-new-Japanese-reactor
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/electric-power/022620-onagawa-2-to-likely-be-first-bwr-to-restart-since-fukushima-i-accident
https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2023/01/jp-npps-operation20230110_en.pdf
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Haiyang-4 (1161 MW, 2023. április 22.) 

Lufeng-5 (1162 MW, 2022. szeptember 08.) 

Sanmen-3 (1163 MW, 2022 június 28.) 

Sanmen-4 (1162 MW, 2023. március 22.) 

Taipingling-1 (1116 MW, 2019. december 26.) 

Taipingling-2 (1116 MW, 2020 október 15.) 

Tianwan-7 (1171 MW, 2021. május 19.) 

Tianwan-8 (1171 MW, 2022. február 25.) 

Hszudabu-3 (Xudabu-3) (1200 MW, 2021július 28.) 

Hszudabu-4 (Xudabu-4) (1200 MW, 2022. május 19.) 

Zsangzsou-1 (Zhiangzhou-1) (1126 MW, 2019. október 16.) 

Zsangzsou-2 (Zhiangzhou-2) (1126 MW, 2020. szeptember 04.) 

 

Azt, hogy Kína mennyire uralja a világ nukleáris iparának jövőjét, sokféleképpen érzékeltetni lehet. Övék 

a Föld országai közül a legfiatalabb (alig 9 és fél éves átlagéletkorú) atomerőmű flottája, és három éve - 

maguk mögött hagyva Franciaországot - övék a világ második legnagyobb teljesítményre képes atomerőmű 

flottája. Jóideje már, hogy az ázsiai országban áll építés alatt a legtöbb nukleáris blokk (kereskedelmi 

célú legalábbis biztosan, aktuálisan, a PRIS szerint: 21), és nemcsak hogy Kína kezdett bele az elmúlt 

évben a legtöbb (6) ilyen beruházásba, de tavaly nyáron az a párhuzamba állítás is megállt, hogy miközben 

a világ egyetlen atomerőművi egységet sem állított munkába, a kínaiak négy blokkal is gond  nélkül 

megtették.  

Kínában még egyetlen építkezés sem fulladt kudarcba, és bár 2030-ra az ötéves tervekbe írt 110 

atomreaktor meglétéhez a jelenlegi 57 működő és a már építés alatt álló blokk mellé még legalább 30 

beruházást nemcsak elindítani, de időre befejezni is kellene, a nukleáris ipar támogatása azzal együtt is 

igen jelentős, hogy eközben a megújuló energiatermelésben és az energiatárolásban is (minőségben és 

mennyiségben egyaránt) a világelitbe tartoznak.   

A hét legnagyobb atomerőművük együttes teljesítménye (31.472 MW) alig maradt el Japán 2019-ben 

mutatott eredményétől (31 680 MW), de már több volt, mint Oroszországé összesen (28 437 MW). A kínai 

atomerőművek 2022-ben 417,8 TWh áramot termeltek, ami nem csak azért bődületesen nagy szám, mert 

Magyarország éves áramfogyasztása 47 TWh körül alakul, vagy mert 2020-ban, a koronavírus járványtól 

https://www.worldnuclearreport.org/+-China-+.html
https://www.nei.org/resources/statistics/top-15-nuclear-generating-countries
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN
https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Construction-Starts-2022-China-4-Rest-of-the-World-0.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/kina-atomernergia-paks-ii-rezsicsokkentes-merre-tartunk.679501.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/kina-atomernergia-paks-ii-rezsicsokkentes-merre-tartunk.679501.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=CN
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sújtva ez a szám még csupán 330,3 TWh volt. Hanem azért is, mert minden jel arra mutat, hogy ha a 

világban építés alatt álló atomerőmű határidőre elkészülhet, akkor azt Kínában teszi meg. Akkor is, ha a 

beruházásba - ahogyan a Tianwan és a Hszudabu épülő blokkjai esetében – nem a „szokásos kínai” 

gyártmányú Hualong One reaktor kerül, hanem a Roszatom VVER-1200-asai. Az építés alatt álló blokkok 

tervezett nettó teljesítménye 20.483 MW. Az aktuális listára legutoljára feliratkozó három blokkot 

(Samnen-4, Hszudabu-4, Lufeng-5) 2028-ban tervezik a hálózatra engedni. 

 

Sanaocun-1, -2 

Sanghai déli szomszédjában, Csöcsiang (vagy: Zhejiang) tartományban 2007-ben kezdődtek a helyszíni 

mérések, majd 5 évvel azután, hogy a Nemzeti Energiaügyi Hivatal jóváhagyta a projektet (2015), 2021 

decemberben az Állami Tanács végrehajtó ülése jóváhagyta az 1-es és 2-es blokkok építését, a Nemzeti 

Nukleáris Biztonsági Hivatal december 30-án kiadta az építési engedélyt, így másnap reggel a Párt 

Tartományi Bizottságának titkára elrendelte az építkezés megkezdését.  A majdan 6 blokkosra bővülő 

Sanaocun Atomerőmű első egységét a China General Nuclear Power Group (CGN) építteti – másik hét blokk 

mellett. Ezért is fordulhat elő, hogy a kezdéskor 2025-re megszabott határidőt már korán, finoman úgy 

módosították, hogy az első egységnek 2026-ban el kell kezdenie az áramellátást. A második blokknak elég, 

ha egy évvel később megteszi. A saját fejlesztésű kínai reaktorokok köré épülő erőmű következő 

üteméhez, a Sanaocum-3 és -4-hez a 2-es blokk építésének megkezdését követően azonnal hozzáláttak, az 

engedélyezési protokoll lassan a végére ér.  

A Hualong One reaktorok, melyeket Kína a sajátjaként szokott hivatkozni, valójában a 30-40 évvel ezelőtti 

francia nukleáris importból „nőttek ki”, a HPR1000 típusmegjelölés a teljesítményméretre utal - az 

európai 900 MW-os blokkok ráncfelvarrása és modernizálása ennyit hozott a kínai konyhára. Az első 

Hualong One reaktort idén márciusban állították kereskedelmi üzembe; a Fangchenggang-3 építése 2015-

ben kezdődött. 

 

Changjiang-3, -4 

A Hongkongtól dél-nyugatra fekvő szigeten a Kínai Népköztársaság legkisebb tartományában (Hainan) két 

kis, egyenként 601 MW-os reaktor már termel az előző évtized közepe óta, de a 3. és 4. blokk, két Hualong 

One építése is szükségessé vált. Mindkét blokk évente mintegy 10 TWh villamos energiát fog termelni, ami 

Hainanban akár egymillió ember éves áramszükségletét is fedezheti. A Changjiang-3 első betonöntésére 

2021. március 31-én kerül sor, a 4. egység startját pedig még abban az évben december 28-án megtették. 

A tervek szerint 40 milliárd jenes költségvetésből 2026 végére elkészülnek a nukleáris blokkok, ezzel 

ellentétes információk azóta sem bukkantak fel a sajtóban. Az építő CNNC február elején azt jelentette, 

hogy a 3-as blokkon a belső acélkupolát is a helyére emelték, és továbbra is tartható a 60 hónapban 

megszabott építkezési határidő. 

https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:49003442
https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-construction-of-sanao-nuclear-power-plant-8442472
https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-construction-of-sanao-nuclear-power-plant-8442472
http://en.cgnpc.com.cn/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Second-San-ao-unit-under-construction
https://www.nucnet.org/news/construction-begins-of-two-new-hualong-units-at-changjiang-and-sanaocun-1-3-2022
https://world-nuclear-news.org/Articles/First-CGN-Hualong-One-reactor-enters-commercial-op
https://en.wikipedia.org/wiki/Changjiang_Nuclear_Power_Plant
https://en.cnnc.com.cn/2023-02/22/c_860772.htm
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Linglong-1  

A Changjiang atomerőműben zajlik egy nem szokványos atomerőmű építési projekt is: egy tizedére 

kicsinyített Hualong One reaktort is telepítenek a területe. A mindössze 100 MW-os “bébireaktor” a már 

meglévő áramtermelő egységek mellé épül, de kifejezetten demonstrációs céllal. Az APC100-as erőmű 

tervét és biztonsági elemzését 2020-tavaszán hagyták jóvá, de a tényleges zöld jelzés csak 2021. 

júniusában érkezett meg.  

A reaktort tervező Nuclear Power Institute of China (NPIC) és az azt építő China Nuclear Power Engineering 

Group úgy véli most is, hogy 58 hónap alatt a beruházás célba juttatható – részben azért is, mert a 

Linglong-1 nem csatlakozik majd az országos hálózatra. Úgy képzelik, hogy a bébireaktor nem csak 

áramtermelésre, de fűtési, gőztermelési célokra is kiválóan alkalmas lesz, és ha arra kell, hogy a 

tengervizet sótalanítsa, azt is képes lesz teljesíteni. A világban a nukleáris ipar feléledését a kis, 

moduláris reaktoroktól várják az amerikaiak, a dél-koreaiak és a franciák is – Kína egyik válasza a Linglong-

1, amely egy feltöltéssel 24 hónapig termelhet majd, de arra is felkészítik, hogy 6-8 tételt összekapcsolva 

egy közepes méretű atomerőmű-potenciál is kirakható legyen belőle. Tavaly áprilisban a projektről 

megjelent hírek szerint 46 napos előnyben van a projekt az előzetesen tervezetthez képest. Az éjszaka is 

épülő erőműről augusztusban a CNNC közölt „szép színes” képeket, a Nemzeti Energiaügyi Hivatal pedig 

decemberben azt közölte, hogy az első három negyedévben sikerült 16,7 százalékot teljesíteni a 

projektből. Részletekbe nem bocsátkoztak, inkább csak azt igazolták vissza, hogy az építkezés jól halad. 

 

Xiapu-1, -2  

Miután 2010-ben sikerrel zárult a 20 MW áram, 65 MW hő teljesítmény leadására képes első kínai 

nátriumhűtéses mini erőmű, a CEFR tesztje, Kína egy nagyobb, 600 MW-os gyorsreaktor kifejlesztésébe 

kezdett. A Tajvannal szemközti partszakaszon, Fucsien tartományban kezdték építeni a CFR600-as 

gyorsreaktort. A fejlesztés – melynek eredményeként az áramtermelő teljesítmény 600 MW-ról 642 MW 

hízott, orosz technológiai alapokra épült. Ennél nyugtalanítóbb, hogy a gyorsneutronos erőmű magjában 

lévő plutónium nagy része ugyanaz az anyag (plutónium-239), mint amit a hadipar a plutóniumbomba 

készítéséhez használ.  

A Xiapu-1 építésének megkezdése alig egy évvel felbukkant Kínában a Roszatom nukleáris üzemanyagot 

gyártó cége, a TVEL, amely egyébként az oroszországi BN-600-as reaktorokba is ugyanezt az anyagot tölti. 

A CFR600-as üzemanyag-feltöltését is oroszok végzik majd, és az üzembe állítás utáni 7 év üzemanyag-

ellátására is leszerződtek.  

Tavaly ősszel megérkeztek az első üzemanyagkazetták a Xiapu-1-be: a TVEL azt közölte, hogy az év végéig 

még két transzport indul el a gyorsneutronos reaktor telephelyére, amivel elkezdhetők a reaktormag 

https://nucleus.iaea.org/sites/INPRO/df13/Presentations/011_CNNC%27s%20ACP100%20SMR-Technique%20Features%20and%20Progress%20in%20China.pdf
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Linglong-One-reactor-pit-installed-at-Changjiang
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Linglong-One-reactor-pit-installed-at-Changjiang
https://en.cnnc.com.cn/2022-07/11/c_787840.htm
https://www.globaltimes.cn/page/202212/1281048.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/CFR-600
https://en.wikipedia.org/wiki/BN-600_reactor
https://world-nuclear-news.org/Articles/Fuel-despatched-to-China-for-CFR-600-fast-neutron
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kezdeti terhelését előkészítő munkálatok. Májusban a szállítások tényét – minden egyéb konkrétum nélkül 

– ismét megerősítették. Nem sokkal korábban az amerikai kormány pedig azt jelezte, hogy a dúsított 

uránszállítmány is, a plutóniumgyártó reaktor is felettébb aggasztja, mivel a Xiapu-1 és -2 szerintük nem 

kereskedelmi, hanem katonai célokat szolgál. Számítások szerint minden egyes CFR-600-as évente 200 kg 

hadászati célra alkalmas plutóniumot termelhet, ami 50 nukleáris robbanófej „hasadóanyag igényét” 

képes fedezni.  Kína 2030-ra már az 1000-1200 MW kapacitással rendelkező CFR-1000 reaktorok 

fejlesztését tervezi. 

A 40 év működésre tervezett Xiapu-1 indítási idejét a CNLY 2023-ra jelezte előre, és ezt tavaly 

decemberben az IEEE Spectrum elemző írása megerősítette ugyan, ám idén még ezzel kapcsolatban nem 

közöltek információkat. (A CNLY annak az állami tulajdonú China National Nuclear Corporation (CNNC)–nek 

a leányvállalata, mely a Nukleáris Ipari Minisztériumból nőtt ki, és „felügyeli a kínai polgári és katonai 

nukleáris programok minden aspektusát”.) Ez azonban nem bizonyít semmit – az ellenkezőjét sem. A 

Xiapu-2 is később „került csak elő”: a Nuclear Engineering International 2021. január elején hírként 

közölte, hogy Kínában megkezdődött a második CFR-600-as építése is, de ezt az értesülést hosszú ideig 

nem erősítették meg. (A tavaly készített „építés alatt” listára ezért fel sem került, bár utólag 2020. 

december 27-ével minden szakmai adatbázisba bekerült.) A Xiapu-2 a tervek szerint 2027-re készülhet el. 

 

Fangchenggang-4  

A vietnami határ közelében, a Dél-Kínai Tengerbe benyúló Qisha-félszigeten 2016 decemberében 

nekifogtak a 4. reaktorblokk építésének is, és úgy tervezték, hogy hamarosan még egy blokkpár kap majd 

engedélyt. Ez utóbbiból nem lett semmi sem 2018 májusára, amikor a Fangchenggang-3 megkapta a 

reaktorépület kupoláját, sem idén márciusban, amikor ezt Hualong One (HPR-1000)  blokkot már a 

hálózatra szinkronizálták. Nagyon valószínű, hogy az eredetileg a Westinghouse AP1000-es egységeinek 

(illetve: annak kínai változatának, a CPR1000-es típus) építése már örökre elmarad, és nem lesz 

Fangchenggang-5, és -6, és ennek az is oka lehet, hogy a beruházások Kínában szokatlan módon végig 

kicsúszkáltak a határidőkből. A Fangchenggang-3-nak 2018-ban, de legkésőbb 2020-ban már termelnie 

kellett volna, de ez nem történt meg, a koronavírus járvány pedig még három évvel elnyújtotta a 

befejezést. A már készre jelentetett erőművel a teljes kereskedelmi üzemeléshez szükséges szintet 

várhatóan az év végéig éri majd el. 

Ami a 2016 óta épülő 4-es egységet illeti: az 5-6 éves átlagos építkezési időtartam helyett már az is nagy 

eredménynek számít majd, ha 8 évre sikerül befejezni a projektet. A Fangchenggang-4 hivatalosan már a 

berendezések telepítési szakaszában jár; a projektfinisére azonban a legkorábban a jövő év első felében 

kerülhet majd sor. 

 

Haiyang-3, -4 

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3219424/russia-confirms-enriched-uranium-supplies-china
https://www.eurasiareview.com/09032023-russia-reportedly-supplying-enriched-plutonium-to-china/
https://spectrum.ieee.org/china-breeder-reactor
China%20National%20Nuclear%20Corporation
https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-construction-of-second-cfr-600-fast-reactor-8435608
https://www.neimagazine.com/news/newschina-begins-construction-of-second-cfr-600-fast-reactor-8435608
https://www.neimagazine.com/news/newsdome-installed-chinas-fangchenggang-3-6168561
https://www.neimagazine.com/news/newsdome-installed-chinas-fangchenggang-3-6168561
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/china-commissions-fangchenggang-3-nuclear-reactor.html
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/china-commissions-fangchenggang-3-nuclear-reactor.html
https://en.wikipedia.org/wiki/AP1000
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/china-puts-operation-1-gw-fangchenggang-3-hpr-1000-nuclear-reactor.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Fangchenggang_Nuclear_Power_Plant
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Amióta a Haiyang atomerőmű projekt első fázisa befejeződött, és 2019-ben üzembe helyezték az első két 

nukleáris reaktort, azok összesen 89 TWh áramot termeltek – közölte a kínai Állami Energiabefektetési 

Társaság (China Power Investment Corporation) szóvivője idén áprilisban, amikor bejelentették, hog a 

Haiyang-4 építése is megkezdődött. A „gyár” most a tartomány (Shandong) lakossági áramigényének 

egyharmadát képes lefedni, de már nem lesz sokáig így. A Haiyang 3 atomsziget első betonozása 2022 

júliusában, a 4-es blokk építésének indítása pedig április 22-én történt meg. Előbbivel megkezdődött a 

második fázis, a tervek szerint a CPIC 56 hónap alatt megépíti a blokkokat, és azt remélik, hogy az 

indításuk 2027-ben megtörténik majd. Ezzel kapcsolatban nem túl jó hír, hogy a Seetao tavaly júliusban 

már azt írta a projektről, hogy az üzembe állás reálisan csak 2028-ra várható – azt, hogy ennek mi az oka, 

egyelőre senki sem közölte. A World Nuclear News júniusban arról számolt be, hogy a Haiyang-3 

acélszerkezeti  modulját az eredetileg tervezettnél több mint egy hónappal korábban sikerült a helyére 

illeszteni, így az 56 hónapos időkeret tarthatónak tűnik. 

 

Lufeng-5 

2022 szeptember 8-án a Hongkongi Tőzsdén jegyzett China General Nuclear (CGN) azt tudatta a börzével, 

hogy aznap lufengi telephelyen megtörtént az első betonöntés, így „kezdetét veszi az atomerőmű építési 

szakasza". A dél-kínai tenger partján fekvő prefektúra szintű városba összesen négy Hualong One reaktort 

tervezett a CGN megépíteni. Az első ütem terveire a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság is, az 

államtanács is rábólintott, de az építkezés megkezdéséhez szükséges végső engedélyt az államtanács a 

Lufeng-6-ra még nem adta ki.  

A teljes beruházás a CGN szerint 20 milliárd jüanba kerülhet. 

 

Sanmen-3, -4 

Amikor tavaly nyáron, június28-án a Kínai Nemzeti Nukleáris Vállalat (CNNC) án bejelentette, Tajzsuban 

(Zejiang tartományban) megkezdődik a Sanmen-3 reaktorépületének alapbetonozása, azévben ez már a 

harmadik újonnan indított atomerőmű építési projekt volt Kínában. A sanmeni telephelyen, ahol 2018 óta 

két AP1000-es reaktor már dolgozik, négyblokkos erőművet terveztek el a CNNC szakemberei. A második 

pár reaktor a Westinghouse AP1000-esének kínai adaptációi, CAP1000-esek lesznek.  

A Samnen-3 és -4 az építkezés második fázisát jelentik, és az építkezést az után kezdhették meg a 

kivitelezők, hogy a Kínai Államtanács tavaly áprilisban jóváhagyta négy CAP1000-es reaktor megépítését – 

ebből kettőt a Haiyang Atomerőmű, kettőt a Sanmen építhet majd be. A beruházások még olyan frissek (a 

Sanmen-4 építése e tanulmány adatgyűjtési fázisának zárásakor nincs még négyhónapos!) hogy az 

építkezés megkezdésének tényén túl sem a megrendelő, sem az építő nem is közölt még a projektről 

érdemi információt. 

https://www.cccme.cn/shop/cccme9057/index.aspx
https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-begins-of-fourth-Haiyang-unit
https://www.seetao.com/details/169750.html
https://www.seetao.com/details/169750.html
https://world-nuclear-news.org/Articles/Super-module-installed-at-Haiyang-3
https://en.wikipedia.org/wiki/China_General_Nuclear_Power_Group
https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-of-Lufeng-5-gets-under-way
https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-of-Lufeng-5-gets-under-way
https://en.cnnc.com.cn/2022-06/29/c_785202.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanmen_Nuclear_Power_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanmen_Nuclear_Power_Station
https://global.chinadaily.com.cn/a/202204/22/WS6262040ea310fd2b29e58919.html
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=996
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A hivatkozott államtanácsi döntés további két, Hualong One típusú reaktor építését is engedélyezte: ezek 

kerülnek Lufengbe. 

 

Taipinling-1, -2  

Li Fulong, a kínai energiahivatal (National Energy Administration, NEA) fejlesztési és tervezési irodájának 

vezetője 2019 nyarán nemzetközi sajtótájékoztatót hívott össze, ahol arról tájékoztatta a médiát, hogy 

hamarosan három új atomerőmű építésébe kezdenek. A NEA bejelentett új projektjeinek egyike a 

Kuangtung-i (Guangdong) Taipingling városba tervezett nukleáris létesítmény.  

A beruházás az építkezési engedélyét ugyan már korábban, februárjában megkapta, de a Taipingling-1 első 

betonöntésére csak az év végén került sor. A lokális létesítménytervek szerint hat blokk épül majd, és az 

eredeti tervekkel ellentétben nem AP1000-esek, hanem Hualong One reaktorok kerülnek majd a 

blokkokba. Az előzetesen kicsivel több, mint 43 milliárd jüanba (mintegy 6,5 milliárd amerikai dollárba) 

kerülő első fázist 2030-ig a másik két reaktorpár építési munkálatai követnék. Ha pedig majd mindennel 

elkészülnek, az erőmű évente 50 TWh árammennyiséget fog tudni termelni. Az építkezésről egyelőre 

semmilyen információ nem került be a szaksajtóba, a projekttel kapcsolatosan még az egyébként az ilyen 

ügyekben általában jól tájékoztató wikipédiás szócikk is csupán az alapinformációkra szorítkozik. Az 

eredetileg a Taipinling-1 üzembe állására vonatkozó 2024-es dátum 2025-re változott. Tavaly januárban 

megjelent egy rövid hír arról, hogy az 1-es blokk védőkupoláját már telepítették, ez nem sokkal később a 

Taipinling-2 esetében is megtörtént. A Nukleáris Világszövetség aktuális projektfigyelő rendszerében az 1-

es beruházás végét 2025-re a 2-esét 2026-ra jelzi.  

 

Tianwan-7, - 8  

A Tianwan atomerőmű a Sárga tenger partján, Lianjungang városában épült, és egy vegyesvállalati – állami 

nukleáris vállalati konglomerátum tulajdonában van. Az erőmű az orosz-kínai nukleáris partnerség 

mintapéldánya, ha a most épülő két blokk is célba ér, a világ egyik legnagyobb nukleáris erőműve lesz. 

Az első blokk első betonöntése (1999. október) után, 2007 és 2021 júniusa között hat VVER-1000-es 

Roszatom egységet építettek be és helyeztek üzembe az erőműben, így nem volt meglepő, hogy idő 

közben (2018) még egy fejezetnyi ráadásról döntöttek a felek. A 2020 márciusában aláírt, eddig ilyen 

témában az utolsó szerződés a CNNC és az orosz atomipari leányvállalat, az ASE (AtomStroyExport) között 

már VVER-1200-as reaktorok építésére köttetett. Egy évvel később, 2021. május 19-én pedig meg is 

kezdődött a Tianwan-7, majd 2022. február 5-én a Tianwan-8 építése is. A befejezést 2026-ra, illetve 

2027-re tervezik, kérdés, hogy az atomerőművi szigetet tervező és szállító, illetve a főberendezéseket (és 

majd az üzemanyagot is) szállító Roszatom valóban, továbbra is különösebb problémák nélkül, időre 

teljesíteni tud-e. Tavaly ősszel a CNNC azt jelentette, hogy a Tianwan-8-ban a helyére került a magfogó 

edény, idén márciusban pedig e reaktor nyomástartó edényével kapcsolatban generálódott egy kis hír – 

jelezve azt is, hogy minden a menetrend szerint halad. A 7-es blokkal kapcsolatos utolsó sajtóhír a 

reaktorkupolához kapcsolódik, a CNNC adta ki még májusban – a mögöttes üzenet ugyanaz. 

 

Xudabu-3, -4  

https://world-nuclear-news.org/Articles/China-approves-construction-of-six-new-reactors
http://english.www.gov.cn/state_council/2014/10/01/content_281474991089761.htm
https://www.reuters.com/article/china-nuclearpower-idUSL4N24Q255
https://www.globaldata.com/store/report/cgn-huizhou-nuclear-power-huizhou-taipingling-nuclear-power-plant-phase-i-2000mw-guangdong-profile-snapshot/
https://en.wikipedia.org/wiki/Taipingling_Nuclear_Power_Plant
https://www.nucnet.org/news/inner-containment-dome-installed-at-taipingling-1-hualong-unit-1-1-2022
https://www.seetao.com/details/183746.html
https://www.seetao.com/details/183746.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tianwan_Nuclear_Power_Plant
https://global.chinadaily.com.cn/a/202105/19/WS60a44624a31024ad0babfd3e.html
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/First-concrete-poured-for-new-Tianwan-and-Xudabao
https://www.nucnet.org/news/concrete-pouring-begins-for-tianwan-8-vver-2-5-2022
https://world-nuclear-news.org/Articles/Core-catcher-casing-installed-at-Tianwan-8
https://world-nuclear-news.org/Articles/Core-catcher-casing-installed-at-Tianwan-8
https://www.nucnet.org/news/russia-completes-lower-half-of-rpv-for-tianwan-8-nuclear-plant-3-1-2023
https://english.news.cn/20230522/bd2079ca8f1e46008c2c4bc39e0243ec/c.html
https://english.news.cn/20230522/bd2079ca8f1e46008c2c4bc39e0243ec/c.html
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A kínai-orosz megállapodás legutóbbi fejezete szerint a 2020-as évek végéig négy VVER-1200-as, 

nyomottvizes reaktort épít meg Kínában, kínai partnereivel a Roszatom. Ebből kettőt a Tienwan kap meg, 

a másik kettőt pedig a Kína északkeleti részén, Haibin megyében (Liaoning tartományban) építeni 

engedett Xudabu. Az erőműben a blokkok számozása kicsit rendhagyó: a 3-as blokk az első itt épülő 

áramtermelő egység, mivel a Xudabu-1 és -2 (ezek még AP1000-es blokkok lettek volna) a fukusimai 

katasztrófa miatt lekerültek a napirendről. És bár 2014-ben megkapták volna az engedélyt az újra 

indulásra, 2016-ban pedig a beruházók is megvoltak hozzá, a projektnek ez a része végleg megállt még az 

építkezés tényleges megkezdése előtt.  

A Xudabu-3 első betonöntése 2021 augusztusában megtörtént, az orosz szerződés alapján blokkonként 20 

milliárd jüanból lehet építkezni. A 4-es, második egység építése tavaly májusban kezdődött. Ennek 

bejelentésekor Alekszej Bannik, a kínai projektekért felelős AtomStroyExport JSC alelnöke azt közölte, 

hogy „a két új, III+ generációs blokk megépítésének projektje az ütemterv szerint, méghozzá a tervezett 

időpont előtt valósul meg”, és hogy „az orosz fél maradéktalanul teljesíti kötelezettségeit: a projektet 

felügyelő mérnökcsoport dolgozik a helyszínen, a berendezéseket és a tervdokumentációt a szerződéses 

kötelezettségek szerint szállítják”. Július elején az orosz építők jelentették, hogy a 3-as blokkhoz 

megérkezett Oroszországból a gőzfejlesztő rendszer, és még mindig úgy áll a beruházás, hogy  

a Xudabu-3 hálózatra kapcsolása 2027-ben, a 4-es blokké 2028-ban várható. 

 

Zhangzhou-1, -2  

Két és fél éve, 2019 októberében kezdődött meg az első blokk építése a kínai Fucsien tartományban 

található Csangcsou (Zhangzhou) város melletti területen. Két évvel korábban döntöttek úgy, hogy az 

amerikai technika helyett „hazai lóra váltanak”, ez lett az ötödik olyan erőmű Kínában, amelyik a Hualong 

One reaktor köré épül. 

A kínai Nemzeti Energiaügyi Hivatal (NEA) csak 2019 júniusában engedélyezte a két első blokk építését, a 

2-es blokk 15 hónappal később startolt. 2020 szeptemberében a CNNC azt közölte, hogy az építkezés a 

teljes projektben is „zökkenőmentesen halad”, és minden fontos lépés a tervek szerinti időben és 

minőségben valósul meg. 2021 októberében a kínai építőcég jelentette, hogy 9 órányi munkával a helyére 

emelte az 1-es blokk nyomástartó tartályát, és a nukleáris főegységek már a helyükön vannak. Legutóbb, 

idén februárban a World Nuclear News számolt be arról, hogy az 1-es blokk megkapta már a külső 

acélkupoláját is, e hírből tudható, hogy a kínai építők úgy készülnek, hogy 2024-ben és 2025-ben a két 

nukleáris termelőegység kereskedelmi forgalomba állhat. 

Az eredeti elképzelés szerint az első szakasz lezárása után építeni kezdik a Zhangzhou-3 és -4 egységeket, 

ám ezekről egyelőre nincs hír.  A CNNC is legutóbb 2020-ban foglalkozott ezzel, akkor a cég úgy 

nyilatkozott, hogy végül majd mind a hat blokkot meg fogják építeni. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xudabao_Nuclear_Power_Plant
https://www.nucnet.org/news/core-catcher-installed-at-xudabu-3-says-russia-s-rosatom-1-2-2022
https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-of-Xudapu-4-under-way
https://www.nucnet.org/news/russia-ships-rpv-and-steam-generator-set-for-xudabu-3-nuclear-plant-7-2-2023
https://www.nucnet.org/news/russia-ships-rpv-and-steam-generator-set-for-xudabu-3-nuclear-plant-7-2-2023
https://world-nuclear-news.org/Articles/Pressure-vessel-in-place-at-Zhangzhou-1
https://world-nuclear-news.org/Articles/Pressure-vessel-in-place-at-Zhangzhou-1
https://world-nuclear-news.org/Articles/Outer-dome-installed-at-Zhangzhou-1
https://world-nuclear-news.org/Articles/Outer-dome-installed-at-Zhangzhou-1
https://world-nuclear-news.org/Articles/Construction-starts-of-second-Zhangzhou-unit
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Oroszoroszág 

- Kursk II-1 (1255 MW, 2018. április 28.) 

- Kursk II-2 (1255 MW, 2019. május 01.) 

- Brest-OD-300 (300 MW, 2021. június 08.) 

A Columbia Egyetem Globális Energiapolitikai Központjában tavaly májusban megjelent egy tanulmány 

arról, hogy Oroszország a Roszatomon keresztül a világ legnagyobb atomreaktor-exportőrei közé 

tartozik. A jelentés szerint a tavaly világszerte működő 439 atomerőmű reaktorból 80 volt Oroszországban 

vagy olyan más országban, ahol az orosz nukleáris technológiát használják. És bár az amerikai kutatók 

akkor ide sorolták az építés alatt álló atomerőműveket is (és hibásan például a finn Hankihivi-1 projektet 

és a Paks II-t is, melyek közül egyik sincs ebben a kategóriában, ráadásul a finnek a beruházást még a 

főengedély kiadása előtt félbeszakították és lezárták), de a lényeg akkor is ugyanaz. Oroszország a világ 

legnagyobb atomerőmű exportőre. Néhány éve az Energiaklub összeállított egy három részes 

Atomdossziét, melynek egyik tétele éppen azt vizsgálta, hogy mit is csinál a Roszatom a világban. A két 

tanulmány sok hasonlóságot mutat, de a közös pontok közé azt is oda lehetne sorolni, hogy az orosz 

atomipar beruházási hajlandósága otthon alig-alig látszódik. 

Az orosz atomerőmű flotta a WNISR legfrissebb adatai szerint 64 tételből tevődik össze. Ebből 37 aktív, 

termelő erőművi blokk mellett 10 már bezárt, 12 be nem fejezett építésű és 5 építés alatt álló reaktor 

található. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség erőművi nyilvántartása (Power Reactor Information 

System - PRIS) az országban már csak 51 egység adatait kezeli, amelyből a 37 működő mellett szerintük 

csupán 3 tartozik az „építés alatt” kategóriába. A két adatbázis közötti különbséget a kalinyingrádi 

enklávéba tervezett Baltic erőművi projektje jelenti. A tavaly még nálunk is listázott, eredetileg 

kétblokkosra tervezett beruházást az IAEA már törölte a listájáról, a WNISR még nem. Utóbbi indoka az, 

hogy a több mint egy évtizede felfüggesztett építkezéssel kapcsolatosan továbbra is a 2018-ban kiadott 

Roszatom jelentés az utolsó hivatalos, amelyben az atomerőműépítő viszont nem a projekt leállítását 

közölte, hanem azt, hogy „nyitott a párbeszédre a balti atomerőmű építési projektjének potenciális 

befektetőivel”. Igaz, hogy azóta a kalinyingrádi atomerőmű számára lefoglalt ipari területen 

gázinfrastruktúra és akkumulátorgyár építése is megkezdődött, az egyik óriási reaktortartály pedig 

Belorusziába került, miután ott egy ugyanilyet több méter magasból leejtettek, és ki kellett cserélni, de 

az oroszok ettől még hivatalosan nem jelentették be a projektzárást. 

Akármelyik szám is hivatalos, nagyon kevésnek tűnik a Roszatom Oroszországon kívüli építkezéseivel 

összevetve. Az Egyiptomban az elmúlt egy évben indított három építkezés kapcsán egyser már 

idéztük Alekszej Lihacsovot, a Roszatom főigazgatóját, aki néhány hónapja elárulta, hogy az oroszok 11 

országban összesen 34 nukleáris erőműépítési projektben vesznek részt. 

 

Kursk-II-1, II-2  

Oroszország nyugati határszélén, Kurszk városától 40 kilométerre négy Kursk blokkot építettek, egyenként 

1000 MW teljesítményre. A 2021. december 19. óta a hálózatról lekapcsolt Kurszk 1 kivételével minden 

blokk ma is áramot termel, de eredetileg úgy képzelték, hogy amikorra az első blokkot, illetve az 1979 óta 

https://www.energypolicy.columbia.edu/wp-content/uploads/2022/05/RussiaNuclearMarkets_CGEP_Commentary_051822-2.pdf
https://energiabox.hvgblog.hu/2019/12/09/atomdosszie_ii/
https://www.worldnuclearreport.org/+-Russia-+.html
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=RU
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=RU
https://www.neimagazine.com/features/featurebuilding-baltic-6048011/
https://www.neimagazine.com/features/featurebuilding-baltic-6048011/
https://vilagterkep.atlatszo.hu/2017/07/21/epul-a-belorusz-atomeromu-leejtett-tartaly-hianyzo-engedelyek-elegtelen-felugyelet/
https://vilagterkep.atlatszo.hu/2017/07/21/epul-a-belorusz-atomeromu-leejtett-tartaly-hianyzo-engedelyek-elegtelen-felugyelet/
https://www.powermag.com/russia-says-construction-of-egypts-first-nuclear-plant-ahead-of-schedule/
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működtetett Kursk 2-t nyugdíjba küldik (2024), a helyükre már belép majd a két új, egyenként 1255 MW-ra 

képes újgenerációs egység.  

A Kursk II 1. az első betonöntésre 2018 áprilisában került sor, a II-2-t pedig egy évvel később kezdték el 

építeni. A Kursk II. lesz az első orosz atomerőmű, amelynek az építése során digitális automatizált 

rendszerek dolgoznak a költségek kezelésén és az építkezés ütemezésén – írta a beruházásról több mint 

három éve a World Nuclear News, hozzátéve, hogy a VVER1200-as reaktorok feltuningolása mellett (e 

blokkok megnevezése: VVER-TOI) az erőmű továbbfejlesztett biztonsági rendszert, modernebb vezérlő-, és 

diagnosztikai rendszereket is kap.  

A költségszámítások alapján a Roszatom blokkonként 3,5 milliárd dollárral számolt az induláskor, és azzal, 

hogy a II-1 építésével 2023 szeptemberére, a II-2-ével pedig 2024 augusztusára készülhetnek el. Csúszásról 

eddig nem adtak hírt, igaz, egy ideje már az építkezésről közölt beszámolók kerülik a határidő témáját. 

Tavaly júniusban is ez történt, amikor a Kursk II-1 nyomástartó tartályának beépítéséről adtak ki 

közlemény, majd  decemberben is ugyanígy jártak el, amikor a nyomáskompenzátor beépítésének 

fontosságáról adtak hírt  - és januárban is, amikor a külső kupola helyére tétele volt a téma. Az iparági 

elemzéseket és analíziseket gyártó Power Technology májusban azonban a Kursk II erőmű profil-leírásában 

már azt közölte, hogy a II-1 építésének befejezésére 2025-ig biztosan várni kell. 

 

Brest OD-300 

Májusban a Roszatom egyik hírlevele kizárólag a 4. generációs, két éve építeni kezdett BREST-OD-300 

reaktorról szólt. A hosszú leírás végén, egyetlen kurta félmondatban ott van az is, hogy a demonstrációs 

erőmű építést, mely az alapja lehet majd egy nagyobb méretű, hasonló nukleáris áramtermelő blokknak, 

2030 körül szeretnék majd befejezni.  Korábban 2026 volt a céldátum. 

A Szibériai Vegyipari Kombinátban zajló építkezés sok évtizedes előkészítés után startolt el, de nem 2021-

ben, hanem már hát évvel korábban. Az eredeti elképzelés, hogy az ólomhűtéses gyorsreaktor építése 

2017-ben megkezdődhet, és akkor majd 2022-ben be is kapcsolják, kudarcot vallott. De az építkezés 2021-

ben tényleg elindult. Az ünnepélyes start-ceremónián Alekszej Lihacsov, a Roszatom főigazgatója a 

következőkben foglalta össze a Brest lényegét: „A nukleáris fűtőanyag végtelen újrafeldolgozásának 

köszönhetően az atomenergia-ipar erőforrásbázisa gyakorlatilag kimeríthetetlenné válik. Ugyanakkor a 

jövő nemzedékei megmenekülnek a kiégett nukleáris fűtőelemek felhalmozásának problémájától”. A Brest 

egy ólom-hűtőfolyadékos gyorsneutron reaktor orosz rövidítése, az OD pedig a "kísérleti és demonstrációs” 

szókapcsolat kezdőbetűi. Az az elképzelés áll mögötte, hogy fizikailag kizárják a csernobilihez vagy 

fukusimaihoz hasonló súlyos balesetek lehetőségét. Ezért került például a rendszerbe ólom, amit 

hűtőfolyadékként használnak majd: ez az anyag – a vízzel ellentétben – nem tud elpárologni, meggyulladni 

vagy felrobbanni, és ez is az oka annak, hogy az oroszok szerint tízezerszer kisebb a valószínűsége az olyan 

nukleáris üzemi baleseteknek, ami a helyi lakosság evakuálásával párosulhatna. A 300 MW teljesítményű új 

technológiára épülő reaktorblokk azonban nem kapcsolódik majd a hálózatra, mivel annak a 

komplexumnak a része lesz, mely, ha elkészül, akkor egy üzemanyag előállító és újrafeldolgozó modulból 

(MFR), illetve egy használt üzemanyagot újrafeldolgozó modulból is áll majd, és a zárt üzemanyagciklusú 

atomerőművi működést-működtetést demonstrálja majd. Az uránplutónium-nitrid (MNUP) üzemanyaggal 

https://world-nuclear-news.org/Articles/Russia-reaches-milestone-with-Kursk-II-RPV
https://en.wikipedia.org/wiki/VVER-TOI
https://www.nucnet.org/news/reactor-pressure-vessel-installed-at-kursk-2-1-nuclear-power-plant-6-2-2022
https://www.nucnet.org/news/reactor-pressure-vessel-installed-at-kursk-2-1-nuclear-power-plant-6-2-2022
https://www.neimagazine.com/news/newsmore-equipment-for-russias-kursk-ii-npp-10414304
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Outer-dome-installed-at-Kursk-II-1
https://www.power-technology.com/marketdata/power-plant-profile-kursk-ii-1-russia/
https://rosatomnewsletter.com/2023/05/29/lead-cooled-reactor-made-tangible/
https://aris.iaea.org/PDF/BREST-OD-300.pdf
https://aris.iaea.org/PDF/BREST-OD-300.pdf
https://rosatomnewsletter.com/2023/05/29/lead-cooled-reactor-made-tangible/
https://rosatomnewsletter.com/2023/05/29/lead-cooled-reactor-made-tangible/
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működő rendszer az NS Energy Business leírása szerint úgy működik majd, hogy az újonnan kifejlesztett 

"nukleáris üzemanyag és ólom hűtőközeg tulajdonságainak kombinációja lehetővé teszi a reaktor 

úgynevezett egyensúlyi üzemanyag üzemmódban történő üzemeltetését. Annyi plutónium keletkezik, 

amennyit az üzemanyagban „eléget”. A felhalmozódott plutóniumot kivonják a kiégett nukleáris 

fűtőanyagból, és szegényített uránnal (az egyetlen üzemanyag-bevitellel) kombinálják friss üzemanyagban, 

és így tovább egy körkörös termelésben."  A Nuclear Engineering 2021 augusztusában azt jelentette, hogy 

az első betonöntés befejeződött, az atomsziget betonöntésének befejezését pedig a Roszatom közölte 

november végén. Ritkán jelennek meg hírek a Bresttel kapcsolatban, ha mégis, akkor kevés valós 

információt adva, valamilyen alkatrész legyártásához vagy tesztelésének megkezdéséhez kapcsolódóan 

közölnek a gyártók, a fejlesztők szűkszavúan valamit – ilyen volt márciusban a 30 tonnás szivattyúegység 

prototípusáról szóló hír is. De ezekből nem lehet értelmezni, hogy a projekt mekkora lépést tett, tesz meg 

a cél felé. Ráadásul a Brest OD-300 legfeljebb egy mintamakettje lesz egy, a talán a 2030-as évektől 

gyártható nagyobb, kereskedelmi üzemre készülő modelleknek. Ennél pedig az is sokkal biztosabbnak 

látszik, hogy Oroszországnak hamarosan tömegesen kell tudnia új atomerőműveket építenie odahaza.   

Tavaly júliusban megjelent egy fejtegetés az orosz nukleáris erőművek oroszországi jövőjével 

kapcsolatban,  amely szerint a fő kihívást az jelenti, hogy az évtized végére nagyjából tíz, ma még 

működő blokkot be kell majd zárni, és ha a kormány utasítása alapján a 2021 végén 19,7 százalékos 

árammix részarányt 2045-ig legalább 25 százalékra kell feltornászni, akkor nem lesz elég csupán néhány új 

projektet elindítani. Az EnerData ezzel kapcsolatosan azt az információt osztotta meg, hogy a Roszatom 

2045-ig 29 új nukleáris reaktor megépítésének terveit ismertette már Oroszországban, és ezek közül, 2035-

ig 12 új nukleáris termelőegység terveit dolgozták már ki és hagytak jóvá. Lényegében a szinten tartáshoz 

is meg kellene építeni többek között a Kursk II-3 és II-4 blokkot, a Leningrad II-3 és II-4 egységet, az új, 

VVER-TOI egységekkel dolgozó Smolensk II-1 és II-2-t is, és a gyorsneutronos Belojarski erőmű újabb, 5- 

blokkát is. Egy-egy beruházás költségigényét 5 milliárd dollárra tervezve ez már 60 milliárd. Kérdés, hogy 

a szankciók hosszútávú gazdasági hatásai ilyen arányú költést milyen áldozatok árán tudnának majd 

biztosítani.  

 

Szlovákia  

- Mohovce-4 (471 MW, 1987. január 27.) 

Amikor január 31-én  22:57 órakor a Mohocce-3 blokkot sikerült a hálózatra kapcsolni, Szlovákia múltja 

egy régóta nyomasztó árnyékával jutott egyezségre. A Pozsonytól nem egészen 100 kilométerre, a Hrone 

folyó partján található Mohovce (Mohi) ugyanis szinte napra pontosan 36 évvel korábban kezdett hozzá a 

harmadik VVER-440-es atomreaktor építéséhez. A kétblokkos építkezés felemésztette a szlovákiai 

privatizációval az országba megmentőként érkező Enel erőit is; hiába költött el az olasz energetikai cég 

2008-2016 között eurómilliárdokat (az eredetileg költeni tervezett 1,8 milliárdból 2014-re már 4,63 

milliárd euró lett), a nyomottvizes áramtermelő reaktorok kivitelezésével csak araszolgatni tudtak a 

befejezés irányába. Az Enel távozása után ismét szlovák kézbe kerülő villamosműveknél (Slovenské 

https://www.nsenergybusiness.com/news/russia-begins-construction-of-brest-fast-reactor/
https://www.neimagazine.com/news/newsfoundation-slab-concreted-at-russias-brest-od-300-reactor-9020791
https://rosatom-europe.com/press-centre/news/the-foundation-concreting-of-the-brest-od-300-reactor-is-completed/
https://rosatom-europe.com/press-centre/news/the-foundation-concreting-of-the-brest-od-300-reactor-is-completed/
https://world-nuclear-news.org/Articles/Production-under-way-of-prototype-pump-unit-for-le
https://world-nuclear-news.org/Articles/Production-under-way-of-prototype-pump-unit-for-le
https://www.neimagazine.com/news/newsrussia-to-build-16-new-nuclear-units-by-2035-9738009/
https://www.neimagazine.com/news/newsrussia-to-build-16-new-nuclear-units-by-2035-9738009/
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/russia-plans-build-29-new-nuclear-reactors-2045.html
https://www.seas.sk/en/about-us/mochovce-34-construction/
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Elektrárne, SE) is túlzottan bizakodóak voltak, amikor úgy számoltak, hogy a nyilvántartásuk szerint 95 

százalékos készenléti állapotú Mohovce-3 és a 83 százalékos 4-es blokk bekapcsolható 2020-ig. Az utolsó 

pillanatban, 2019-ben ugyanis, egy osztrák lap megszellőztetett szenzációja nyomán derült ki, hogy az 

építéssel nem minden volt rendben, ezért elhalasztották a startot. Branislav Strycek, az SE 

vezérigazgatója ezt követően nyolchónapos csúszást jelentett be a projekt további 270 millió euróval 

drágult, majd miután 2019 szeptemberében, egy ellenőrzés során a szlovák atomenergia-felügyelet 

tényleg súlyos hibákra bukkant, az indítást megint elhalasztották. A költségek ekkora elérték az 5,7 

milliárd eurót. A Reuters 2021. május közepén azt írta, hogy az SE a 3. blokkot márciusban 99,95 

százalékos készenlétig jutott, a 4. blokk pedig 88 százalékos, a végösszeget pedig 6,8 milliárd euróra 

saccolták. 

2022. augusztus 25-én a Szlovák Nukleáris Szabályozó Hatóság kiadta a Mochovce Atomerőmű 3. 

blokkjának végleges üzembe helyezési engedélyét, idén március végére pedig - a már hálózatra 

szinkronizált nukleáris blokkal - eljutottak az 55 százalékos teljesítményszintig. 

Eközben a 4-es blokk az SE nyilvánosság felé elszámolása alapján tavaly már különböző előzetes teszteken 

ellenőrzési protokollokon ment át (márciusban a vezérlőrendszer bekapcsolása, majd a hűtési rendszer 

vizsgálatai és decemberben az akkumulátorok tesztelése   

is megtörtént), a cég év végén azt jelentette, hogy a Mohovce-4 teljes kábelezettségi szükségének 95 

százalékáig eljutott. A 4. blokk indítását aktuálisan 2024-re tervezik. 

 

Törökország  

- Akkuyu-1 (1114 MW, 2018. április 03.) 

- Akkuyu-2 (1114 MW, 2020. április 08.) 

- Akkuyu-3 (1114 MW, 2021. március 10.) 

- Akkuyu-4 (1114 MW, 2022. július 21.) 

Törökország drasztikusan növekvő energiaigénye a 2000-es évek első évtizedében az orosz 

földgázszállítmányok becsatornázása mellett a nukleáris villamosenergia termelés igényléséhez vezetett. 

Utóbbiról 2010 májusában írták alá az államközi szerződést, mely szerint 2026-ig három, egyenként 1200 

MW teljesítményre képes atomerőművi blokkot épít meg a Földközi-tenger partján, az ország déli 

tartományában, Mersinben a Roszatom. Az Akkuyu-1, -2 és -3 blokkok után egy negyedik egység építésének 

„lehívása” is megtörtént, és tavaly július óta ez  

a világ legnagyobb nukleáris építkezési helyszíne. Az orosz beruházó fizeti az építkezés költségeinek 93 

százalékát, az erőmű termelésbe állását követően pedig a török áramszolágáltató (TETAS) 15 éven át 

https://www.krone.at/1896437
https://ujszo.com/gazdasag/ujabb-8-honapot-keshet-a-mohi-eromu-atadasa
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/szlovak-mohi-aromenergia-kudarc-engedely.691278.html
https://www.reuters.com/article/slovakia-nuclear-idUSL8N2N033C
https://www.vg.hu/cegvilag/2021/05/onellato-lenne-szlovakia
https://www.vg.hu/cegvilag/2021/05/onellato-lenne-szlovakia
https://www.ujd.gov.sk/ujd-sr-issued-the-final-authorization-for-commissioning-of-the-nuclear-power-plant-mochovce-unit-3/?lang=en
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Mochovce-3-output-increased-to-55
https://www.seas.sk/en/about-us/mochovce-34-construction/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/slovakia-may-build-new-nuclear-power-plant-as-electricity-consumption-rises/
https://en.wikipedia.org/wiki/Akkuyu_Nuclear_Power_Plant
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meghatározott mennyiségű, fixált árú áramot vásárol az erőműtől. A Turkey World Press szerint az Akkuyu-

1 és -2 termelésének 70 százalékát, a 3. és a 4. blokk termelésének 30 százalékát 0,1235 dollár/ kWh áron 

veszi majd meg a TETAS, a többi áram pedig a szabadpiacon - az oroszok által – értékesíthetővé válik. Úgy 

számolnak, hogy a beruházás 15 év alatt meg tud majd térülni, ezt követően az itt megtermelt áram 

értékesítéséből (illetve: a haszonból) a török állam is részesülhet. 

A 2010-ben kötött szerződés szerint az első blokknak a Török Köztársaság kikiáltásának 100. évfordulójára, 

vagyis 2023. október 29-re kellene elkészülnie. Ez a határidő már biztosan nem tartható: a legfrissebb 

prognózis szerint 2025-ig csúszni fog az indítás. Április végén a Roszatom ugyan azt jelentette be, hogy 

megkezdik az első blokk üzemanyag-szállítását, ám ezzel is kapcsolatban azonban Szergej Bucskikh, az 

Akkuyu üzem igazgatója elismerte, hogy az utóbbi időkben logisztikai problémáik vannak. Az oroszok elleni 

globális gazdasági szankciók következménye az is, hogy „a szállítási útvonalak egyre hosszabbak, és nem 

minden szállítmányozó tud velünk együttműködni” – közölte az igazgató. Hozzátéve, hogy mindez nem 

befolyásolja az építkezés minőségét. Június elején az építő cég azt jelentette, hogy az Akkuyu-1 

védőkupolájának betonozását is befejezték, de a reaktor üzembeállása nem tud megtörténni 2023 őszén. 

A 20 milliárd dolláros törökországi orosz beruházásról kevés valóban hiteles beszámoló készült az elmúlt 

években. A tényszerű, rövid híreken túli sajtóműfajokban a török és az orosz propaganda érvényesül; ez a 

magyar sajtóban is tetten érhető - az Index tavaly nyáron publikált helyszíni riportját nehéz másként 

értelmezni. Ez a legfőbb oka annak, hogy az építkezés problémáiról csak szűkszavú, gyakran utólagos 

elemzésekből lehet értesülni. De legalább így tudható már, hogy a projekt 2014-ben majdnem megbukott, 

amikor a török cégek az indítás előtt kiugráltak a nagy nemzeti projektből a vállalhatatlan finanszírozási 

körülményekre hivatkozva. Az is így vált ismertté, hogy a 4. blokk építésének tavaly júliusi kezdetét 

követően a Roszatomnak le kellett cserélnie a török alvállalkozóját egy oroszra, mert a beruházás nagyon 

lelassult. A Global Energy Monitor értesülései szerint azután, hogy a török IC Içtaş-t kidobták a projektből, 

és a helyét az orosz TSM Enerji vette át, kisebb fajta válság alakult ki az Akkuyu építés körül, mert a török 

cég az orosz lépést jogellenesnek minősítette, és azzal vádolta meg a Roszatomot, hogy az „megpróbálja 

csökkenteni a beruházásban a török vállalati jelenlétet”. A munka leállt, és a helyzetet végül a két ország 

elnökeinek kellet feloldaniuk. Erdogan és Putyin így újfent megállapodtak az építkezés folytatásáról, de 

azzal, hogy az IC Içtaş is visszakerült az aktív építői csapatba. 

A projektet kiemelten kezelő Roszatomnál azt remélik, hogy 2028-ig mind a négy blokk elkészül és 

termelésbe állhat. Ha ez megtörténik, Törökország évente 35 TWh nukleáris áramra tehet szert, ami az 

ország áramfogyasztásának mintegy 10 százalékát jelenti. 

 

Ukrajna 

- Hmelnicki-3 (1035 MW, 1986. március 01.) 

- Hmelnicki-4 (1035 MW, 1987. február 01.) 

https://turkeywonk.wordpress.com/2014/04/16/the-akkuyu-nuclear-plant-what-exactly-is-going-on/
https://www.energyintel.com/00000188-9c8c-dfa7-aded-9fcee6050000
https://www.nucnet.org/news/russia-delivers-first-batch-of-fuel-for-akkuyu-nuclear-station-4-5-2023
https://world-nuclear-news.org/Articles/Concreting-of-Akkuyu-1-s-inner-containment-dome-co
https://world-nuclear-news.org/Articles/Concreting-of-Akkuyu-1-s-inner-containment-dome-co
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-29/russia-is-wiring-dollars-to-turkey-for-20-billion-nuclear-plant#xj4y7vzkg
https://index.hu/kulfold/2022/07/04/fittyet-hany-a-roszatom-az-oroszorszag-elleni-szankciokra/
https://www.gem.wiki/Akkuyu_nuclear_power_plant
https://bellona.org/news/nuclear-issues/2022-08-rosatom-signs-new-construction-contract-for-turkish-nuclear-plant
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A Szabad Európa június végén publikált egy hosszú, elemző írást arról, hogy a háború eseményei milyen 

közvetlen és közvetetthatással voltak és lehetnek Ukrajna nukleáris iparának jövőjére. Az Oroszország 

ellen vívott honvédő háború, a Csernobil és Zaporizzsja erőművek elleni katonai agresszió, a Nova 

Kahovka-i gát orosz felrobbantása „évtizedek óta nem látott szintre emelte egy atomkatasztrófa 

kockázatát is” – írták. Ezen nincs mit csodálkozni: Ukrajna 2022 február 24-ét megelőzően négy 

atomerőművet, összesen 15 reaktort üzemeltetett. Ez az ukrán árammixben minden más forrásnál nagyobb 

tortaszeletet jelentett a nukleáris energiának. A Hmelnicki (vagy az angolszász sajtóban: Khmelnytski) 

atomerőmű két blokkja 1900 MW, a Rivne 2281 MW, a Dél-Ukrajna atomerőmű 2850 MW és a Zaporizzsja 

5700 MW termelőerőt képviselt. Ebből utóbbi, Európa legnagyobb, hatblokkos nukleáris erőműve hideg 

leállításban van, a blokkok tavaly ősz óta nem termelnek, és kérdés, hogy valaha fognak-e még egyáltalán. 

Elvben ezért értékelődik fel a két, építés alatt álló Hmelnicki blokk, ám a nyugat-ukrajnai Nyezsiin városa 

mellett kijelölt területen valójában évtizedek óta nem épül semmi. Az 1987 és 2004 óta működő első két 

blokk mellett hiába kezdtek bele egy második VVER-1000-es reaktorpár megépítésébe, a beruházást előbb 

a csernobili katasztrófa, majd a Szovjetunió szétesése, végül az ukrán gazdaság permanenssé válóan nehéz 

helyzete tette máig befejezhetetlenné. Az építkezés máig az 1990-re elért szinten maradt, állapota 

leromlóban van. A zombi projektnek is hívott beruházás újraindítása 2010-től sem sikerült, bár a Roszatom 

4-5 milliárd dollárnyi költség mellett 5-6 év alatt vállalta az építkezés újraindítását és a befejezést, 

valójában ez is csak időhúzásnak bizonyult. Amikor pedig 2014-ben az oroszok lerohanták a Krímet, a 

Roszatom ukrajnai jelenétéről már szó sem lehetett, majd az ukránok fel is mondták a szerződést.  

Azóta a Hmelincki építkezésről legfeljebb a tapogatózó, előtárgyalási fázisokig jutottak el: 2016-ban így 

került képbe a dél-koreai KHNP, majd az expanzióra készülő kínai atomipar bevonásának lehetősége, végül 

tavaly az amerikai Westinghouse lehetséges érkezése. Egyikből sem lett semmi, annak ellenére sem, hogy 

2020 végén az állami nukleáris üzemeltetőt, az Energoatomot vezető Piotr Kotin azt közölte, hogy a 

beruházás folytatódik, és hamarosan jóváhagyják az illetékes minisztériumban a két blokk építéséről szóló 

környezeti hatásvizsgálati jelentést. Ez nem történt meg, ahogyan a Westinghouse egy évvel később tett, 

AP1000-es blokkok leszállítására tett ajánlatának is csak idén januárban lett következménye: az ukrán 

miniszteri kabinet kiadott egy rendeletet a „szervezési intézkedések megindításáról és a 

projektdokumentáció kidolgozásáról” a két új amerikai reaktor befogadásához.  A céldátumokat 2030 és 

2032-ben, a költségkeretet blokkonként 5 milliárd dollárban határozták meg, és bár a kabinet döntése a 

műszaki és gazdasági megvalósíthatósági tanulmányok és más projektdokumentációk elkészítését is 

előirányozta, valójában ezt is, ahogyan a 2032-re ígért Rivno-5 blokk (szintén amerikai AP1000-es blokk) 

megépítését is, nehéz a háborútól függetlenítve vagy túl komolyan venni. A gyakorlatban inkább azt 

mutatja ez, hogy az amerikaiak Ukrajnában is „nézelődnek”. Ahogyan egész közép és Kelet-Európában 

teszik, mert üzletet látnak az orosz technológia leváltásában, és azt megkerülni hivatott megoldásokkal 

ajánlkoznak Szlovákiától Lengyelországon át Romániáig. Ukrajnában már a háború előtt is szóba került, 

hogy ha egyszer a Hmelincki projekt tényleg folytatódik, akkor abban a Westinghouse milyen 

kombinációkban, hogyan tudna részt vállalni. Egyelőre odáig jutottak, hogy ha egyszer Ukrajnában véget 

https://www.szabadeuropa.hu/a/ukrajna-atom-nukelaris-biztonsag-haboru-orosz/32465601.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Khmelnytskyi_Nuclear_Power_Plant
https://atlatszo.hu/kozpenz/2019/07/23/csernobil-utan-harminc-eve-felbehagyott-reaktorblokkokat-helyeznenek-uzembe-ukrajnaban/
https://atlatszo.hu/kozpenz/2019/07/23/csernobil-utan-harminc-eve-felbehagyott-reaktorblokkokat-helyeznenek-uzembe-ukrajnaban/
https://www.nucnet.org/news/russia-signs-agreement-for-technical-design-of-khmelnitski-3-and-4
https://www.world-nuclear-news.org/C-Ukraine-and-South-Korea-cement-nuckear-ties-31081601.html
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-work-resumes-on-Khmelnitsky-units
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Construction-work-resumes-on-Khmelnitsky-units
https://www.power-technology.com/projects/khmelnytskyi-nuclear-power-plant/
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/ukraine-plans-build-two-us-made-reactors-khmelnitsky-nuclear-plant.html
https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/ukraine-plans-build-two-us-made-reactors-khmelnitsky-nuclear-plant.html
https://infoatom.news/en/2022/08/17/170820221229


 

 

 

JELENTÉS 

ér majd a háború, és megkezdődnek az újjáépítések, akkor a még működőképes reaktorok (például paksi 

atomerőműhöz hasonlóan, orosz VVER-440-es blokkokkal dolgozó Rivne-1 és Rivne-2) üzemanyagellátását a 

Westinghouse venné át. 
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